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คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานวิศวกรฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงาน และผูรับบริการไดเขาใจถึง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสามารถใชเปนเอกสารประกอบการ

เรียนรูงานของตําแหนงวิศวกร สําหรับผูที่สนใจหรือตองการศึกษางานใชในการอางอิง และทําความเขาใจใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางของการ

ควบคุมคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่ดี และเปนไปตามหลักวิชาชีพดานวิศวกรรมควบคุม 

 

เนื้อหาในคูมือฉบับนี้ ไดระบุแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน พรอมระบุระยะเวลาในการดําเนินการ

ตามสภาพการทํางานที่เปนปจจุบันของภารกิจในดานตาง ๆ ประกอบดวย งานดานการอํานวยการใชอาคาร งาน

ดานบริหารโครงการกอสราง งานดานตรวจสอบและประเมินอาคาร งานดานการควบคุมอาคารและสิ่งกอสราง 

และงานดานการออกแบบและประมาณการสิ่งกอสราง โดยอาศัยแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ อยางมืออาชีพ และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและกระบวนการ

ทํางานในปจจุบัน 

 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนคูมือที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และสามารถ

นําไปใชประกอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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      กรกฎาคม 2562 



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

4 

สารบัญ 

 หนา 

คํานํา ............................................................................................................................................................... 3 

สารบัญ ............................................................................................................................................................ 4 

สารบัญรูปภาพ ................................................................................................................................................ 6 

บทท่ี 1 บทนํา ................................................................................................................................................. 7 

1.1 ความเปนมาและขอมูลทั่วไปของงานกอสราง ............................................................................................ 7 

1.1.1 ประวัติความเปนมา ......................................................................................................................... 7 

1.1.2 วิสัยทัศน .......................................................................................................................................... 8 

1.1.3 พันธกิจ ............................................................................................................................................ 8 

1.1.4 หนาที่การปฏิบัติงานของงานกอสราง กองอาคารและสถานที่ ...................................................... 8 

1.1.5 นโยบายการประกันคุณภาพของหนวยงาน .................................................................................... 9 

1.1.6 บุคลากรในหนวยงาน ...................................................................................................................... 9 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ ............................................................................................................... 10 

1.3 ขอบเขตการทําคูมือ ................................................................................................................................. 10 

1.4 คําจํากัดความ .......................................................................................................................................... 10 

บทท่ี 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ........................................................................................................ 17 

2.1 หนาที่ความรับผิดชอบของวิศวกร ............................................................................................................ 17 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ................................................................................................................................ 17 

2.3 ซื่อและระดับของตําแหนง ....................................................................................................................... 20 

2.4 โครงสรางการบริหารการจัดการ งานกอสราง กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ..................... 20 

บทท่ี 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน ............................................................................................................ 22 

3.1 ลักษณะของงานในวิชาชีพวิศวกรรม ........................................................................................................ 22 

3.1.1 งานใหคําปรึกษา .......................................................................................................................... 22 

3.1.2 งานวางโครงการ ........................................................................................................................... 22 

3.1.3 งานออกแบบและคํานวณ ............................................................................................................ 23 

3.1.4 งานควบคุมการกอสรางหรือการผลิต .......................................................................................... 25 

3.1.5 งานวิเคราะหตรวจสอบ และสํารวจ ............................................................................................ 26 

3.1.6 งานอํานวยการใชและการบํารุงรักษา ......................................................................................... 27 

3.1.7 งานสํารวจปริมาณงานและราคา ................................................................................................. 28 

3.1.8 งานจัดการคุณภาพ ...................................................................................................................... 29 

3.1.9 งานพิเศษอื่นๆ .............................................................................................................................. 30 

3.2 การออกแบบวิศวกรรมโครงสราง ............................................................................................................ 30 

3.2.1 คุณสมบัติของวิศวกรโครงสราง ................................................................................................... 30 



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

5 

3.2.2 ขั้นตอนการออกแบบและคํานวณโครงสราง ............................................................................... 31 

3.3 การบริหารสัญญากอสราง ....................................................................................................................... 34 

3.3.1 การควบคุมงานกอสราง ............................................................................................................... 34 

3.3.2 กรรมการตรวจรับพัสดุ................................................................................................................. 37 

บทท่ี 4 ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ................................................................................................................. 40 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ............................................................................................................................. 40 

4.1.1 กระบวนงานออกแบบ .................................................................................................................. 41 

4.1.2 กระบวนงานตรวจแบบ ................................................................................................................ 49 

4.1.3 กระบวนงานควบคุมการกอสราง ................................................................................................. 54 

4.1.4 กระบวนงานบริหารสัญญากอสราง ............................................................................................. 57 

4.1.5 กระบวนงานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ......................................................................... 61 

บทท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน ........................................................................... 91 

5.1 ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข .................................................................................................... 91 

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน .................................................................................................... 95 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................................. 97 

ประวัติผูเขียน ................................................................................................................................................ 99 

ภาคผนวก ....................................................................................................................................................100 

 



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

6 

สารบัญรูปภาพ 

   หนา 

ภาพที่ 2.1 โครงสรางการบริหารงาน กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี .............................................. 20 

ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารงาน งานกอสราง กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี .......................... 21 

 

ภาพที่ 4.1 บัญชีราคาวัสดุกอสราง และคาแรงงานสําหรับปงบประมาณ 2562 ................................................... 45 

ภาพที่ 4.2 เว็บไซทฐานขอมูลเศรษฐกิจการคา (http://www.price.moc.go.th) .............................................. 46 

ภาพที่ 4.3 แสดงหนาจอขอบเขตการสืบคน ........................................................................................................ 46 

ภาพที่ 4.4 แสดงหนาจอผลการสืบคน ................................................................................................................. 47 



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

7 

บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 ความเปนมาและขอมูลทั่วไปของงานกอสราง 

1.1.1 ประวัติความเปนมา 

กองอาคารสถานที่ไดรับการจัดตั้งเปนสวนราชการโดยเดิมใชชื่อ “กองบํารุงรักษาอาคารและสถานที่” 

ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2519 ตอมาในป พ.ศ. 2522 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางและไดเปลี่ยนมาใชชื่อ “กองอาคารและสถานที่” แต

ในทางปฏิบัตินั้นไดมีการดําเนินงานในลักษณะหนวยงานที่มีหนาที่ดานการดูแลอาคารสถานที่ และสาธารณูปการ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมากอนแลวตั้งแตป พ.ศ. 2507 เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยังคงจัดใหมีการเรียน

การสอนที่กรุงเทพมหานคร และตอมาไดยายการเรียนการสอนมายังจัดหวัดขอนแกนตามลําดับ 

กองอาคารสถานที่ในชวงเริ่มกอตั้ง ไดถูกมอบหมายใหเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ดานการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางสะดวกสบาย ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการ

สอน สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรมีความเปนอยูที่เปนมาตรฐาน สะดวกสบาย และปลอดภัย เพียงพอ มี

บรรยากาศที่อบอุนและดึงดูด เพื่อใหอาจารยสามารถปฏิบัติภารกิจการสอนและการวิจัยตามภารกิจอยางมี

ประสิทธิภาพ ใหสมกับการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาค และระดับประเทศ สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณี

ของมหาวิทยาลัยอยางสมเกียรติสมฐานะความเปนมหาวิทยาลัย และเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถเปนผูนําในดาน

การดูแลสิ่งแวดลอมโลกแกชุมชนขางเคียงโดยการสรางครามรวมมือกับคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวของ  

งานกอสราง กองอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานยอยที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตเริ่มตน โดยเมื่อตอนกอตั้งใชชื่อ

วา งานกอสรางและซอมบํารุง ซึ่งมีพันธกิจหลักทั้งในเรื่องการจัดการสิ่งกอสราง และการซอมบํารุงอาคารสถานที่

ใหมีสภาพพรอมใชงาน ดวยขนาดและขอบเขตงานมีการขยายตัวเปนอยางมาก และใหสอดรับกับแนวทางการ

บริหารจัดการตามแนวคิดใหม จึงไดมีการแบงแยกสวนงานออกจากกันเพื่อดําเนินภารกิจเฉพาะดานใหเกิดความ

คลองตัว โดยแบงเปนงานยอย ตามโครงสรางการบริหารงานของกองอาคารและสถานที่ที่ใชอยูในปจจุบัน ดังนี้ 

1. งานออกแบบและผังแมบท 

2. งานกอสราง 

3. งานซอมบํารุงอาคารและถนน 

4. งานระบบประจําอาคาร 
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1.1.2 วิสัยทัศน 

มุงพัฒนาบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนเลิศ 

ดวยการบริหารจัดการที่ดี รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และสังคม 

1.1.3 พันธกิจ 

1. ประสานการจัดทําผังแมบทการใชพื้นที่และการกํากับการใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

2. ออกแบบทางดานสถาปตยกรรมงานเขียนแบบกอสราง  

3. บริหารโครงการกอสราง การสํารวจ การเขียนแบบ การควบคุม และกํากับติดตามตรวจสอบ

โครงการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย 

4. ดูแล บํารุง รักษา ซอมแซมอาคารสถานที่  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของมหาวิทยาลัย 

5. บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.1.4 หนาที่การปฏิบัติงานของงานกอสราง กองอาคารและสถานที่ 

1. การตรวจสอบแบบรูปโครงการสิ่งกอสรางหรือการปรับปรุงสิ่งกอสรางทางดานวิศวกรรม   

2. งานวางโครงการและควบคุมงานกอสราง การกอสรางอาคาร การตอเติม และการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 

3. ดําเนินการ และประสานงานการบริหารสัญญาโครงการกอสรางทั้งในระหวางการกอสราง และ

ชวงระยะเวลาการประกันผลงาน 

4. งานตรวจสอบการกําหนดราคากลางคากอสราง การกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางงานปรับปรุง

ซอมแซม และงานตอเติม ตามแบบการกอสรางที่เสนอขออนุมัติ 

5. งานจัดทําเอกสาร ขอเสนอขอบเขตงาน รายชื่อคณะกรรมและผูควบคุมงาน ประกอบการจัดจาง

ตามระเบียบ 

6. ใหคําแนะนําดานการตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการกอสรางแกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดขอบเขตงาน ดังนี้ 

 เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 เพื่อตรวจสอบสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความถูกตองและปลอดภัย 

 เพื่อประสานกับหนวยงานที่ดูแลงานอาคารของมหาวิทยาลัยฯ และรวมมือกันพัฒนา เพื่อให

อาคาร ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการใชงานไดเต็มที่ 

 เพื่อวิเคราะหปญหา และหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยฯ 

เพื่อให สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
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1.1.5 นโยบายการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

การบริหารดานโครงสรางพื้นฐานของกองอาคารสถานที่ ตองมีการพัฒนาใหสอดรับกับยุทธศาสตรการ

บริหารและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ โดยการพัฒนามุงเนนการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ

ที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสรางบริการใหมที่เปนไปตามความตองการในปจจุบัน โดยมุงเนนใหเปน

การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Ultimate Customers) ที่สามารถชื่อมโยงกับการบริการของหนวยงานอื่นภายใน

มหาวิทยาลัย (next process) ไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ ดวยเหตุนี้ กระบวนการบริหารงานกองจึงตองใช

กลไกที่เอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาการใหบริการแกผูรับบริการ 

อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการ โดยกระบวนการบริหารของกองอาคารสถานที่ที่ใชในปจจุบันเนน

การเชื่อมโยงกันกับสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสวนบริหาร กองอาคารและสถานที่ ลูกคา และคูความรวมมือ  

1.1.6 บุคลากรในหนวยงาน 

จํานวนบุคลากรในหนวยงานมี 11 คน ดังตอไปนี้ 

1. นายธนวัฒน บุตรสระเกษ ตําแหนง วิศวกร (ปฏิบัติการ) 

2. นายพิษณุ เลงพานิชย ตําแหนง วิศวกร (ปฏิบัติการ) 

3. นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ตําแหนง วิศวกร (ปฏิบัติการ) 

4. นางนิภาพร สวยรูป  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

5. นายปรีชา อินสาล ี  ตําแหนง ชางกอสราง 

6. นายสัดทดั รังวัดสา  ตําแหนง ชางเทคนิค 

7. นายเกรียงเดช เพียสุพรรณ ตําแหนง ชางเทคนิค 

8. นายพิศณุวัตร โฮมชัยวงศ ตําแหนง ชางเทคนิค 

9. นายชัยญา สีสงคราม  ตําแหนง พนักงานธุรการ 

10. นางระพีพรรณ เตียวตระกูล ตําแหนง พนักงานธุรการ 

11. นางนิชาภา สีสงคราม ตําแหนง พนักงานธุรการ 
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

1.2.1 เพื่อใหหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอน

การปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานของหนวยงาน กฏระเบียบที่เกี่ยวของ และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ได

ผลิตผลงานหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน 

1.2.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให 

การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเผยแพรใหกับ 

บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยู เพื่อขอรับบริการที่ตรง 

กับความตองการ 

1.2.3 เพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงดานอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

ปฏบิัติงานของมหาวิทยาลัย ฯ 

1.2.4 เพื่อบริหารและควบคุมระบบอาคารสถานที่ตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

1.2.5 เพื่อใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบอาคารสถานที่และงานสาธารณูปโภคตาง ๆ 

1.2.6 เพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีฃองบุคลากรและนักศึกษาดวยการวางแผนสภาพแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

1.3 ขอบเขตการทําคูมือ 

เพื่อเปนการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักของตําแหนงวิศวกร โดยมขีอบเขตครอบคลุมภารกิจการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรตําแหนงวิศวกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองอาคารและสถานที่ ประกอบดวยรายละเอียดการ

ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ ไดผลงานที่มีคุณภาพ และเกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด ทั้งในดานการบริหารจัดการตนทุน ระยะเวลา ความมั่นคงแข็งแรง ถูกตองตามหลัก

วิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ 

1.4 คําจํากัดความ 

มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance standard) เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่ง

ถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด 

มาตรฐานหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ ( Procedure Manual : PM ) หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ มี

ประกาศใชอยางเปนทางการ เพื่อแสดงใหเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ใหบรรลุ

ตามนโยบายและยุทธศาสตร โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับเหตุการณ วิธี ปฏิบัติงาน
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ขอกําหนด เอกสาร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชตลอดจนกําหนดเวลา และสถานที่ท่ีเกี่ยวชอง 

การควบคุมเอกสาร ( Document Control ) หมายถึง การควบคุมการจัดทํา เปลี่ยนแปลง แกไข 

แจกจาย และเรียกคืนเอกสารคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน ทั้งระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และแบบฟอรมที่ใช 

ใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Development ) หมายถึง การพัฒนาขีด 

ความสามารถหรือศักยภาพบุคลากรโดยการใหศึกษาและฝกอบรม อันประกอบดวยการวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล การประเมินคุณลักษณะและความสามารถของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินและติดตามการ 

พัฒนาบุคลากร 

การควบคุมการปฏิบัติงาน ( Operation Control ) หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป 

ตามคูมือปฏิบัติงาน 

การเฝาระวังและวัดผล ( Monitoring ) หมายถึง การติดตามผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรมตาง ๆ ที่

กําหนดไวในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน ดวยการบันทึกผล และการเฝาระวังและวัดผล ใหสอดคลองกับ 

วัตถุประสงค 

การออกแบบกอสราง ( Design and Construction ) หมายถึง การออกแบบงานสถาปตยกรรม และ 

วิศวกรรม งานตกแตงภายใน งานภูมิสถาปตยกรรม และงานผังโครงการ รวมทั้งการผลิตปายชั่วคราว และ การ

จัดทําขอมูลอาคาร และครุภัณฑ 

ผูออกแบบ หมายถึง ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม หรือผูออกแบบและคํานวณงานวิศวกรรม และ 

“เจาของอาคาร” หมายถึง ผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารนั้น โดยใหหมายความรวมถึงเจาของโครงการที่เปนผูทําสัญญา

จางกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวย 

ระบบสาธารณูปโภค ( Public Utility ) หมายถึง ระบบไฟฟา ระบบสื่อสารและเครือขาย ระบบความ

ปลอดภัย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบลิฟตโดยสาร ระบบสงจายกาซ ระบบประปา ระบบระบาย

น้ําเสีย เปนตน 

คุณภาพ ( Quality ) หมายถึง การไดทําตรงตามความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง หรือ การ

สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการอยางแทจริงในบริการ 

การกอสราง (Construction) หมายถึง กระบวนการอยางหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือประกอบโครงสรางพื้นฐาน

จนกอขึ้นมาเปนตัวอาคาร บานเรือนหรือระบบสาธารณูปโภค ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดประโยชนตอการใชงานของมนุษย 

สําหรับวิชาการกอสรางในระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะไมไดสอนเพียงวิธีสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเฉพาะแคแรงงาน

เทานั้น ทวายังสอนใหไดเรียนรูถึงการจัดหาทรัพยากร การบริหารในสวนของงบประมาณและดานความปลอดภัย

ตามมา 
งานกอสรางอาคาร (Building Construction) หมายถึง งานกอสรางใหม งานปรับปรุง งานซอมแซม 

งานรื้อถอน และหรืองานตอเติมอาคาร บาน เรือน โรง ราน แพ เรือหรือพาหนะส าหรับขนสงขามฟาก ทาเทียบ

เรือ ตึกแถว รานคา โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร ศูนยการคา คลังสินคา อาคาร
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สํานักงาน อาคารที่ทําการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ มัสยิดสุเหรา 

อนุสาวรีย หอสูง หอประชุม หองสมุด ตลาด อูเรือ คานเรือ ทาน า ทาจอดเรือ สถานีนํารอง สถานีขนสงฯ หรือ

สิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสรางคลายกับสิ่งกอสรางดังกลาว ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูและหรือ

เขาไปใชสอยได และใหหมายความรวมถึง งานกอสรางใหม งานปรับปรุงงานซอมแซม งานรื้อถอน และหรืองาน

ตอเติมสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ดวย 

1) งานภูมิทัศนและอัฒจันทรหรือสิ่งกอสรางอยางอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนที่เลนกีฬาและหรือออก

กําลังกาย เชน สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลูกีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอลสนามแบดมินตัน สระ

วายน้ํา สวนสาธารณะ เปนตน 

2) ปายและหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธหรือเพ่ือการโฆษณา 

3) ถนน ทางเทา พื้นที่ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต และหรือทางเขาออก

ของรถ ภายในบริเวณซึ่งเปนสวนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานกอสรางอาคาร และหรืออยูภายใน

บริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

4) รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา บอพัก บอบําบัดน้ําเสีย บอเกรอะบอซึม บอเก็บนถังพักน้ํา งานระบบประปา 

งานปกเสาพาดสาย หรืองานระบบไฟฟาแสงสวาง ภายในบริเวณซึ่งเปนสวนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับ

งานกอสรางอาคาร และหรืออยูภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

5) สระน้ํา น้ําพุ เขื่อนกันดิน สะพานขามคูคลอง ทางเดิน งานปลูกตนไมงานประติมากรรม งานปลูกหญา 

และหรืองานจัดสวน ภายในบริเวณซึ่งเปนสวนประกอบหรือเก่ียวเนื่องกับงานกอสรางอาคาร และหรืออยู

ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

6) เสาธง รั้วกําแพง ประตูรั้ว และหรือปอมยาม ภายในบริเวณซึ่งเปนสวนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงาน

กอสรางอาคาร และหรืออยูภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

7) งานตกแตงภายในและหรืองานกอสรางอื่นใด ภายในบริเวณซึ่งเปนสวนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงาน

กอสรางอาคาร และหรืออยูภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

8) งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟตและบันไดเลื่อนงานระบบเครื่องกล งานระบบพิเศษ

อื่นๆ และหรืองานอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบและติดตั้งอยูกับตัวอาคาร (Build in) 

9) งานกอสรางอื่นที่ไมอยูในกลุมงานกอสรางทาง งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม งานกอสราง

ชลประทาน และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ กําหนด 

 

การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน  หรือโดย

นิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

พัสดุ หมายถึง สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจางออกแบบหรือ ควบคุมงาน

กอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สินคา หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่ รวมอยูในสินคา
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นั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวาของมูลคา”สินคา”นั้น 

งานบริการ หมายถึง งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขน ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจางของหนวยงาน

ของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการ หรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ งานจางที่ปรึกษา งานจาง

ออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

งานกอสราง  หมายถึง งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด และการ

ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภคหรือสิ่ง

ปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคา

ของงานกอสรางนั้น 

ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซอมความเขาใจนิยามความหมาย 

“งานกอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกโดย 

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดซอมความเขาใจนิยาม

ความหมายของคําวา “งานกอสราง” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติฯ ดังนี ้

1. การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม 

2. การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทํา และหรือการดําเนินการอื่นใด อันเปนโครงสรางของ

สิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น 

3. การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ 

รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อท่ี อันเปนโครงสรางของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสราง

ไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการซอมแซม 

4. การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของ

สิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป 

กรณีตามขอ 1 ถึงขอ 4 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดังนี้ 

1. หากการดําเนินการดังกลาง ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลัก หรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย 

หรือไมมีความจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานของรัฐสามารถ

ดําเนินการจัดจางในลักษณะอื่นท่ีมิใชงานกอสรางได 

2. หากการดําเนินการดังกลาว มีผลกระทบตอโครงสรางหลัก หรือมีผลกระทบตอความปลอดภัย หรือมี

ความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานของรัฐจะตอง

ดําเนินการจัดจางในลักษระงานกอสราง 

อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสรางที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชน

ใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา ไฟฟา หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเปน
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สวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่องเรือน 

สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบาย

น้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เก่ียวของ ซึ่งดําเนินการในระดับพ้ืนดิน 

ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

ราคากลาง หมายถึง ราคาที่ใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว ซึ่งสามารถ

จัดซื้อจัดจางไดจริง มีดังนี้ 

(1) ราคาที่ไดจากการคํานวณ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 

(2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 

(3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด 

(4) ราคาที่ไดจากการสืบราคาจากทองตลาด 

(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 

(6) ราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ 
กรณีท่ีมีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (2) กอน ถาไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ (3) 

ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3) ไปกอน โดยจะใชราคาตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของ

หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ  

กรณทีี่ไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6) ตามลําดับกอน โดยจะใช 

ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

          เงินงบประมาณ หมายถึง   

- เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการ งบประมาณ 

หรือกฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ 

- เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหโดยไมตองนําสงคลังตาม 

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

- เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมาย 

- เงนิ ภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอื่นที่ตกเปนรายไดของราชการสวน ทองถิ่นตาม

กฎหมายหรือท่ีราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 

- เงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          หนวยงานของรัฐ หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตาม รัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับ ของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และ

หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

           เจาหนาที ่หมายถึง ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับ  มอบหมาย

จากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน ของรัฐ 
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วิชาชีพวิศวกรรม  หมายถึง วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร  

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวง

กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หมายถึง วิชาชีพวิศวกรรมที่กําหนดใน กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมจากสภาวิศวกร 

งานวิศวกรรม หมายถึง งานสรางสิ่งตาง ๆ เพื่อสนองความตองการ และประโยชนใชสอยของมนุษย งาน

สราง คือการออกแบบงานวิศวกรรม ซึ่งเปนงานหลักของงานวิศวกรรม ประกอบดวยการออกแบบ คํานวณ

โครงสราง และกอสราง เพื่อใหสามารถรับน้ําหนัก ในสวน ตาง ๆ ของอาคารและใชงานไดอยางปลอดภัย ตาม

มาตรฐานและขอกําหนด 

งานวิศวกรรมโยธา หมายถึง งานออกแบบ และกอสรางอาคาร ดังนั้น วิศวกรจะตองมีความรูและเขาใจ

เรื่องการจําลองโครงสราง มีความรูและเขาใจเรื่องพฤติกรรมโครงสราง เมื่อมีน้ําหนักตาง ๆ มากระทํา และมี

ความรูในทฤษฎี ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

แบบรูปการกอสรางจริง (As-Built Drawing) หมายถึง แบบที่แสดงแบบรูป ตามที่ไดดําเนินการ

กอสรางแลวเสร็จ ตามสภาพความเปนจริง รายละเอียดท่ีควรมิ อาทิ เลขที่เอกสารที่ไดรับการอนุมัติ ซื่อผลิตภัณฑ 

รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ การติดตั้ง การใชงาน อื่น ๆ เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ และ

เพื่อใหผูวาจางใชสําหรับการบํารุงรักษาอาคาร ตอไป  

แผนงานกอสราง การวางแผนงานกอสราง (Construction planning and scheduling) หมายถึง 

การกําหนดขั้นตอน วิธีการกอสราง หรือแผนในการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานกอสรางและ

การจัดลําดับความสําคัญของงาน กอสรางที่จะดําเนินการกอนหรือหลังใหมีความสอดคลองและสัมพันธกัน หรือ

สอดคลองกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา เพื่อใหโครงการกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญากําหนด 

ประกอบไปดวย 

แผนงานหลัก( Master project schedule ) หมายถึง แผนการในการปฏิบัติงาน การกําหนด

ระยะเวลาการดําเนินงานกอสราง และการจัดลําดับความสําคัญของงานกอสรางทั้งโครงการ การดําเนินการกอน

หรือหลังใหมีความสอดคลอง และสัมพันธกันกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา ตามระยะเวลาที่สัญญากําหนด  

แผนงานยอย หรือแผนงานติดตั้ง ( Work schedule ) หมายถึง แผนงานที่แตกยอยออกมาจาก

แผนงานหลัก เพื่อขยายรายละเอียดลําดับขั้นตอนการทํางาน การใชทรัพยากร และชวงเวลาใหชัดเจนขึ้น เชน 

แผนงานกอสรางฐานราก แผนงานกอสรางคาน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานกออิฐฉาบปูน แผนงานติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา เปนตน 

ผังองคกร ( organization Chart) หมายถึง ผังแสดงโครงสรางการบริหารจัดการงานกอสราง แสดง
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ซื่อ/ตําแหนง ผูรับผิดขอบ สายการบังคับบัญชา ลําดับการสั่งการ 

การตรวจผลงาน หมายถึง การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การทดลอง เทียบตาม

เกณฑหรือ รายละเอียดขอกําหนด การตรวจผลงานตองมีการบันทึกเปนเอกสาร ภาพถาย(ควรมี) รายงานสรุป ถึง

คุณสมบัติ การติดตั้ง ตําแหนง สถานสภาพการใชงานของชิ้นงาน อุปกรณ เครื่องจักรกล และสาระของงานที่ตรวจ

อยางชัดเจนวามีความถูกตอง ความสวยงาม การใชงาน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย หรือสามารถดําเนินการใน

ขั้นตอนตอไปได เปนตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 

คําวา ”ถาม”ี หมายถึง กรณีที่แบบรูป หรือขอกําหนดในแบบรูป สัญญามีขอกําหนดใหดําเนินการอยาง

ใดอยางหนึ่ง การดําเนินการจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูมีหนาที่กําหนดหรือสั่งการตามขอกําหนดของสัญญา ให

ผูรับจางดําเนินการ เชนการจัดทํา แผนงาน การทําแบบ Shop Drawing การพิจารณาวัสดุ การตรวจ/ทดสอบ

งาน/วัสดุ 
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บทท่ี 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.1 หนาที่ความรับผิดชอบของวิศวกร 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานดานงานวิศวกรรมทั่วไป โดยอาศัยความรู ทักษะ และประสบการณที่

เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมโยธา ในการสนับสนุนภารกิจดานการวางแผนโครงการกอสราง การวิเคราะหและ

ออกแบบสิ่งกอสราง การควบคุมการกอสราง การเขียนแบบสิ่งกอสราง การประมาณราคากลาง รวมถึงการให

คําแนะนําเบื้องตนดานวิศวกรรมภายใตขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบและขอกําหนดดานวิศวกรรมควบคุม ซึ่ง

เปนงานที่มีขั้นตอนยุงยากซับซอน หลากหลาย ที่ตองอาศัยการตัดสินใจในงานดานวิศวกรรม และดานกฎหมายที่

เกี่ยวของ เพื่อใหการออกแบบ การจัดทํารายละเอียดการปรับปรุงซอมแซม การควบคุมงาน และอํานวยการใชงาน

สิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความถูกตอง แมนยํา ซึ่งงานดังกลาวขางตนนี้ตองมีลักษณะ

ขนาด หรืออยูใน ประเภทตามที่กําหนดไวสําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย วาดวยวิชาชีพ

วิศวกรรม และ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะจําเปนตองใชผูมีความชํานาญใน

ดานวิศวกรรมโยธา หรือตองเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

ลักษณะงานที่วิศวกรที่จะตองปฏิบัติ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

งานดานการสํารวจ รังวัด และเก็บขอมูล 

(1) ทําการหารือรวมกันระหวางเจาของงาน และคณะผูออกแบบ เพื่อทําความเขาใจ เสนอแนะ

แนวทางการทํางาน และกําหนดขอบเขตงาน 

(2) วางแผน กํากับ ควบคุมการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสํารวจ สํารวจเขตพ้ืนที่ทํางาน 

(3) ดําเนินการสํารวจพื้นที่ เพื่อหาคาระดับ แนวขอบเขตพ้ืนที่ สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งกอสรางเดิมที่มี

อยูในพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนที่ 

(4) เก็บขอมูลเชิงวิศวกรรมทีเ่กี่ยวของกับพ้ืนที่ทํางาน เชน ลักษณะและการรับน้ําหนักของดิน 

(5) การกําหนดจุดอางอิง เพื่อใชประกอบการออกแบบ และกอสราง 

งานดานการวิเคราะห คํานวณ และออกแบบงานดานวิศวกรรม 

(1) ปฏิบัติงานรวมกับวิศวกรระดับสูง 

(2) ศึกษาแบบงานดานสถาปตยกรรม รายละเอียดการทํางาน วัตถุประสงคการใชงานแตละสวน 

ขอกําหนดพิเศษตาง ๆ เพื่อใหขอเสนอแนะ หรือขอจํากัดของงาน เพื่อการปรับปรุงใหแบบใหมี

ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

(3) การวิเคราะหโครงสราง จัดทํารายการคํานวณออกแบบ และรายละเอียดโครงสรางพรอมขอ

กําหนดใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมโครงสราง 
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(4) นําเสนอผลการทํางานใหวิศวกรระดับสูงรับทราบ และนํารายละเอียดโครงสรางไปดําเนินการ

เขียนแบบ 

งานดานการเขียนแบบ 

(1) มอบหมายงานเขียนแบบใหแกผูรวมปฏิบัติงาน หรือดําเนินการเขียนแบบเอง 

(2) ควบคุม กํากับตรวจสอบงานเขียนแบบใหเปนไปตามแผนการทํางาน และมีความถูกตองในเชิง

วิศวกรรม 

(3) ตรวจทาน และแกไขแบบกอสรางที่ดําเนินการแลวเสร็จ กอนลงนามในแบบ 

งานดานการประมาณการ และกําหนดราคากลาง 

(1) มอบหมายงานใหแกผูรวมปฏิบัติงาน หรือดําเนินการเขียนแบบเอง 

(2) ตรวจสอบรายการประมาณการใหเปนไปตามหลักเกณฑการประมาณราคา 

(3) ตรวจสอบการใชราคาตอหนวยใหเปนปจจุบัน และสอดคลองกับสภาวะการณ 

(4) พิจารณาใช Factor F ที่ตรงกับลักษณะงาน และงบประมาณกอสราง 

(5) จัดทําสรุปรายการประมาณการ และแบบสรุปราคากลาง เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจาง 

(6) จัดทําเอกสารการแบงงวดงาน งวดเงิน และประเมินระยะเวลากอสราง 

งานตรวจสอบแบบขออนุญาตกอสราง 

(1) ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเนื้อหารายละเอียดการกอสราง 

(2) วิเคราะห และสังเคราะหประเด็นเกี่ยวของกับแบบรายการกอสราง เพื่อจัดทําสรุปเนื้อหาที่

จําเปนตอการตัดสินใจใหแกผูบริหาร อาทิ เรื่องความเหมาะสมของการใชพื้นที่ ขอมูลดานผัง

แมบท ประเมินความยุงยากของงาน ความเหมาะสมเรื่องระยะเวลาการกอสราง จัดทําแผนการ

ทํางานใหสอดคลองกับความตองการใชงาน เปนตน 

(3) ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําประมาณราคากลาง พรอมใหความเห็นและแกไข 

(4) ประสานงานรวมกับคณะกรรมการตรวจแบบระบบอื่น ๆ ในการใหความเห็นและจัดทําสรุป 

(5) จัดทําบัญชีเอกสารการตรวจแบบ และสรุปสถานะการดําเนินการ 

งานดานการบริหารสัญญากอสราง 

กอนเริ่มสัญญา 

(1) การเปนกรรมการกําหนดราคากลาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง 

(2) การเปนกรรมการรางขอบเขตงาน (TOR) 

(3) การรวมเปนกรรมการปฏิบัติการจาง 
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ระหวางดําเนินสัญญา 

(1) การรวมเปนกรรมการตรวจการจาง ในฐานะผูออกแบบ หรือผูมีความรูดานวิศวกรรม และ

ระเบียบทางพัสดุ 

หลังเสร็จสิ้นสัญญา 

(1) การตรวจสอบ ระบุปญหา ใหขอเสนอแนะ อันเกี่ยวกับการชํารุดบกพรองของงานในระหวาง

ระยะเวลาการประกันผลงาน 

(2) การตรวจสอบ ระบุปญหา ใหขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร รวมถึงการ

อํานวยการใชอาคารใหเปนไปตามวัตถุประสงคการออกแบบ สําหรับอาคารที่พนระยะเวลา

ประกันผลงานแลว 

นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ความรับผิดขอบดานอื่น ๆ ตามที่หนวยงานมอบหมาย ไดแก การมี

ส วนร วมในการกํ าหนดแผนการพัฒนากองอาคารและสถานที่  สํ านั กงานอธิ การบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีบทบาทในการนําเสนอ วางแผน กํากับ ติดตามโครงการตามยุทธศาสตร

การปฏิบัติงานของกอง ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

   ดานการพัฒนาบุคลากร 

- ดําเนินงานดานการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  แผนเสนทางความกาวหนาของ

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบงานตาง ๆ  

   ดานการประกันคุณภาพ 

- พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในกองอาคารและ

สถานที่   พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและ

รายงานผลการดําเนินงาน   

   ดานการบริหารความเสี่ยง 

- ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ประกอบดวย  การจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง  การดําเนินการบริหารความเสี่ยง  การติดตามผลและการ

รายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง 

   ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 

- รวบรวมขอมูล  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปของกองอาคารและ

สถานที่ เพื่อสะทอนผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารไดรับทราบประกอบการตัดสินใจ 

และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูล 

   ดานการประชาสัมพันธ 

- กําหนดแนวแนวทางในการสรางภาพลักษณของกองอาคารและสถานที่  
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2.3 ซื่อและระดับของตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานวิศวกร มีซื่อและระดับชองตําแหนงดังนี้ คือ 

 วิศวกร ระดับ ปฏิบัติการ  ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

วิศวกร ระดับ ชํานาญการ  ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

วิศวกร ระดับ ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  วิศวกร ระดับ เชี่ยวชาญ  ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

2.4 โครงสรางการบริหารการจัดการ งานกอสราง กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 

 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสรางการบริหารงาน กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 
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ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารงาน งานกอสราง กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 
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บทท่ี 3 หลักเกณฑวิธกีารปฏิบัติงาน 

3.1 ลักษณะของงานในวิชาชีพวิศวกรรม 

ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

นอกจากท่ีมีการกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแลว ยังไดระบุลักษณะ

งานในวิชาชีพวิศวกรรม  แบงไดเปน 6 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะท่ี 1 งานใหคําปรึกษา 

ลักษณะท่ี 2 งานวางโครงการ 

ลักษณะท่ี 3 งานออกแบบและคํานวณ 

ลักษณะท่ี 4 งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 

ลักษณะท่ี 5 งานพิจารณาตรวจสอบ 

ลักษณะท่ี 6 งานอํานวยการใช 

และมีลักษณะงานที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมในตําแหนงวิศวกร (ปฏิบัติการ) แบงไดเปน 3 

ลักษณะ ไดแก 

ลักษณะท่ี 7 งานสํารวจปริมาณงานและราคา 

ลักษณะท่ี 8 งานจัดการคุณภาพ 

ลักษณะท่ี 9 งานพิเศษอื่น ๆ  

3.1.1 งานใหคําปรึกษา 

งานลักษณะนี้หมายถึง  งานใหคําปรึกษาและขอแนะนํา  งานตรวจวินิจฉัย  หรืองานตรวจ

รับรองงาน  จําแนกเปนประเภทไดดังนี้  คือ 

1) งานใหคําปรึกษาและขอแนะนํา งานประเภทนี้หมายถึงงานใหคําปรึกษาและขอแนะนําใน

การแกปญหางานวิศวกรรมที่กระทําโดยวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทาง โดย

อาจวาจางใหทํางานประจําเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาก็ได รวมทั้งการปรากฎตัวตอศาลหรือ

คณะกรรมการสอบสวนเพื่อใหความเห็นทางวิศวกรรม 

2) งานตรวจวินิจฉัยหรืองานตรวจรับรองงาน งานประเภทนี้หมายถึง  งานตรวจวินิจฉัยงาน  

หรืองานตรวจรับรองงานวิศวกรรมที่กระทําโดยวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะ

ทางโดยเปนการวาจางเฉพาะงาน 

3.1.2 งานวางโครงการ 

งานลักษณะนี้หมายถึง  การศึกษา  การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม  หรืองานวางแผน

โครงการดานวิศวกรรม  จําแนกเปนประเภทไดดังนี้ 
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1) การศึกษาวางแผนแมบท (Master Plan) การศึกษาและวางแผนโครงการในขั้นนี้เปน

การศึกษาเพื่อวิเคราะหภาพรวมในการพัฒนาโครงการ การจัดลําดับความสําคัญและความ

เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนระยะเวลาในการพัฒนา ซึ่งจะทําใหผูวาจางหรือผู

ลงทุนทราบถึงขั้นตอนพัฒนาโครงการหรือการลงทุนที่เหมาะสมในชวงระยะเวลาตาง ๆ 

2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน (Pre-Feasibility Study) การศึกษาและวางแผน

โครงการในขั้นนี้เปนการดําเนินการในรายละเอียดท่ีมากขึ้น โดยจะทําการสํารวจและเก็บ

ขอมูลในสวนที่เห็นวาจําเปนและสําคัญตอความเปนไปไดของโครงการ โดยวิธีที่ไมยุงยาก

และสิ้นเปลืองคาใชจายมากนัก เพ่ือใหขอสงสัยตาง ๆ กระจางขึ้น 

3) การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) การศึกษาและวางแผนโครงการใน

ขั้นนี้ เปนการศึกษาและวางแผนขั้นรายละเอียด เพื่อใหไดโครงการที่มีความเหมาะสมที่สุด 

ทั้งทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม รวมทั้งเพื่อกําหนดแผนการ

ดําเนินการดานตาง ๆ ใหบรรลุถึงเปาหมายโครงการ 

4) งานศึกษาการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมการผลิต งานประเภทนี้หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารธุรกิจ การวางแผนงานและระบบงานการผลิต  ความสัมพันธดานแรงงาน  

การศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาและกิจกรรมทํานองเดียวกันนี้ 

3.1.3 งานออกแบบและคํานวณ 

งานลักษณะนี้หมายถึง การใชความรูตามหลักวิชาการและความชํานาญในสาขาวิศวกรรม 

เพื่อใหไดรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมี

รายการคํานวณ แสดงเปนแบบรูป ขอกําหนดและประมาณการ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

1. ขั้นศึกษาและออกแบบขั้นตน เปนขั้นตอนเมื่อเริ่มโครงการเพื่อวางแผนงานคํานวณออกแบบ

ใหสอดคลองกับความตองการของโครงการ โดยมีสาระสําคัญของงานดังนี้ 

1) รวมหารือกับผูวาจางและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถาปนิก วิศวกรอื่น และที่ปรึกษา

บริหารโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคและขอกําหนดความตองการของโครงการ 

2) ดูสถานที่กอสราง การศึกษาแผนผังที่ดินและแผนงานกอสราง 

3) ใหคําแนะนําในงานสํารวจสถานที ่

4) เสนอรายงานแนวทางในการคํานวณออกแบบงานวิศวกรรม แบบรูป ขอกําหนดและ    

ประมาณการเบื้องตน 

5) เสนอแนวทางเลือกพรอมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบในเรื่องที่เปนสาระสําคัญและมีความ    

จําเปนที่ตองใหผูวาจางตัดสินใจ 

6) ใหคําแนะนําเพื่อใหผูวาจางจัดทําการศึกษาและวิเคราะหเพิ่มเติม เชน แหลงน้ํา 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม สภาพดิน การจราจร ซึ่งตองใชผูชํานาญการเฉพาะ 

7) ใหคําแนะนําในเรื่องผลกระทบจากขอกําหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม 
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2. ขั้นคํานวณออกแบบงานกอสราง งานผลิตและตดิตั้ง 

1) เมื่อไดรับเห็นชอบกับรายงานแนวทางในการคํานวณออกแบบงานวิศวกรรม แบบรูป 

ขอกําหนดและประมาณการเบื้องตนและไดรับอนุมติจากผูวาจางใหดําเนินการตอในขั้น

งานคํานวณออกแบบรายละเอียด จึงดําเนินการดังนี้ 

2) ประสานงานกับผูวาจางและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถาปนิก วิศวกรอื่น และที่

ปรึกษาบริหารโครงการ เพื่อใหงานคํานวณออกแบบสอดคลองกับความตองการของ

โครงการ 

3) ดําเนินการคํานวณออกแบบรายละเอียด จัดทําแบบรูป ขอกําหนดและประมาณราคาใน

ขั้นรายละเอียด 

4) จัดพิมพแบบรูปและเอกสารที่จําเปนสําหรับการยื่นขออนุญาตกอสราง 

5) ลงนามรับรองในฐานะผูปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในงานที่ตนดําเนินการและเปน

ผูรับผิดชอบ 

6) ตรวจสอบงานคํานวณออกแบบรายละเอียด แบบรูป ขอกําหนดใหถูกตองตามหลัก

วิชาการ ขอกําหนดทางกฎหมาย สอดคลองกับวัตถุประสงคและขอกําหนดความ

ตองการของโครงการ 

7) จัดเตรียมเอกสารเพื่อการจัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณและราคาคากอสราง 

8) จัดเตรียมเอกสารในงานที่รับผิดชอบสําหรับนําไปใชในการประกวดราคา 

3. ขั้นดําเนินการ หมายถึงการใหบริการภายหลังจากที่ไดสงมอบงานคํานวณออกแบบ

รายละเอียดแลว ซึ่งประกอบดวยงานดังนี้ 

1) งานใหคําปรึกษาในระหวางการประกวดแบบและคัดเลือกผูรับจางกอสราง 

2) งานใหคําปรึกษาในระหวางการกอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความสอดคลองกับ

แบบรูปและขอกําหนด 

3) งานอนุมัติวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความสอดคลองกับแบบรูปและ

ขอกําหนด 

4) จัดทําแบบรูปหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อชวยงานกอสรางให

สอดคลองกับแบบรูปและขอกําหนด 

5) ตรวจสอบงานกอสรางเปนครั้งคราว 

6) รวมประชุมในระหวางการกอสรางตามความจําเปน 

7) ใหความรวมมือในเรื่องของการประสานงานกับผูวาจาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
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3.1.4 งานควบคุมการกอสรางหรือการผลิต  

งานลักษณะนี้หมายถึง การอํานวยการควบคุมหรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง 

การผลิต การติดตั้ง การซอม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตอง

รูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม  โดยทั่วไปจะแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 

1. ขั้นกอนการกอสรางและติดตั้ง 

1) การจัดการรูปแบบและวางผังโครงสรางการบริหารโครงการ 

2) การชวยผูวาจางตรวจและทบทวนแบบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและประหยัดในการ

กอสรางและติดตั้ง 

3) การรวมกับผูวาจางจัดการประกวดราคา  โดยจัดทําแผนงานสําหรับการประกวด    

ราคา  วางระบบการประกวดราคา และจัดทําเอกสารการประกวดราคา 

4) การรวมกับผูวาจาง คัดเลือกผูเขาประกวดราคา 

5) การเขารวมจัดเตรียมและดําเนินการประชุมชี้แจงแบบ ตอบขอซักถาม และนําเขาผูเขา

ประกวดราคาตรวจชมสถานที่กอสราง 

6) การจัดทําตารางสรุปและวิเคราะหผลขอเสนอท้ังดานเทคนิค (ถามี) และขอเสนอราคา 

หลังจากรวบรวมขอมูลและคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูประกวดราคาไดครบถวนแลว 

7) การเสนอแนะขอมูลและวิธีการตอรองราคาแกผูวาจาง 

8) การเสนอแนะการตัดสินผลการประกวดราคา และใหขอแนะนําในการเซ็นสัญญากับ

รายหนึ่งรายใด 

9) การจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา และเอกสารสัญญาสําหรับลงนามกับผูประกวด

ราคาที่ไดรับการคัดเลือก 

10) การชวยเหลือผูวาจางในการประสานงานและใหขอมูลเพื่อการไดมาซึ่งใบอนุญาตตาง ๆ 

ที่เก่ียวของกับการกอสราง 

2.  ขั้นดําเนินการกอสราง การผลิตและการติดตั้ง 

1) การตรวจสอบและควบคุมแผนงานกอสรางและตดิตั้งใหเปนไปตามสัญญา พรอมทั้ง

นําเสนอแนวทางการแกไขเมื่อเกิดปญหาความลาชา 

2) การตรวจสอบแบบรายละเอียดและแบบขยาย ตลอดจนแบบสําหรับกอสราง และติดตั้ง

ใหถูกตองตามแบบและหลักวิชา 

3) การตีความแบบและขอกําหนดเพื่อใชในการกอสราง การผลิตและการติดตั้ง 

4) การตรวจสอบและอนมุัติแบบเพื่อกอสราง (Shop Drawing) 

5) การตรวจรับรองรายงานผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณจากหองปฏิบัติการ จากโรงงาน

และ/หรือแหลงผลิต 

6) การพิจารณาอนุมัติการใชวัสดุอุปกรณ วิธีการผลิต วิธีการกอสราง และ/หรือวิธีการ
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ติดตั้ง 

7) การตรวจรับรองวัสดุ ฝมือและงานใหเปนไปตามหลักวิชา และเจตนารมณของการ

คํานวณออกแบบและถูกตองตามที่ระบุในขอกําหนดและสัญญา 

8) การตรวจรับรองการผลิต - การกอสรางและหรือการติดตั้งใหถูกตองตามแบบ 

ขอกําหนดและหลักวิชา 

9) การใหคําแนะนําเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา และการใหคําแนะนําเพื่อแกไขปญหาที่

เกิดข้ึน 

10) การจัดทําระเบียนคุมงานประจําวัน 

11) การจัดทํารายงานประจําวัน ประจําสัปดาห และประจําเดือน 

12) การพิจารณาและอนุมัติการจายเงินตามงวดงานของสัญญา 

3.  ขั้นควบคุมการผลิต และขบวนการผลิต 

1) การควบคุมใหผูประกอบการดําเนินการอยางปลอดภัยตามหลักวิชาการ 

2) การควบคุมใหผูประกอบการดําเนินการตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

3) การควบคุมใหผูประกอบการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  ขั้นงานกอสรางและงานติดตั้งเสร็จสมบูรณ 

1) การออกหนังสือรับรองใหผูวาจาง และผูรับจางเมื่องานเสร็จเรียบรอยตามสัญญา 

2) การควบคุมและตรวจสอบใหผูรับจางจัดทําแบบตามที่สรางและติดตั้งจริง (As-built 

Drawings) ของงานที่ทําเสร็จสมบูรณ แลว 

3) การจัดทําขอแนะนําในการใชงาน และจัดทําคูมือสําหรับการใชอุปกรณตางๆ ตลอดจน

การฝกบุคลากรของผูวาจางใหใชอุปกรณดังกลาว 

4) การจัดใหมีการทดสอบการใชงานของอปุกรณบางอยางตามความจําเปน 

5) ตรวจสอบขอบกพรอง (Defects) ที่ยังคงคางกอนปดโครงการ 

6) การตรวจสอบและสรุปคาใชจายสุดทาย (Final Account) ของโครงการทั้งหมดใหผูวา

จาง 

7) การจัดทําเอกสารรายงานขั้นสุดทาย (Final Report) ใหผูวาจาง 

 

3.1.5 งานวิเคราะหตรวจสอบ และสํารวจ  

งานลักษณะนี้หมายถึง  การศึกษา  การวิเคราะห  การตรวจสอบ  การสํารวจ  และการหาขอมูล

ตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ  หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม  ซึ่งอาจ

แยกประเภทไดดังนี้ 

1. งานศึกษาและงานวิเคราะห 
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1) งานศึกษาและการจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
2) การจัดการประชุมกับชุมชนเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม  เชน  กลิ่น  เสียง  ฝุน  การมี

สวนรวมในการทําประชาพิจารณ  การประชุมหารือ  รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสาร

เพื่องานดังกลาว 
3) งานวิเคราะหโครงสรางหรืองานระบบเพ่ือการปรับปรุง 

2. งานตรวจสอบและทดสอบ 

1) งานตรวจสอบวัสดุและอุปกรณที่ผลิตจากโรงงานทั้งดานรายละเอียด หรือการตรวจ

สภาพในหองปฏิบัติการ  และการทดสอบดานวิศวกรรมตางๆ 
2) การตรวจสอบหรือการใหคําแนะนําเก่ียวกับการกอสรางพิเศษ 
3) การตรวจสอบหรือการตรวจงานเปนกรณีพิเศษ  นอกเหนือจากที่ตองกระทําในขั้นตอน

งานคํานวณออกแบบ  ทั้งนี้ตามแตจะตกลงกับผูวาจาง 
4) การใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพิเศษ  หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ   

3. งานสํารวจและการหาขอมูล 

1) งานสํารวจเพื่อหาขอมูล หมายถึง งานเก็บสถิติเพ่ือหาขอมูลสําหรับการคํานวณ

ออกแบบ เชน การศึกษาเกี่ยวกับการจราจรและอื่นๆ 
2) งานสํารวจทางธรณีวิทยา หมายถึง การเจาะสํารวจชั้นดินตางๆ เพื่อนําตัวอยางไป

วิเคราะหและทดสอบในหองปฏิบัติการ  ทํารายงานและใหคําแนะนําตามความตองการ 
3) งานสํารวจแหลงน้ําและกําจัดของเสีย หมายถึง งานศึกษา ตรวจสอบ เพ่ือหาขอมูล

สําหรับใชเปนแนวปฏิบัติในการออกแบบสําหรับการจัดหาน้ําใช และการกําจัดของเสีย 
4) งานสํารวจโครงสรางอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่กอสรางที่อาจไดรับผลกระทบ

จากโครงการ 

3.1.6 งานอํานวยการใชและการบํารุงรักษา  

งานลักษณะนี้หมายถึง งานอํานวยการใช งานดูแลรักษา ทั้งที่เปนชิ้นงานและระบบงานตามหลัก

วิชาการและความทักษะในสาขาวิศวกรรม เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองตามที่ไดคํานวณออกแบบ

ไวอยางปลอดภัยและมีอายุการใชงานที่เหมาะสม โดยประกอบดวยงานดังตอไปนี้ 

1) งานวางแผนงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําคาบ ประจําป 

2) งานดูแลการทํางานตามแผน 

3) งานตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน 

4) จัดทํารายงานประจําวันและรายงานตามระยะ 

5) การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

6) การดําเนินมาตรการทางดานความปลอดภัย 

7) รายงานอุบัติเหตุ 
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8) รายงานรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบและอุปกรณ 

9) รายงานการใชพลังงาน 

10) การจัดทํางบประมาณประจําป 

11) แผนการซอมและปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ เปนตน 

 

3.1.7 งานสํารวจปริมาณงานและราคา  

งานลักษณะนี้หมายถึง  งานใหบริการดานมูลคาของโครงการ และการใหความรูดานโครงสราง

ราคา (Cost Structure) แกผูวาจางโดยทั่วไปจะแบงการใหบริการออกเปน 2 ระดับ ประกอบดวย ระดับ

การตั้งงบประมาณ (Budgeting) เพื่อประมาณการคาใชจายที่ใชในโครงการ ซึ่งขอบขายของการ

ใหบริการอาจรวมไปถึงการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) อีกระดับหนึ่งเปนระดับการบริหาร

โครงการ (Project Administration) เปนระดับของการปฏิบัติ การในระหวางการดําเนินการโครงการ 

ประกอบดวยงาน 3 สวน ไดแก การจัดหาผูดําเนินการโครงการ (Procure ment) การควบคุมคาใชจาย

ระหวางการดําเนินการ (Cost Control) และการปดบัญชีโครงการ (Project Closing and Final 

Account) หากแบงการใหบริการงานสํารวจปริมาณงานและราคาตามระยะเวลาในการดําเนินโครงการ

สามารถแบงไดดังนี้ 

1. ขั้นเริ่มตนโครงการ 

1) การประมาณราคาในเบื้องตน ใหครอบคลุมถึงคาใชจายที่เกิดจากคากอสรางของ

โครงการและคาบริหารโครงการหลังจบโครงการแลว (Project Running Cost) โดยคา

กอสรางของโครงการหมายรวมถึง คาออกแบบ คากอสรางจากผูรับจางกอสราง คา

ควบคุมงาน รวมถึงคาจางตางๆ  ในขณะที่คาบริหารโครงการหลังจบโครงการแลว เชน 

คาการตลาด (ในชวงแรกของโครงการ)  คาน้ําประปา คาไฟฟา คาดูแลบํารุงรักษา

อาคาร ตนทุนดานการเงิน (เชน ดอกเบี้ย) และคาใชจายดานภาษ ี

2) การประมาณระยะเวลากอสรางเบื้องตน 

3) การใหขอมูลเกี่ยวกับราคาเพื่อพิจารณาเลือกแบบหรือวัสดุกอสรางที่จะทําใหเกิดความ

คุมคามากที่สุดตอโครงการโดยอาจใชหลักวิเคราะห เชน วิศวกรรมคุณคา  (Value 

Engineering) 

4) การพิจารณาตัดรายการที่ไมจําเปนออกในกรณีเกินงบประมาณ 

5) การชวยใหขอมูลเกี่ยวกับภาษีที่เก่ียวของกับการกอสราง การวาจาง และการจัดซื้อ 

2. ขั้นการสรรหาผูรับจางและการประกวดราคา 

1) การชวยพิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2) การจัดทําบัญชีแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantities : BOQ) 

3) การชวยในการจัดทํารางสัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือจางทํา 
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4) การชวยจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

5) การชวยชี้แจงและตอบขอซักถามของผูเสนอราคา 

6) การชวยสรรหาแหลงจัดจางหรือจัดซื้อ 

7) การปรับฐานราคา  ชวยพิจารณาความพรอมของผูรับจางในดานตางๆ รวมถึงวิธีการ

กอสราง 

8) การชวยพิจารณาและเจรจาตอรองขอเสนอของผูเสนอราคาและใหคําแนะนํา 

9) การสรุปราคาเพ่ือการคัดเลือกผูรับจาง แนะนําผูวาจางและชี้ขอเดนขอดอยของผูรับจาง

แตละรายอยางเปนกลาง 

3. ขั้นการบริหารการกอสราง 

1) การชวยจัดทําหรือตกลงแผนการจายเงินกับผูรับจาง (Disbursement Schedule) 

2) การชวยทํางบกระแสเงินสด (Cash flow) ของโครงการ 

3) การตรวจสอบผลงานแตละงวดเพื่อรับรองจํานวนเงินงวดทีใ่หชําระได 

4) การชวยกําหนดกฎเกณฑการคิดราคางานเพิ่มงานลด 

5) การวัดและคํานวณปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงและคํานวณเงินเพิ่มลด 

6) การชวยเตรียมแบบฟอรมตางๆ เกี่ยวกับการเบิกจายเงินผูรับจาง 

7) การทํารายงานสถานะทางการเงินของโครงการตอผูวาจางทุกระยะ 

4. ขั้นปดโครงการ 

1) การชวยตรวจสอบการสงมอบงานใหครบถวนตามสัญญา 

2) การตรวจสอบและรับรองการเบิกเงินงวดสุดทาย ตามเงื่อนไขของสัญญา 

3) การตรวจสอบและรับรองคางานเปลี่ยนแปลง 

4) การทําบัญชีสรุปคาใชจายทั้งหมดของโครงการใหผูวาจาง แยกตามรายชื่อผูรับจาง 

ผูขาย และประเภทงาน 

5) การชวยสรุปการปฏิบัติงานของผูรับจางตอผูวาจาง 

6) การใหขอมูลและเงื่อนไขที่สําคัญในการจัดทําประกันภัย 

 

3.1.8 งานจัดการคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพจะใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพงานตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ ระหวางการ

ดําเนินงานของกระบวนการนั้น จนถึงการตรวจสอบคุณภาพในขั้นสุดทายเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น โดย

จะมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ชวงของกระบวนการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจและเปนการประกันใน

คุณภาพของสินคา ผลผลิต บริการ หรือชิ้นงานที่ไดขอบเขตงานหลักในการจัดการคุณภาพครอบคลุมถึง 

การกําหนดและจัดเตรียมเอกสารการตรวจคุณภาพ  การวางแผนการตรวจคุณภาพ  การดําเนินการตรวจ

คุณภาพ  และปรับปรุงแกไขคุณภาพงานใหเปนตามที่ตองการ 
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3.1.9 งานพิเศษอื่นๆ 

งานลักษณะนี้  หมายถึง  งานนอกเหนือจาก 8 ลักษณะงานดังกลาวขางตน  ซึ่งอาจหมายรวมถึง

งานดังตอไปนี ้

1) การใหบริการในตางจัดหวัด ตางประเทศ หรือภายใตสถานการณพิเศษ 

2) การขออนญุาตตางๆ ตอหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

3) การตระเตรียมขอมูลและเอกสารเพื่อการอุทธรณ หรือการพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับการ

ขออนุญาต 

4) การจัดทําหุนจําลอง 

5) การปรับเปลี่ยนแบบเนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลง 

6) งานแกไขความชํารุดหรืองานดัดแปลง 

7) งานพิเศษอ่ืนๆ 

3.2 การออกแบบวิศวกรรมโครงสราง 

การออกแบบโครงสรางหรือการคํานวณออกแบบโครงสราง เปนลักษณะงานหนึ่งของงานบริการวิชาชีพ

วิศวกรรม เปนกระบวนการที่ประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และแนวปฏิบัติดานวิศวกรรม

สอดคลอง และเหมาะสมกับความแนวคิดในการออกแบบ เพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตหรือ

สิ่งกอสรางที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคการใชงาน  

ความสําเร็จของการออกแบบขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการเชน ความสะดวก และความปลอดภัยในการ

ใช การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ผลกระทบตอสภาพแวดลอม การสนองตอบความตองการของสังคมใน

ชวงเวลานั้น ซึ่งรวมถึงกฎหมาย วัฒนธรรม และจิตวิทยาสังคมที่ทําใหสังคมยอมรับผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีใหม

นั้น 

 

3.2.1 คุณสมบัติของวิศวกรโครงสราง 

วิศวกรออกแบบ ทั้งงานโครงสรางและงานโยธา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 

1. เปนผูมีความละเอียดถ่ีถวน เนื่องจากในแตละขั้นตอนของการคํานวณและออกแบบ

โครงสรางจะตองมีการตรวจทานความถูกตองอยางสม่ําเสมอทุกขั้นตอน เพ่ือปองกันความ

ผิดพลาด 

2. มีความรูความเขาใจในการอาน และศึกษาแบบกอสราง 

3. มีความรูและเขาใจเรื่องการจําลองโครงสราง 

4. มีความรูและเขาใจพฤติกรรมโครงสราง เมื่อมีน้ําหนัก ตาง ๆ มากระทํา 

5. มีความรูในทฤษฎี ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน  

- ดานกลศาสตร ไดแก ภาคสถิตศาสตร ( Statics ) และภาคพลศาสตร ( 
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Dynamics ) ซึ่งแตละภาคแบงเปน กลศาสตรของแข็ง ( Solid Mechanics ) 

และกลศาสตรของไหล ( Fluid Mechanics ) รวมเปน ๔ ภาค ดังนี้ 

- ภาคสถิตยศาสตร ( Statics ) แบงเปน กลศาสตรของแข็งสถิตศาสตร ( Solid 

Mechanics Statics ) กลาวถึงน้ําหนักท่ีมากระทํากับของแข็งในขณะอยูกับที่ 

และกลศาสตรของไหลสถิตศาสตร ( Fluid Mechanics Statics ) กลาวถึง

น้ําหนักที่มากระทํากับของไหลในขณะอยูกบัที่ 

- ภาคพลศาสตร ( Dynamics ) แบงเปน กลศาสตรของแข็งพลศาสตร ( Solid 

Mechanics Dynamics ) กลาวถึงน้ําหนักท่ีมากระทํากับของแข็งในขณะ

เคลื่อนที่ และกลศาสตรของไหลพลศาสตร ( Fluid Mechanics Dynamics ) 

กลาวถึงน้ําหนักทีม่ากระทํากับของไหลในขณะเคลื่อนที่ 

(1) กลศาสตรโครงสราง ( Structural Mechanics ) 

(2) การทดสอบวัสดุ ( Material Testing Laboratory ) เชน อิฐ หิน ปูน 

ทราย น้ํา ยางมะตอย ไม และเหล็ก เปนตน 

(3) ความแข็งแรงของวัสดุ ( Strength of Material ) 

(4) ทฤษฎีโครงสราง ( Theory of Structure ) 

(5) การวิเคราะหโครงสราง ( Structural Analysis ) 

(6) การออกแบบโครงสราง ( Structural Design ) เชน โครงสรางไม เหล็ก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตอัดแรง เปนตน 

(7) ธรณีวิทยา ( Geology ) 

(8) ปฐพีกลศาสตร ( Soil Mechanics ) 

(9) การทดลองปฐพีกลศาสตร ( Soil Testing Laboratory ) 

(10) อุทกวิทยา ( Hydrology ) 

(11) ชลศาสตร ( Hydraulics ) 

(12) วิศวกรรมฐานราก ( Foundation Engineering ) 

(13) วิศวกรรมการทาง ( Highway Engineering ) 

(14) วิศวกรรมแหลงน้ํา ( Water Resource Engineering ) เปนตน 

6. มีทักษะในการเขียนแบบประเภทตาง ๆ ปจจุบันใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการเขียนแบบ 

อาทิ AutoCAD, SketchUp 3D เปนตน 

3.2.2 ขั้นตอนการออกแบบและคํานวณโครงสราง 

สามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบโครงสรางตามลําดับ ดังนี้ 

1) จําลองโครงสราง ( Structural Model ) 

2) กําหนดลักษณะของฐานรองรับน้ําหนัก ( Support ) 
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3) กําหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช ( Material Properties ) 

4) กําหนดรูปแบบน้ําหนัก ทีม่ากระทํา ( Load Patterns ) 

5) วิเคราะหโครงสราง ( Structural Analysis ) 

6) ออกแบบโครงสราง ( Structural Design ) 

7) เขียนแบบโครงสราง ( Structural Drawing ) 

จําลองโครงสราง ( Structural Model ) 

เปนการสรางรูปจําลองสภาพการรับน้ําหนักที่กระทํากับอาคาร ใหตรงกับพฤติกรรม

โครงสราง ( Structural Behavior ) ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการเผื่อน้ําหนักตายตัวที่เกิดจากวัสดุ

กอสราง วัสดุตกแตง เฟอรนิเจอร และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่จะมีการติดตั้งภายในอาคาร 

รูปแบบน้ําหนัก ( Load Patterns ) 

คือ การกําหนดน้ําหนัก ประเภท ตาง ๆ ที่กระทําตอโครงสราง เพื่อทําการวิเคราะหหา

คาสูงสุด ที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนโครงสราง อาทิ การแอนตัว ( Deflection ) การเซ ( Sway ) 

โมเมนตหรือแรงดัดในชิ้นสวน แรงเฉือน แรงตามแนวแกน และแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับแตละจุด 

เปนตน การกําหนดน้ําหนัก ประเภท ตาง ๆ ที่กระทําตอโครงสราง จะทําในรูปแบบของกรณี

น้ําหนัก ( Load Case ) โดยกําหนดใหน้ําหนักทุกประเภทหรือบางประเภท กระทําพรอมกัน 

ดังนั้น รูปแบบน้ําหนัก จะประกอบดวย ประเภทของน้ําหนักและกรณีของน้ําหนัก ดังนี้ 

น้ําหนัก แบงเปน 

1) น้ําหนักโครงสราง ( DL ) 

2) น้ําหนักบรรทุกจร ( LL ) 

3) แรงลม ( WL ) 

4) แรงแผนดินไหว ( EQ ) เปนตน 

กรณีน้ําหนัก แบงเปน 

1) น้ําหนักโครงสราง ( DL ) 

2) น้ําหนักโครงสราง + น้ําหนักบรรทุกจร ( DL + LL ) 

3) น้ําหนักโครงสราง + น้ําหนักบรรทุกจร + แรงลม ( DL + LL + WL ) 

4) น้ําหนักโครงสราง + น้ําหนักบรรทุกจร + แรงแผนดินไหว ( DL + LL + EQ ) 

เมื่อพิจารณาแรงที่กระทําตอโครงสรางรูปแบบตาง ๆ ครบถวนแลว วิศวกรโครงสรางจะ

นําผลการวิเคราะหโครงสรางที่ไดมีใชในการคํานวณออกแบบชิ้นสวนโครงสราง ตามชั้นตอนดังนี้ 

(1) กําหนดรูปแบบของโครงสราง ดวยการพิจารณาพฤติกรรมของโครงสราง 

ควบคูไปกับแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิก 

(2) พิจารณารูปแบบของฐานรากที่รองรับอาคาร ดวยการพิจารณาแรงปฏิกิริยาที่

ถายทอดลงสูจุดรองรับ (Support) ควบคูกับการพิจารณาผลทางปฐพี



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

33 

กลศาสตรเพื่อประเมินสภาพการรับน้ําหนักของดิน และลักษณะการทําฐาน

รากที่เหมาะสม 

(3) พิจารณาขนาดของชิ้นสวนโครงสรางที่เหมาะสม โดยจะตองไมเปนอุปสรรคตอ

งานในสวนอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวผูออกแบบจะตองมีการรวมแบบ 

(Combine Drawing) เพื่อคาดการจุดที่จะเกิดความขัดแยงกันในขณะกอสราง 

และทําการแกไขปญหา 

การออกแบบดานวิศวกรรมโครงสราง มีสิ่งที่ตองคํานึงถึง ดังนี ้

รูปแบบและระบบโครงสราง แบงเปน 

1. ระบบหลอในที่ 

2. ระบบกําแพงรับน้ําหนัก 

3. ระบบสําเร็จรูป 

4. ระบบอัดแรง เปนตน 

5. น้ําหนักบรรทุก แบงเปน 

6. น้ําหนักโครงสราง 

7. น้ําหนักบรรทุกจร 

8. แรงลม 

9. แรงแผนดินไหว เปนตน 

ความแข็งแรงของวัสด ุแบงเปน 

1. ความสามารถในการรับน้ําหนักของชั้นดินเดิม 

2. ความสามารถในการรับน้ําหนักของคอนกรีต 

3. ความสามารถในการรับน้ําหนักของเหล็กเสริม 

4. ความสามารถในการรับน้ําหนักของเหล็กรูปพรรณ 

5. ความสามารถในการรับน้ําหนักของวัสดุกอสราง เปนตน 

หลังจากสรุปรายการคํานวณ และพิจารณาปญหาดานวิศวกรรมตาง ๆ ครบถวนแลว จึง

ดําเนินขั้นตอนการเขียนแบบและจัดทําแบบรูป รายการกอสราง และขอกําหนด  

แบบรูปรายการกอสราง โดยทั่วไป ควรประกอบดวย ผังตําแหนงที่ตั้ง แผนผังบริเวณ

ทั่วไป ผังพื้นแตละชั้น รูปดาน รูปตัด และแบบขยาย ซึ่งแบบรูป รายการกอสราง และขอกําหนด

ที่ด ีควรมีรายละเอียดเพียงพอและชัดเจน เพื่อประโยชนในการประมูลและกอสราง ใหเปนไป

โดยสะดวกและเรียบรอย 
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3.3 การบริหารสัญญากอสราง 

3.3.1 การควบคุมงานกอสราง 

หนาที่ของผูควบคุมงาน 

ตามกฏกระทรวง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบผูออกแบบ ผูควบคุมงาน 

ผูดําเนินการ ผูครอบครองอาคาร และเจาของอาคาร พ.ศ. 2561 ขอ 4 ไดกําหนดหนาที่ของผู

ควบคุมงาน ดังนี้ 

1) อํานวยการหรือควบคุมการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่องยายอาคาร และการติดตั้ง

อุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบอาคาร ใหเปนไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

แปลนที่ไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที่พึงกระทําตามวิชาชีพ 

2) อํานวยการหรือควบคุมใหมีการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ

ทรัพยสิน ในสถานที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และบริเวณขางเคียง

ใหเปนไปตามแผนงาน ขั้นตอน และวิธีการที่ผูดําเนินการกําหนดไว 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  

ขอ 177  ระบุวา ในการจางกอสรางแตละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเปนระยะๆ อัน

จําเปนตองมีการควบคุมงานอยางใกลชิด หรือมีเงื่อนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนา

ของงาน ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตาม

ลักษณะของานกอสรางจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐนั้น 

หรือขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ

พนักงานของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่นของหนวยงานของรัฐอื่น ตามที่ไดรับความ

ยินยอมจากหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นสังกัดแลวในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความ

จําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุม

บุคคลก็ได 

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไม

ต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเปนจะตองจางผูใหบริการควบคุมงานกอสรางเปนผูควบคุมงาน ให

ดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามหมวด 4 

ขอ 178  ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้ 

(1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือท่ีตกลงใหทํางานจาง

นั้นๆ ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
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เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพ่ือให

เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่ง

ใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะปฏิบัติให

ถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่

รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทันท ี

(2)  ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ

ขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ

ขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี 

หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปน

งานจางกอสรางโดยเร็ว 

(3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อ

รายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการ

บริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และ

เก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทาง

ราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

วัสดุที่ใชดวย ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ 

(4)  ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแต

ละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง และ

การตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทราบภายใน  3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 

ลักษณะของผูควบคุมงานกอสรางที่ดี  

ผูควบคุมงานที่จะสามารถควบคุม ดูแลงานกอสรางใหแลวเสร็จตามแผนงาน และไดงานที่มี

คุณภาพ ควรจะเปนผูที่มีคุณสมบัติสวนตัวดังตอไปนี้ 

1. มีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับลักษณะงานกอสราง เทคนิคการกอสราง คุณสมบัติ

วัสดุกอสราง และขั้นตอนการดําเนินงาน 

2. เขาใจในแบบรายละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ตลอดจนเอกสารประกอบและแบบที่

เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมตางๆ มีวิจารณญาณที่ดีทันทีที่พบเห็นวางานมีความบกพรองหรือ

ผิดพลาดจะตองแจงใหผูรับจางทําการแกไขทันทีพรอมทั้งรายงานผูเกี่ยวของใหทราบตาม

ระเบียบฯเพื่อปองกันการสูญเสียวัสดุแรงงานและเวลาไปโดยเปลาประโยชนและจะชวย
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ไมใหเกิดปญหาที่จะตองทําการแกไขในภายหลัง 

3. ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสังเกตวางานไหนจะตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ 

4. ฟงความคิดเห็นของผูอื่นแลวนํามาวิเคราะหถึงขอดีและขอเสีย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใน

การทํางาน 

5. ใฝหาความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติอยู เชนหนังสือ

มาตรฐาน แคตตาลอกวัสดุและเอกสารที่เปนประโยชนตางๆ รวมทั้งปญหาและวิธีการ

แกปญหาตางๆ ที่เคยเกิดข้ึนและไดแกไขไปแลว สรุปเปนบันทึกชวยจําเพื่อนํามาใชปฏิบัติ

เมื่อถึงคราวจําเปน 

6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความหนักแนน ยุติธรรม มีเหตุผล และซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ ไมใชอารมณในการปฏิบัติงาน ใหความเปนธรรมแกผูรับจาง 

7. ไมมั่วสุมในอบายมุขตางๆ อันจะทําใหภาพพจนเสียไป 

8. จะตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 

จริยธรรมสําหรับผูควบคุมงานกอสราง 

1. เสนอแนะวิธีการทํางานถูกตอง   และดูแลการทํางานของผูรับเหมาอยางใกลชิดเพือ่

หลีกเลี่ยงการทํางานผิดพลาดจากสัญญา  เสนอแนะวิธีการทํางานโดยไดผลดีทั้งผู

วาจางและผูรับจาง (ใหความยุติธรรมทั้ง 2  ฝาย  โดยยึดหลักรักษาผลประโยชนของ

เจาของโครงการ และไมเบียดเบียนผลประโยชนของผูรับเหมา)  

2. ตรวจงานผูรับเหมาตลอดเวลา  หากพบขอบกพรองตองรีบสั่งแกไขทันทีอยาปลอยให

ทําไปจนเสร็จแลวสั่งแกภายหลัง  เปนทํานองกลั่นแกลงแลวเรียกรองผลประโยชน

ภายหลัง 

3. ตองไมสรางเงื่อนไขกับผูรับเหมา  หรือผูคาวัสดุกอสรางเพ่ือประโยชนของตน 

4. ไมรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดอันจะทําใหเกิดบุญคุณซึ่งตองทดแทนกัน 

5. ไมยุยงใหผูรับจางเรียกรองเงินเพ่ิมจากเจาของโครงการโดยไมสมควรกับเหตุ 

6. ไมเกี่ยวของกับกิจการภายในของผูรับจาง 

 

หลักการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานกอสราง 

1. ศึกษาแบบ รายการประกอบแบบสัญญาและเงื่อนไขอื่นๆโดยละเอียดลวงหนากอนงาน

กอสรางจะเริ่ม  เมื่อพบขอบกพรองหรือขอขัดแยงควรแจง ผู อ อกแบบและ / ห รื อ

รายงานผูวาจางทราบ 

2. ศึกษาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหปฏิบัติไดในงานสนามอยางรอบคอบ 
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3. จัดทํารายการยอที่สําคัญๆ ซึ่งมีการอางอิงบอยๆ และทําแบบขนาดยอเฉพาะสวนที่

กําลังกอสราง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบหรือจัดทํารายงาน ความกาวหนา 

4. ไมรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดอันจะทําใหเกิดบุญคุณซึ่งตองทดแทนกัน 

5. ไมเกี่ยวของกับกิจการภายในของผูรับจาง 

หนาที่หลักของผูควบคุมงานกอสราง 

1. ตรวจดูและการกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามรูปแบบ รายการสัญญาทุกประการ 

2. เปนผูประสานงานเพื่อขจัดความขัดแยงระหวางกลุมตางๆในงานกอสราง 

3. ดูแลแนะนําผูรับเหมาเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานทั้งสวนบุคคลและสวนรวม 

4. ชวยเสนอแนะในการแกปญหาทางเทคนิคและวิธีทํางานที่ถูกตอง  เมื่อพบขอบกพรอง

ตองรีบแจงใหผูรับจางทราบ  เพื่อแกไขโดยดวน 

5. ตรวจสอบงานของผูรับจาง  กอนการอนุมัติการจายเงิน และราคา 

6. ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณกอสรางทั้งคุณภาพและความถูกตอง 

7. ตรวจสอบแผนการทํางานของผูรับจางเปนระยะๆ เพื่อรายงานผลความกาวหนาหรือ

ลาชาของงาน 

8. ตรวจสอบฝมือแรงงานใหเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน 

9. ตรวจสอบการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ 

10. ทํารายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนประจําวัน  เพื่อเจาของโครงการจะ ไดทราบ

เปนระยะ 

11. ทําบันทึกปญหาและอุปสรรคของงาน 

12. สั่งผูรับเหมาใหหยุดงาน  หรือแกไขงาน  เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาถาทํางาน ตอไปจะ

เกิดความเสียหายตอโครงการ 

3.3.2 กรรมการตรวจรับพัสดุ 

  หนาที่กรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ขอ 176 ระบุหนาที่ของกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานกอสราง ดังนี้ 

1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคาร 

2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุม

งานของหนวยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ

ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
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หยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ

พิจารณาสั่งการตอไป 

3) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงให

ทํางานจางนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควรและจัดทําบันทึกผลการออก

ตรวจงานนั้นไวเพื่อเปนหลักฐานดวย 

4) นอกจากการดําเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวา

แบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความ

คลาดเคลื่อนเล็กนอย หรือไม เปนไปตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่ ง

เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลัก

วิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

5) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธาน

กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว

ที่สุด 

6) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปรายการละเอียดและ

ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแต

วันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ

เฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน อยางนอย  2 ฉบับ มอบใหแก

ผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบของ

หนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 

7) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวา ผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม

เปนไปตามรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อทราบและสั่งการ แลวแตกรณ ี

8) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเห็นแยงไว ให

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่ง

การใหตรวจรับงานจางนั้นไวจึงดําเนินการตาม (6) 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

1. ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน โดยปกติ

แตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป กรณีกรรมการทานใดทาน

หนึ่ง หรือหลายทานยายไปรับราชการที่อื่น หรือออกจากราชการตองแตงตั้ง

กรรมการเพิ่มเติมใหครบองคประกอบกอนการตรวจรับ 

2. ในการจัดซื้อครั้งเดียวกันหามแตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรรมการ
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พิจารณาผลการประกวดราคา หรือกรรมการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. การซื้อวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่ง  

ซึ่งมิใชผูจัดซื้อเปนผูตรวจรับพัสดุนั้นก็ได 

4. มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท   กรรมการทานใดไมเห็นดวยกับ

มติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 

หลักการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1. ศึกษาเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญา รายการคุณลักษณะเฉพาะ  เอกสารแสดง

คุณสมบัติวัสดุ  ใหเขาใจกอนทําการตรวจรับ 

2. ทําการตรวจรับตามหนาที่ที่กําหนดไว 

3. ทําการตรวจรับใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุดไมควรเกินระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ 

กําหนด คือ 5 วันทําการ นับแตผูขายนําพัสดุมาสง 

4. ลงนามในบันทึกการตรวจรับพัสดุ และใบแจงสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาซื้อหรือ

จาง(กรณีมีการปรับ) 

5. การตรวจรับคณะกรรมการฯ ตองมาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง มติของคณะกรรมการฯ 

ตองเปนเอกฉันท กรณีมีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นไวเพื่อเสนอใหหัวหนา

สวนราชการพิจารณาสั่งการเมื่อหัวหนาสวนราชการสั่งการ อยางไรก็ใหดําเนินการ

ไปตามนั้น 
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บทท่ี 4 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหนาที่และขอตกลงการปฏิบัติงานของตําแหนงวิศวกร (ปฏิบัติการ) สังกัดงาน

กอสราง กองอาคารและสถานที่ จําแนกตามกระบวนงานหลัก และตามภารกิจของหนวยงาน ประกอบดวย 

กระบวนงานออกแบบ 

การออกแบบเพื่อการกอสรางใหม บูรณะซอมแซม บํารุงรักษา และปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยหรือตอเติม

ตามหลักวิศวกรรม อาศัยความรูในการวิเคราะห วินิจฉัย และจัดทําขอสรุปในการดําเนินการดาน

วิศวกรรมโยธา รวมถึงการเขียนแบบกอสราง ประมาณการราคากอสราง พิจารณาแผนงานและ

ระยะเวลาการกอสราง การกําหนดงวดงานและแผนการจายเงิน  

กระบวนงานตรวจแบบ 

ตรวจสอบแบบรูปรายการ และเอกสารประกอบ ใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย มาตรฐาน

ทางดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสรางภาครัฐ และ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อผานความเห็นไปยังผูมีอํานาจในการ

อนุมัติโครงการพิจารณาตอไป 

กระบวนงานควบคุมงานกอสราง 

การกํากับ ควบคุม ติดตามงานกอสรางใหเปนไปตามสัญญาจางและแบบรูปรายการกอสราง และมี

มาตรฐานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติตามหนาที่ผูควบคุมการกอสรางตามท่ีระเบียบกําหนด 

กระบวนงานบริหารสัญญากอสราง 

การบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และกํากับติดตามโครงการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการ

บริหารจัดการใหการดําเนินโครงการเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาจาง ระเบียบขอบังคับ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ การเสนอความเห็น การดําเนินการดานการตรวจรับและเบิกจายเงินคากอสราง ตลอดจน

การใหคําปรึกษาดานการบริหารสัญญากอสรางใหแกหนวยงานอื่น 

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

การวางมาตรฐานงานดานวิศวกรรม กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับงานดานวิศวกรรม รวมถึงการติดตามผล 

และปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
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4.1.1 กระบวนงานออกแบบ 

ลําดับที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 

1-2 วัน 
มอบหมายงานตรวจสอบ งาน

ออกแบบใหวิศวกร หรือสถาปนิก 
หัวหนางาน 

2 2-3 วัน 

ประสานงานกับหนวยงานเจาของ

เรื่อง รับทราบขอมูลที่เกี่ยวของ 

เพื่อกําหนดขอบเขตงาน และ

วางแผนการทํางาน 

วิศวกร/

สถาปนิก 

3 1-2 วัน 

1) สรุปขอบเขตการทํางาน 

2) เสนอรายชื่อคณะทํางาน 

3) เสนอแผนการทํางาน และ

ระยะเวลาการทํางาน 

วิศวกร/

สถาปนิก 

4 1-2 วัน 

1) วิเคราะหขอมูลงานจากเอกสาร

การแกงาน 

2) ประสานหนวยงานเจาของเรื่อง

เ พื่ อ ท ร า บ ข อ มู ล  แ ล ะ ค ว าม

ตองการ 

วิศวกร/

สถาปนิก 

5 
ตาม

แผนงาน 

เก็บขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่

ไดรับทราบขอมูลเบื้องตน สํารวจ

ภาคสนาม รังวัด ทําแผนที ่

คณะทํางาน 

6 
ตาม

แผนงาน 
มอบหมายงานใหผูเกี่ยวของ คณะทํางาน 

7 7-10 วัน 

ติ ดตามงาน  ร วบรวมผลงาน 

ต ร ว จ ส อ บ ง า น ร ว ม กั บ ค ณ ะ

ผูดําเนินการ และเจาของงาน 

คณะทํางาน 

8 7-10 วัน  คณะทํางาน 

9 1 วัน 
สงผลงานผานกองฯ ทําบันทึกผล

การทํางาน 

วิศวกร/

สถาปนิก 

งานออกแบบ/งานกสอราง 

กองอาคารและสถานท่ี 

เตรียมการ และรวบรวมขอมลูที่

เกี่ยวของเบื้องตน 

จัดทําขอเสนอการออกแบบ 

(ตามแบบฟอรม) 

วิเคราะห

ขอมูลเบื้องตน 

ดําเนินการ สํารวจ ศึกษา 

และเก็บขอมลู 

ดําเนินการวเิคราะห 

ออกแบบ และเขียนแบบ 

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของงาน 

จัดทํารายการประมาณการราคา

คากอสราง แบงงวดงาน และ

ระยะเวลากอสราง 

สงผลการออกแบบใหหนวยงาน

เจาของโครงการ 
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ผูออกแบบ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ รูปแบบ รายการประกอบแบบ 

และประมาณราคา เพื่อการกอสราง รวมทั้งงานอนุรักษ งานบูรณะซอมแซมและบํารุงรักษา งานสถาปตยกรรม 

งานวิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมงานระบบประจําอาคารที่เกี่ยวของ การสนับสนุนและใหคําปรึกษา สงเสริมการ

ถายทอดความรู วิชาการดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม ใหแกหนวยงานผูใชอาคารไดรับทราบ และใชงานอาคารได

อยางถูกตองเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเปนไปตามวัตถุประสงคการออกแบบ 

 การดําเนินการจัดทําแบบกอสรางนั้น จะตองอาศัยการประสานงานกันในลักษณะสหวิชาชีพ โดยมี

องคประกอบของผูเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. สถาปนิก 

2. วิศวกรสาขาตาง ๆ ไดแก วิศวกรโยธา (วิศวกรโครงสราง) วิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล และ

วิศวกรสิ่งแวดลอม จํานวนหรือสาขาท่ีเกี่ยวของนั้น ขึ้นกับความยุงยากซับซอนของงาน 

3. ชางเทคนิค/ชางสํารวจ 

4. ชางเขียนแบบ และประมาณราคา 

การออกแบบและการวางโครงการ มีขั้นตอน และรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. งานวางแผนแนวทางการออกแบบ ( Programming Phase ) 

เปนขั้นตอนการรับทราบขอมูลสําหรับการออกแบบของโครงการจากเจาของโครงการ พรอมการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พิจารณาขอจํากัด และใหขอเสนอแนะ เพื่อทําการสรุปความตองการขั้นตน 

ของเจาของโครงการ 

2. การรับทราบขอมูล วัตถุประสงค และความตองการเพิ่มเติมของเจาของโครงการ แลกเปลี่ยนขอมูลที่

จําเปนตอการดําเนินโครงการ พิจารณาขอบเขตงานโดยอาศัยขอมูลประกอบ และความคิดเห็นจาก

สวนงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

2.1 ตําแหนงที่ตั้ง ขนาดและรูปรางของพื้นทีโ่ครงการ สภาพแวดลอมขางเคียงโครงการ 

2.2 กรอบวงเงินงบประมาณที่เจาของโครงการกําหนดไว 

2.3 รูปแบบเฉพาะ ความตองการพิเศษ หรือเงื่อนไขเทคนิคพิเศษในการทํางาน 

2.4 ความตองการ ประโยชนในสอย และสวนประกอบตาง ๆ ของโครงการ 

2.5 โปรแกรมการใชงานอาคาร เพื่อประกอบการประเมินสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

2.6 ขอมูลสาธารณูปโภคเดิม 

โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการหารือรวมกันระหวางสถาปนิก วิศวกร และเจาของโครงการ เพื่อ

เปนการพิจารณาขอบเขตงาน ประเมินความเปนไปได รับทราบขอจํากัดในการดําเนินการ และสรุป

รูปแบบขั้นตนในการดําเนินการในสวนตาง ๆ 
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3. เสนอแนวความคิดในการออกแบบ ( Preliminary Concept ) 

สถาปนิก จะทําการวางแนวความคิดในการออกแบบเบื้องตนใหแกเจาของโครงการ เพื่อ

พิจารณา รูปแบบการออกแบบ การแบงพื้นที่ใชสอย หรือวางผังโครงการ(Lay-out Plan) ควบคูไป

กับการขอความคิดเห็นจากวิศวกรถึงความเหมาะสมในการจัดวางรูปแบบ เพื่อใชประกอบการ

พิจารณาของเจาของงาน กอนนําไปสูการจัดทําแบบรางขั้นตน 

วิศวกรโครงสราง จะเปนผูใหขอมูลประกอบการพิจารณาในดานการวางผังโครงการที่

สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ โดยอาศัยผลการสํารวจ รังวัด เปนขอมูลในการพิจารณาความ

เหมาะสม เทคนิคการกอสรางตั้งแตงานฐานราก และสวนประกอบของอาคารอื่น ๆ  

4. งานออกแบบรางขั้นตน ( Schematic Design Phase ) 

สถาปนิก จะนําแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใชสอย ที่ไดผานการเห็นชอบ

จากเจาของงานแลวมาพัฒนาเปนแบบรางขั้นตน เพื่อใหเห็นภาพรางของงานออกแบบในภาพรวม

ทั้งหมด ปจจุบันไดมีการนําโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ อาทิเชน โปรแกรม Sketchup Pro มาใชใน

การขึ้นแบบราง เนื่องจากสามารถใชในการนําเสนอมุมมองที่เสมือนจริงได ทําใหผูที่ไมมีความเขาใจ

ใจการเขียนแบบสามารถทําความเขาใจกับแบบการกอสรางไดงายยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่มีการนําเสนอตอ

เจาของโครงการในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย 

4.1 แบบรางขั้นตนแสดงใหเห็นพื้นทีใ่ชสอยของโครงการ ( Layout Plans ) 

4.2 รูปทัศนียภาพของโครงการในรูปแบบเสมือนจริง ( Perspective Sketch ) 

4.3 ประเมินงบประมาณของโครงการ ( Preliminary Budget )  

เมื่อผานขั้นตอนนี้แลว เจาของโครงการจะมีความเขาใจในแบบมากยิ่งขึ้น และสามารถให

ความเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงแบบใหไดตามวัตถุประสงค พรอมกันนี้ยังไดรับทราบถึงงบประมาณ

ในการกอสรางเบื้องตน ซึ่งประเมินโดยอาศัยหลักราคาตอพื้นที่ใชสอย เมื่อแลวเสร็จจากขั้นตอนนี้

และไมมีการปรับปรุงขอบเขตงานใดเพ่ิมเติมแลว คณะผูออกแบบจะทําความตกลงกับเจาของ

โครงการเพื่อกําหนดระยะเวลาในการออกแบบและการสงมอบงาน เพื่อใชในการรายงานผล และ

ติดตามความกาวหนาในการออกแบบตอไป 

5. งานพัฒนาแบบ ( Design Development Phase ) 

ในการจัดทําแบบการกอสรางจริง (Design Drawing) นั้น ทุกสวนงานที่เกี่ยวของจะตองมี

การประสานดําเนินการรวมกันไปทุกขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 สถาปนิกจัดทําแบบแปลนอาคาร และระบุพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ( Layout Plans ) สงมอบให

วิศวกรที่เก่ียวของพิจารณา 
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5.1.1 วิศวกรงานระบบพิจารณาขอบเขตงาน พรอมระบุเง่ือนไข หรือขอกําหนดพิเศษที่

เกี่ยวของกับงาน 

5.1.2 วิศวกรโครงสราง ตรวจสอบเงื่อนไขพิเศษ พื้นที่ใชสอยตามขอกําหนด เพื่อนําไปใช

ประกอบการวิเคราะห และออกแบบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสราง 

5.2 วิศวกรโครงสราง ระบุวิธีที่ใชในการกอสราง ตั้งแตงานฐานราก จนถึงสวนประกอบของอาคาร

สวนตาง ๆ ในสอดคลองกับสภาพพื้นที่การกอสราง ขอจํากัดดานสภาพแวดลอม วัตถุประสงค

การใชสอยพื้นที่ และเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ 

5.3 วิศวกรโครงสราง เมื่อทําการวิเคราะห และออกแบบชิ้นสวนโครงสรางแลว จะตองทําการรวม

แบบกับงานระบบ และงานสถาปตยกรรมอีกครั้ง เพื่อเปนการตรวจสอบความเหมาะสมกอนการ

จัดทําแบบรายละเอียดการกอสราง เนื่องจากปญหาสวนใหญที่พบคือ เมื่อแบบไมไดมีการรวบ

งานที่เก่ียวของกอน ในขณะทําการกอสรางสรางจริงมักประสบปญหาในการติดตั้ง ซึ่งเปนปจจัย

ที่สําคัญในการบริหารสัญญากอสราง และนําไปสูการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการกอสรางอยู

บอยครั้ง 

5.4 จัดทําแบบรายละเอียดการกอสราง รูปตัด แบบขยาย พรอมระบุขอกําหนดในการออกแบบ ซึ่ง

เปนสวนที่สําคัญในการควบคุมคุณภาพการทํางานใหแกอาคารที่จะทําการกอสราง 

6. การนําเสนอแบบกอสราง ( Construction Drawing ) 

เปนการนําเสนอแบบกอสราง ที่แสดงรายละเอียดการกอสรางที่ครบถวนใหแกเจาของ

โครงการรับทราบ ซึ่งประกอบดวย การวางผังโครงการ แบบแปลน รูปดาน รูปตัด ของอาคารที่จะ

กอสรางจริง รวมถึงรายละเอียดการใชวัสดุ อุปกรณประจําอาคาร รายละเอียดดานวิศวกรรม

โครงสราง เพื่อใหเจาของโครงการรับทราบขอมูลรายละเอียดทั้งหมด กอนการดําเนินการในสวน

ถัดไป 

7. การประมาณการ ( Estimate ) 

เมื่อไดแบบรายละเอียดการกอสรางที่ครบถวนทุกระบบแลว ผูออกแบบที่เกี่ยวของ ชางเขียน

แบบ และเจาหนาที่ประมาณราคา จะทําการถอดปริมาณวัสดุที่ใชทั้งหมดภายในโครงการ (แนวทาง 

วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คํานวณราคากลางงานกอสราง ฉบับ ตุลาคม 2560 

จัดทําโดย คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงาน

กอสราง) เพื่อจัดทํารายการประมาณการคาวัสดุและคาแรง  

แหลงที่มาราคาวัสดุ และคาแรงที่ใชในการประมาณการ และกําหนดราคากลางนั้น สามารถ

อางอิงไดจากแหลงที่มาตอไปนี ้

- เอกสารบัญชีราคาคาวัสดุกอสรางและคาแรง ประจําป จัดทําโดยกลุมออกแบบและ

กอสราง สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. 
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ภาพที ่4.1 บัญชีราคาวัสดุกอสราง และคาแรงงานสําหรับปงบประมาณ 2562 

- จากเว็บไซทฐานขอมูลเศรษฐกิจการคา โดยมีขั้นตอนการสืบคน ดังนี้ 

o พิมพ http://www.price.moc.go.th เพื่อเขาสูเว็บไซท 

o เลือกเมนู “ราคาวัสดุกอสราง” ที่ชองรายการ “ราคาสินคา” ตามรูปที่ 4.2 

o หนาถัดไป เปนการเลือกขอบเขตการสืบคน ตามรูปที่ 4.3 โดยเริ่มจาก 

 เลือกเมนูรายการดานซายมือ เปนการเลือกพ้ืนที่ในการสืบคน โดยแบงตาม

ภูมิภาค ไดแก กรุงเทพมหานครฯ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต สามารถสืบคนไดทั้งขอมูลรายป และราย

เดือน 

 จากนั้นเลือกเมนูรายการดานขวามือ โดยการเลือก เดือน ป และจังหวัดที่

ตองการทราบขอมูล 

o ไดผลการสืบคนตามรูปที่ 4.4 ซึ่งจะแสดงรายการวัสดุ หนวยการนับ ราคา

ประจําเดือน ราคาเดือนกอสรางหนา และการเปรียบเทียบราคา 
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ภาพที ่4.2 เว็บไซทฐานขอมูลเศรษฐกิจการคา (http://www.price.moc.go.th) 

 

ภาพที ่4.3 แสดงหนาจอขอบเขตการสืบคน 
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ภาพที ่4.4 แสดงหนาจอผลการสืบคน 

8. การวางแผนโครงการ และการกําหนดงวดงาน ( Project Planning and Construction Period ) 

วิศวกร (วิศวกรโยธา) ซึ่งเปนผูมีความรูในการกอสราง และเขาใจขั้นตอนการกอสรางเปน

อยางดี จะทําหนาที่ในการวางแผนงานโครงการ ตามขั้นตอนการกอสรางมาตรฐาน พรอมระบุ

ระยะเวลาที่ใชในการกอสราง โดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความยุงยากซับซอนของ

งาน ความตอเนื่องสอดคลองกันของงาน การจัดทํารายการตนทุนการกอสราง จากนั้นจึงทําการแบง

งวดงานใหสอดคลองกับขั้นตอนการทํางาน และตนทุนการกอสราง พรอมจัดทําแผนการเบิกจายเงิน

ใหเปนไปตามปริมาณผลการกอสรางที่ระบุในงวดงาน (Construction Progress Payment) 

การแบงงวดงานเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ ที่ทําใหสามารถตรวจสอบและควบคุม

ความกาวหนาของการปฏิบัติงานของแตละฝาย ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนและบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไว การแบงงวดงานที่ถูกตองเหมาะสม จะตองประกอบดวย 

    1. การแบงงวดงานตองกําหนดปริมาณงานที่จะตองทําในแตละงวดอยางชัดเจนแนนอน และ

ให ผูรับจางเหมาทําได  

2. การแบงงวดการจายเงินตองกําหนดการจายเงินแตละงวดเปนรอยละ x ของวงเงินคา

กอสรางยอดรวม (ราคาที่ผูรับจางเสนอ) 

3. การแบงงวดงาน - งวดการจายเงิน ตองจัดทําใหเปนการรักษาผลประโยชนของทาง

ราชการ โดยหากผูรับจางละทิ้งงานฯ แลว ทางราชการจะตองไมเสียเปรียบ 

แนวทางปฏิบัติการแบงงวดงาน สําหรับงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ไดมี

การกําหนดการจายเงินประจํางวดในลักษณะการจายเงินงวดนอยกวาปริมาณงานที่ทําไดจริงตาม

รายงานผลการกอสราง โดยทั่วไปกําหนดใหจายคางาน รอยละ 75 ของปริมาณงานที่กอสรางที่ทําได
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จริง สวนวงเงินคงเหลือจากการหักไวในแตละงวดงานนั้นจะทยอยเฉลี่ยจายคืนใหในงวดทาย ทั้งนี้

เพื่อเปนการปองกันการจายเงินคางานเกินความเปนจริง ซึ่งหากเกิดการละทิ้งงานของผูรับจางจะทํา

ใหทางราชการเสียผลประโยชน อีกสวนหนึ่งยังเปนเรงรัดใหผูรับจางเรงดําเนินการทํางานใหแลวเสร็จ 

เพื่อจะไดคางานสวนที่เหลือคืนโดยเร็ว 

9. การจัดเตรียมขอมูลสําหรับการรางขอบเขตการจาง ( Term of Reference ) 

วิศวกร (วิศวกรโยธา) ทําหนาที่ในการจัดเตรียมขอมูลดานเทคนิค เงื่อนไขดานคุณสมบัติของผู

รับจาง ทั้งในดานผลงาน ความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการกอสราง เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการจัดทํารางขอบเขตการจาง ซึ่งถือเปนเอกสารสําคัญที่ใชประกอบการพิจารณาผูเสนอ

ราคาในขั้นตอนการพิจารณาผลผูประกวดราคา โดยมีหลักการประกอบการพิจารณาดังนี ้

- การกําหนดวงเงินผลงานกอสรางที่ใชประกอบการยื่นขอเสนอ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ

แสดงใหเห็นวาผูรับจางมีความสามารถ หรือมีประสบการณในการกอสรางงานที่มีลักษณะ

เดียวกันกับงานที่ประกวดราคา โดยตามระเบียบฯ ระบุใหทําการกําหนดวงเงินของผลงานไม

เกิดรอยละ 50 ของราคากลางของการจัดจางครั้งนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่เปนงานที่ตองอาศัย

ความรูความชํานาญเฉพาะดานสามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมไดแตตองไมเปนการผูขาดงาน

หรือเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- การกําหนดขอเสนอดานเทคนิคอื่น ๆ กรณีที่เปนงานเฉพาะทาง หรือเปนงานในลักษณะที่

ตองการใชงานเรงดวน การกําหนดการยื่นขอเสนอดานบุคลากร เครื่องจักร และแผนการ

ทํางานที่เกี่ยวของ ถือเปนเรื่องจําเปนในการที่กรรมการพิจารณาผลจะใชประกอบการ

พิจารณา และเปนการสรางความมั่นใจใหแกคณะกรรมการ 
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4.1.2 กระบวนงานตรวจแบบ 

ลําดับ ผังกระบวนการ เวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นาท ี

ลงรับหนังสือที่หนวยงานขอ

อนุ มั ติ แบบ  ผ า น  ร อ งฯ /

ผูอํานวยการกองฯ 

สารบรรณฯ 

กองอาคารฯ 

2 1 นาท ี
คัดแยกเอกสารเพื่ อนํ าส ง

คณะกรรมการตรวจแบบ 

สารบรรณฯ 

กองอาคารฯ 

3 3-7 วัน 

- เอกสารครบถวน 

- การลงนามรับรองแบบ 

- ประมาณราคา,งวดงาน 

- ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

รายละเอียดการกอสราง 

กรรมการ

ตรวจแบบ 

4 

1 วัน 

จั ด ส ร ร ผู ค ว บ คุ ม ง า น ที่ มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน 

หนวยควบคุม

การกอสราง 

5 
จั ด ทํ า ร า ง เ ส น อ ร า ย ชื่ อ

คณะกรรมการ 

กรรมการ

ตรวจแบบ 

6 1 นาท ี

จัดทําบันทึกสรุปผลการตรวจ 

สงผูอํานวยการกองฯ เพื่อลง

นามตรวจแบบ 

กรรมการ

ตรวจแบบ 

7 

 
1-2 วัน 

ผูอํานวยการกองฯ ลงนาม 

- กรณีงานสวนกลาง งาน

บริหารทั่วไปจัดทําคําขอ

งบประมาณ 

- นํ า ส ง เ อกสาร เพื่ อ ให

อธิการบดีอนุมัติแบบ 

สารบรรณฯ 

กองอาคารฯ 

8 2-3 วัน 

อธิการบดี ลงนามอนุมัติแบบ 

(พรอมอนุมัติงบประมาณ) 

 

9 1 ชั่วโมง 

- นํ า ส ง ผ ล ก า ร อ นุ มั ติ

ก ลั บ ไ ปยั งหน ว ย ง า น

เจาของเรื่อง 

- กรณีงานสวนกลาง จะนํา

เอกสารไปจัดทําสําเนา 

และสงมอบใหงานพัสดุ 

กองคลัง เพื่อดําเนินการ 

สารบรรณฯ 

กองอาคารฯ 

รับหนังสือขออนุมัติแบบ 

นําสงหนังสือพรอมเอกสารแนบ 

ใหคณะกรรมการตรวจแบบฯ 

 

ตรวจสอบภาระงาน และรางคํา

เสนอคณะผูควบคุมการกอสราง 

รางคําเสนอรายชื่อคณะกรรมการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการจัดจาง 

จัดทําบันทึกสรุปผลการตรวจแบบ สง

ผูอํานวยการกองอาคารฯ เพือ่ลงนาม 

จัดทําบันทึกให

ความเห็น และ

รายการแกไข 

 

อธิการบดี ลงนามอนุมัติแบบ 

(อนุมัติงบประมาณ) 

สงผลให

หนวยงาน

เจาของเร่ือง 

ไมผาน 

ผาน 

สวนกลาง 

หนวยงานอื่น 

หนวยงาน

ตนเร่ือง 

ตรวจสอบ และ

จัดทําคําขอ

งบประมาณ 

หนวยงานอื่น 

สําเนาแบบ และเอกสาร

ประกอบ สงงานพัสดุ 

กองคลัง เพื่อดําเนินการ

สวนกลาง 

ผูอํานวยการกอง

อาคาร ลงนาม

ตรวจแบบ 

ตรวจความครบถวน 

ถูกตอง และเหมาะสม

ของเอกสารทั้งหมด
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เอกสารที่ใชในการจัดจางกอสราง  

  เพื่อใชประกอบการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง ประกอบดวย 
1. แบบแปลน ที่แสดงถึงสถานที่ตั้ง ผังบริเวณ รายละเอียดขอบเขตงาน และรายละเอียดการ

กอสราง 
2. เอกสารประมาณการคางาน โดยในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะเรียกวาเอกสารราคากลาง จัดทํา

ตามแบบฟอรมที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
3. เอกสารแสดงงวดงาน ระยะเวลาการกอสราง และการจายเงินคากอสราง 
4. เอกสารรายการประกอบแบบ หรือรายละเอียดประกอบแบบ 
5. เอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง โดยมีโครงสราง คุณสมบัติ 

และจํานวนเปนไปตามขอกําหนด 
รายการขางตน เปนเอกสารหลักท่ีใชประกอบการจัดจางงานกอสราง กรณีที่หนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบดานอาคารและสถานที่เปนผูออกแบบ และดําเนินโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สวน

กรณีท่ีคณะ/หนวยงานดําเนินการเอง และอาจมีกรณีที่อาศัยบุคคลภายนอกหรือการจางออกแบบ จะตอง

มีการเสนอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. หากเปนการกอสรางใหมภายนอกขอบเขตการใชพื้นที่เดิม จักตองมีผลความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผังแมบท มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติ

แบบดวย 

โดยการดําเนินการที่เหมาะสม คือ สวนงานจะตองนําเสนอขอความเห็นชอบเรื่องการใช

พื้นที่เพื่อทําการกอสรางตอคณะกรรมการผังแมบท มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อไดรับความ

เห็นชอบในการใชพื้นที่แลว สวนงานจึงคอยเริ่มขั้นตอนการออกแบบ เนื่องจากจําเปนตอง

ทราบลักษณะทางกายภาพ และขอจํากัดของพื้นที่เสียกอน จึงจะสามารถออกแบบไดอยาง

ถูกตอง และเหมาะสมกับพื้นที ่

2. หากผูออกแบบเปนบุคคลภายนอก จะตองแนบเอกสารหนังสือรับรองการออกแบบใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2535 

 

ขั้นตอนการตรวจแบบ มีดังนี้ 

1. ตรวจสอบแบบแปลนกอสราง 

โดยทั่วไปแลว แบบกอสรางอาคารจะประกอบดวยแบบประเภทตาง ๆ โดยแตละประเภทจะมี

ลักษณะ และรายระเอียดประกอบการจัดทําแบบ ดังนี้ 

1) แบบสถาปตยกรรม คือ แบบกอสรางที่จะแสดงลักษณะและรายละเอียดของอาคารเมื่อ

กอสรางเสร็จสมบูรณ ดังนั้นในการกอสรางจะตองพยายามกอสรางใหไดลักษณะ และ

รายละเอียดตามที่แสดงไวในแบบสถาปตยกรรม หากแบบวิศวกรรมโครงสราง หรือแบบ

ประเภทอื่น ขัดแยงหรือไมสอดคลองกับแบบสถาปตยกรรม ควรพยายามแกไขแบบประเภท
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อื่นกอน โดยทั่วไปแบบสถาปตยกรรมจะแสดงในอัตราสวน (Scale) ที่มีการกําหนดไวแนนอน 

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสัมพันธระหวางขนาดอาคารและขนาดกระดาษที่ใชแสดง

แบบ แบบสถาปตยกรรม ประกอบดวยแบบยอยๆ ดังตอไปนี ้

1.1 สารบัญแบบ การกําหนดหมายเลขหนามักใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ (A = 

สถาปตยกรรม, S = วิศวกรรมโครงสราง, E = วิศวกรรมไฟฟา, SN = วิศวกรรมสุขาภิบาล) 

ตามดวยตัวเลขหนาของแบบประเภทนั้นๆ โดยมีขีดคั่นกลาง เชน A–01, S–01, E-03, 

SN-02 เปนตน การเรียงลําดับจะเปนแบบสถาปตยกรรมขึ้นกอน ตามดวยแบบวิศวกรรม

โครงสราง แบบวิศวกรรมไฟฟา และแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล ตามลําดับ 

1.2 ผังแสดงจุดกอสราง ผังนี้จะแสดงความสัมพันธระหวาง อาคาร พื้นที่กอสราง และบริเวณ

โดยรอบพื้นที่กอสราง โดยจะแสดงตําแหนงที่แนนอนของอาคาร ทิศทางการหันหนาของ

อาคาร ความลาดชัน (Slope) ของพื้นที่กอสราง ตําแหนงถนน/ทางสาธารณะ ตําแหนง

ทอประปา/ทอระบายน้ําสาธารณะและแสดงอาคารหรือสภาพแวดลอมธรรมชาติโดยรอบ

พื้นที่กอสราง ผังแสดงจุดกอสรางจะมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ตองกอสรางใน

พื้นที่ท่ีจํากัด และมีเขตติดตอกับที่ดินอื่น 

1.3 รายการประกอบแบบกอสราง เปนสวนที่มีความสําคัญมาก ซึ่งผูดําเนินการกอสราง ผู

ควบคุมงานกอสราง หรือผูตรวจงานกอสราง จะตองศึกษาใหละเอียดเพราะเปนสวนที่จะ

กําหนด ระบุรายละเอียด ขอกําหนดตางๆ ในการดําเนินการกอสราง ตลอดจนวัสดุ

กอสราง ซึ่งผูดําเนินการกอสรางจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

1.4 แบบแปลนพื้น ในแบบแปลนพื้นของแบบสถาปตยกรรมนี้ จะตองมีแบบแปลนพื้นแสดง

สําหรับทุกชั้นของอาคาร แนวของรูปตัดของอาคาร และการกําหนดทิศทางการมองเพื่อ

แสดงรูปดาน รวมไปถึงสัญลักษณแสดงทิศจะระบุอยูในแบบแปลนนี้ ขอมูลที่สําคัญๆ ที่จะ

ระบุอยูในแบบแปลนพื้นมีดังนี้ 

• ขนาดมิติ ความกวาง ยาว 

• ระดับของพื้นภายนอกอาคาร และภายในอาคาร (เชน พื้น เพดาน หลังคา เปนตน)  

• ตําแหนงของเสา แนวผนัง บันได ประตู และหนาตาง 

• การแบงพ้ืนที่ใชสอย  

• ชนิด ประเภทของพ้ีน ผนัง เพดาน ประตู และหนาตาง 

1.5 แบบแปลนหลังคา เนื่องจากหลังคาจะมีรายละเอียดนอยกวาพื้น แบบแปลนหลังคาจึงไม

มีระบุขอมูลมากเหมือนแบบแปลนพื้น คงจะมีแตขนาดมิติ ความกวางยาว ระยะยื่นชายคา 

ประเภทของวัสดุมุงหลังคา และลักษณะของหลังคา เทานั้น 

1.6 รูปดาน รูปดานนี้จะประกอบดวย รูปดานทุกดานของอาคาร (ดานหนา ดานหลัง และ

ดานขาง) รูปดานจะแสดงใหเห็นถึงภาพของอาคารที่สรางเสร็จสมบูรณ เมื่อมองจากดาน

นอกอาคาร ผูอานแบบจึงตองสังเกตรายละเอียดตางๆ ใหดี รายละเอียดตางๆ ที่ระบุอยูใน
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แบบดานขางจะมีไมมาก คงมีแตเพียง ขนาดมิติตางๆ ของอาคาร และรายละเอียด

ปลีกยอยเล็กนอยอ่ืนๆ 

1.7 รูปตัด รูปตัดจะมีรายละเอียดแสดงอยูมาก เชนเดียวกับแปลนพื้น จํานวนของรูปตัดจะ

ขึ้นอยูกับความสลับซับซอนของอาคาร ขอมูลที่ไมมีแสดงไวในแปลนพี้น แตมีแสดงในรูป

ตัด ไดแก ระดับของพื้นชั้นตางๆ เพดาน รวมถึงระดับของคานหลังคา และโครงสรางสวน

อื่นๆ ของหลังคา รายละเอียดวัสดุโครงสราง หลังคา และวัสดุมุงหลังคา ตลอดจนเชิงชาย

และปนลม 

1.8 รูปขยาย รูปขยายจะแสดงรายละเอียดตางๆ ที่ไมมีแสดงไวในแบบอื่น สวนใหญแลวรูป

ขยายที่จะตองมี ไดแก แบบขยายประตู-หนาตาง แบบขยายหองน้ํา-หองสวม นอกจากนี้

อาจจะมีแบบขยายอ่ืนๆ ไดอีก เชนแบบขยายบันได เปนตน 

2) แบบวิศวกรรมโครงสราง คือ แบบที่แสดงรายละเอียดโครงสรางทั้งหมด ตลอดจน

รายละเอียดการเสริมเหล็กเชนเดียวกับแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสรางจะ

ประกอบดวยแบบยอย ๆ อีกหลายแบบ ดังตอไปนี ้

2.1 แบบแปลน แบบแปลนของแบบวิศวกรรมโครงสรางจะระบุ ขนาด มิติ ตําแหนง และชนิด

ขององคอาคารแตละสวน โดยการระบุองคอาคารแตละตัวที่จะใช ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญเพื่อบอกประเภทขององคอาคาร (F = ฐานราก, C = เสาหรือตะมอ, GB = 

คานคอดิน, B = คาน, RB = คานหลังคา, S = พื้น, ST = บันได) ตามดวยหมายเลขประจํา

องคอาคารนั้น ๆ สําหรับแบบแปลนจะมีไลจากลางสุดถึงบนสุด นั่นคือ แบบแปลนฐาน

ราก แบบแปลนพื้นชั้นบน แบบแปลนคานหลังคา แบบแปลนโครงหลังคา 

2.2 แบบขยาย แบบขยายหลักๆ ที่จะตองมี ไดแก แบบขยายฐานราก และแบบขยายการ

เสริมเหล็ก เสา คาน พื้น และบันได ซึ่งจะระบุรายละเอียดขนาด มิติ ขององคอาคารแตละ

ตัว ตลอดจนการเสริมเหล็ก 

3) แบบวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย สัญลักษณ รายการประกอบแบบ และแบบระบบไฟฟา

ของอาคาร โดยสวนใหญจะแยกเปนแตละชั้น โดยในสวนที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง จะเปน

ลักษณะการเดินทอรอยสายไฟ ซึ่งอาจจะตองมีการฝงทอไวในโครงสราง 

4) แบบวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวยรายละเอียดในการติดตั้งเครื่องจักรในอาคาร เชน 

ลิฟท บันไดเลื่อน เครื่องจักรกลขนาดใหญ ระบบกลไกตาง ๆ ที่ตองใชภายในอาคาร 

5) แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล สําหรับแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลจะหมายรวมถึง ระบบน้ําดี และ

น้ําเสีย ซึ่งประกอบดวย แบบผังระบบน้ําดี และผังระบบน้ําเสีย ของแตละชั้น และอาจมีแบบ

ขยาย บอเกรอะ บอซึม ในกรณีท่ีไมไดใชบอบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 

  วิศวกรจะทําการตรวจสอบรายละเอียดตามที่ระบุในแบบ  

(1) ตรวจสอบสถานที่ตั้งโครงการ และการใชพื้นที่ ใหเปนไปตามขอกําหนดดานผังแมบท

ของมหาวิทยาลัย  
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(2) พิจารณาขอขัดแยงในแบบสวนตาง ๆ ที่อาจสงผลใหเกิดปญหาในระหวางการกอสราง  

(3) การตรวจสอบขอกําหนดเฉพาะของวัสดุประเภทตาง ๆ ที่ใชในโครงการใหมีการเปด

กวาง โดยมุงเนนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรอง รวมถึงเปนผลิตภัณฑที่

สามารถจัดหาไดภายในประเทศ 

(4) ตรวจสอบขอกําหนดการออกแบบดานโครงสราง เพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรง 

(5) ตรวจสอบการจัดการดานระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ ใหเพียงพอตอการใช

งาน และไมกอผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง 

 

2. ตรวจสอบเอกสารประการคากอสราง และการกําหนดราคากลาง 

  มีขอบเขตการตรวจสอบดังนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชแบบฟอรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง 

(2) ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาวัสดุ และคาแรง โดยอางอิงจากแหลงสืบราคาที่เปน

ปจจุบัน 

กรณีเปนวัสดุพิเศษ หรือเปนรายการกอสรางที่มีเทคนิคเฉพาะ ตองมีการแสดงเอกสาร

แหลงที่มาราคา หรือรายการคํานวณราคาตนทุนประกอบการพิจารณาดวย 

(3) สุมตรวจปริมาณวัสด ุอุปกรณ ตามที่ระบุในแบบและบัญชีประมาณการ 

(4) ตรวจสอบการแยกประเภท และลักษณะงานในบัญชีประมาณการ 

(5) ตรวจสอบการใช Factor F ใหมีความเหมาะสม และถูกตองตามลักษณะงาน 

 

3. ตรวจสอบเอกสารงวดงาน ระยะเวลาการกอสราง และการจายเงินคากอสราง 

  มีขอบเขตการตรวจสอบดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรายละเอียดงานตามที่ระบุในงวด ใหมีความสัมพันธและมีความตอเนื่องกัน 

หากพบวามีความขัดแยงกันจนเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการกอสรางไดจริงตามงวด

งานที่กําหนด ตองใหผูออกแบบดําเนินการทบทวน และแกไขโดยดวน 

(2) ตรวจสอบความเหมาะสมของระยะเวลาที่ระบุในงวดงาน ตองเปนไปตามขั้นตอน

มาตรฐาน คํานึงถึงความยากงายของงาน และเพียงพอตอการจัดหาวัสดุอุปกรณที่

นํามาใชในโครงการ 

(3) ประเมินมูลคางานตามที่ระบุในงวดงาน เทียบกับอัตราคาจางที่จายในงวดนั้น ๆ โดยถือ

หลักวาจะตองไมจายเงินเกินกวาผลงานที่ทําไดจริง 
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4.1.3 กระบวนงานควบคุมการกอสราง 

ลําดับ ผังกระบวนการ เวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 

ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร ที่

เกี่ ยวของกับงานตาม

สัญญา 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

2 7 วัน 
-แบบรูปสัญญา 

-เอกสารประกอบสัญญา 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

3 3 วัน 

- ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ที่

กอสรางตามขอบเขต

งานตามสัญญา 

-พิจารณาใหความเห็น

เรื่องความพรอมในการ

สงมอบพื้นที่กอสราง 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

4 1 วัน 

แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ที่

เกี่ยวของกับการกอสราง

ภายในมหาวิทยาลัย 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

5 ทุกวัน 

ดําเนินการตามระเบียบ

ฯ  แ ล ะ ห น า ที่ ข อ ง ผู

ควบคุมงานกอสราง 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

6 

 

ทุก

งวด 

จัดทํารายงานประจํา

งวด 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

7 3 วัน 

ป ร ะ เ มิ นมู ล ค า  แล ะ

คุณภาพของงานที่ ส ง

ม อบ  ให เ ป น ไ ปต า ม

ขอกําหนดของสัญญา

จาง และไดมาตรฐาน 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

8  

ดํ า เ นิ นก า รต ามแนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

9  

ตามเงื่อนไขของสัญญา 

ในการสงมอบงานงวด

สุดทาย 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

คําสั่งแตงตั้งผูควบคุมงาน 

ศึกษาแบบการกอสราง และ

เอกสารประกอบสัญญา 

 

ชี้แจง ทําความเขาใจถึงกระบวนการทํางาน แกผูรับจาง 

บันทึกผลการกอสรางประจําวัน และสรุป

รายงานคณะกรรมการทุกสัปดาห 

จัดทําบันทึกตรวจสอบการทํางาน และรายงาน

เหตุการณผิดปกติภายในการกอสราง 

เจาของพื้นที่แกไข 

และเตรียมการให

สามารถสงมอบได 

 

ตรวจรับมอบงาน ตรวจสอบ

หนี้สินคาใชจาย กอนสงเบิก 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

หนวยงาน

ตนเร่ือง 

แกไขงาน จัดสงใหม 

พิจารณาผลงานที่ผูรับจาง

สงงาน กอนเสนอกรรมการ

เพื่อตรวจรับ 

ตรวจสอบความพรอม

สถานที่กอสราง และจัดการ

สงมอบพื้นที ่

พิจารณาเอกสารคําขอตาง ๆ ของผูรับจาง 

ตรวจพิจารณาผลการกอสรางประจํางวดงาน 

รายงานเมื่อครบกําหนดเวลาตามงวดงาน 

ค ว บ คุ ม ก า ร

กอสรางใหเปนไป

ต า ม แ บ บ รู ป

ร า ย ก า ร  แ ล ะ

สัญญา โดยปฏิบัติ

หนาที่ตามระเบียบ

ฯ และมาตรฐาน

ทางวิศวกรรม 

ผูรับจาง 

รวบรวมเอกสารการรับประกัน ผลการทดสอบ แบบกอสรางจริง (As 

built drawing) และสรุปผลการกอสรางเมื่อแลวเสร็จ 
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การกํากับ ควบคุมงานกอสรางอาคารภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความ ยุงยากซับซอน 

แตกตางกันไปตาม ขนาด และประเภทอาคาร อาทิ อาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารพักอาศัย รวมถึง

อาคารหรือสถานที่ที่ใชในกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ การกํากับการควบคุมงานกอสราง อาคารหนึ่งๆนั้น มี

ขั้นตอนการทํางานหลายขั้นตอน มีหนวยงานและ บุคลากรเกี่ยวของจํานวนมาก โดยมีพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประกาศกรมบัญชีกลาง และขอกําหนดเฉพาะของหนวยงานตางๆ ที่ถือเปน

ระเบียบที่ตองปฏิบัติ การกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานจึงกําหนด เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับผู

ควบคุมงานหรือผูกํากับการควบคุมงานกอสรางของกองอาคารและสถานที่ จึงอยู ภายใตกรอบของ

ระเบียบดังกลาว ซึ่งเปนกระบวนการปฏิบัติงานสําหรับการกํากับการควบคุมงานกอสราง หนึ่งสัญญา

กําหนดขอบเขตเฉพาะที่เก่ียวของกับผูปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของผูควบคุมงานกอสราง มีดังนี้ 

เมื่อมีการลงนามในสัญญาจาง ผูที่มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน 

กอสราง มีการสงมอบพื้นที่กอสรางใหเรียบรอยแลว ผูควบคุมงานจะ เปนผูติดตาม หรือตรวจสอบการ

ทํางานของผูรับจางโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเวลา ดังนี้ 

1. ผูควบคุมงาน ศึกษาแบบกอสราง และเอกสารที่กําหนดในสัญญา 

ศึกษาแบบกอสรางฉบับคูสัญญา สัญญา เอกสารประกอบแบบ เอกสารรายการกํากับ 

ควบคุมการกอสรางใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการกอสราง และทบทวนระเบียบราชการและ

กฎหมายที่เกี่ยวชอง เปนตน  

2. ผูควบคุมงาน ตรวจสอบความพรอมของสถานที่กอสราง 

ตรวจสถานที่กอสรางรวมกับผูรับจาง และเจาหนาที่ชองหนวยงานเจาของพื้นที่ที่ทราบ 

สภาพของพื้นที่กอสรางเดิมเปนอยางดี โดยเฉพาะสาธารณูปโภคหรือสิ่งกอสรางอื่นที่อยู ใตดิน 

โดยตรวจสอบวาผูรับจางเตรียมสถานที่พรอมสําหรับการกอสรางหรือไม ตองมีการ รื้อถอน หรือ

ตองมีเคลื่อนยายสิ่งปลูกสราง หรือสาธารณูปโภค ที่ผูรับจางตองปฏิบัติตาม ขอกําหนดของ

สัญญา 

3. ผูควบคุมงาน ชี้แจง/ทําความเขาใจกับผูรับจางถึงกระบวนการ/มาตรฐานการงาน 

ผูควบคุมงาน จัดใหมีการประชุมรวมกับผูปฏิบัติงานหลักของผูรับจาง อาทิ ผูที่ไดรับ 

การแตงตั้งเปนตัวแทน วิศวกร สถาปนิก หัวหนางานหรืออาจมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวม

ดวยก็ได เพื่อชี้แจงถึงแนวทาง ขั้นตอน วิธีการจัดทําเอกสารและกอสรางอาคาร เพื่อใหผูรับจางมี

ความเขาใจที่ถูกตองในทางปฏิบัติ อาทิ ระเบียบราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ แบบรูปและ

สัญญา การบันทึกรายงานการกอสรางประจําวัน การสงเอกสารเพื่อพิจารณา/อนุมัติ การกําหนด

ลําดับการสั่งการ ผังองคกร คุณวุฒิทางวิชาชีพ การจัดทําแผนงาน การจัดทํา Shop Drawing, 

As-Built Drawing การเตรียมเอกสารประกอบการตรวจการจาง เทคนิค/ขั้นตอนการกอสราง 

การตรวจการจาง มาตรฐานที่เกี่ยวของ  
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4. ผูควบคุมงาน กํากับควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามแบบรูป/สัญญา 

โดยการปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางภาครัฐ กฎระเบียบทางราชการและกฎหมายที่

เกี่ยวของ ควบคุมงานกอสรางใหเปนไป ตามหลักวิชาชีพ หลักวิชาชางสาขาตางๆ 

1) จัดทําบันทึกรายงานการกอสรางรายวัน รายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทุก 

สัปดาหใหเบีนไปตามระเบียบราชการ 

2) จัดทําบันทึกรายงานกรณีเหตุการณไมปกติ อาทิ การกอสราง/การใชวัสดุที่ไมถูกตอง 

อุบัติเหตุ ภัยพิบัติตางๆ รายงานตอประธานคณะกรรมการตรวจการจาง  

3) พิจารณาเอกสารตางๆ ที่ผูรับจางลงผานผูควบคุมงานถึงคณะกรรมการตรวจการจาง 

เพื่อตรวจพิจารณาในเบื้องตน และใหความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง 

4) ตรวจพิจารณาผลงานกอสราง ที่ผูรับจางสงงานตรวจการจาง ผานถึงคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ (เมื่องานในงวดนั้นๆ ไดรับการตรวจจากผูเกี่ยวของ ที่ดําเนินการ 

ตรวจสอบ ทดสอบ แทนของผูวาจาง เรียบรอยแลว อาทิ การตรวจงานระบบตางๆ 

ประกอบอาคาร) 

5. ผูควบคุมงาน รวบรวมเอกสารการรับประกัน รายงานผลการทดสอบ แบบการกอสรางจริง 

(As-Built Drawing) และอ่ืนๆ สรุปรายงานการกอสรางอาคาร แลวเสร็จ  

นอกเหนือจากงานตามหนาที่ที่กลางมาขางตนแลว ผูควบคุมงานยังมีหนาที่ตอเนื่องภายหลัง

จากที่โครงการกอสรางแลวเสร็จ ไดแก 

1. ตรวจสอบบัญชีรายการกอสรางที่แลวเสร็จ รวบรวมรายการบัญชีครุภัณฑประจําอาคารเพื่อ

บันทึกทะเบียนครุภัณฑ 

2. การติดตาม ตรวจสอบงานซอมแซม แกไขงานที่ชํารุดบกพรองภายในระยะเวลาประกัน

ผลงานกอสราง 2 ป 

3. ประสานงานระหวางเจาของอาคาร และผูรับจางในการชี้แจงทําความเขาใจเรื่องการใชงาน

อาคาร ระบบประจําอาคาร และการปรับแตงระบบใหมความเหมาะสม 

4. สรุปขอมูลอาคารที่สรางใหม เพื่อสงใหผูรับผิดชอบทําการขอขึ้นทะเบียนอาคาร 

5. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาแบบปรับราคาได ผูควบคุมงานจะตองจัดทําสรุป และ

รายการคํานวณคาเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 
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4.1.4 กระบวนงานบริหารสัญญากอสราง 

ลําดับ ผังกระบวนการ เวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงนามในสัญญาจาง พัสด ุ

2  
ดําเนินการตามแบบรูป

รายการตามสัญญาจาง 

ผูรับจาง 

3  

กรณีเกิดปญหาอุปสรรค

หรือความผิดพลาดของ

ง า น  ผู ค ว บ คุ ม ง า น

สามารถสั่ งหยุ ด ง าน

จนกวาจะมีการแกไข

แลวเสร็จ 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

4 3 วัน 
พิจารณาเอกสารสงงาน

และตรวจวัดผลงาน 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

5 ทุกงวด 

ร า ย ง า น ต อ ค ณ ะ

กรรมการฯเพื่อพิจารณา

ตรวจรับงานแตละงวด  

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

6 

 

งวด

สุดทาย 

พิจารณาผลงาน ผลการ

ทดสอบ และเอกสาร

ประกอบเงื่อนไขการสง

งาน รายงานตอคณะ

กรรมการฯ 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

7 1 วัน 

นับจากไดรับแจงเหตุ ผู

ควบคุมงานตรวจสอบ 

วินิจฉัย และระบุสาเหตุ 

ห า ก เ กิ ด จ า ก ค ว า ม

บกพรองของผูรับจางให

ทําการแจงซอม และ

ต ร ว จ ส อ บ ห ลั ก

ดําเนินการแลวเสร็จ 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

8  

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ตรวจสอบความชํารุด 

ประกอบการพิจารณา

คืนเงินประกัน 

วิศวกรผู

ควบคุมงาน 

9  
  

ชํารุด บกพรอง 

แกไขงาน 

ลงนามในสัญญา 

ดําเนินขั้นตอนการกอสราง 

 

ผูรับจางสงมอบผลงานตามงวดงาน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ตรวจรบังานแตละงวด 

รายงานความกาวหนา

และรายงานผลการ

ตรวจรับพัสด ุ

สั่งหยุดงาน

กอสราง/ประชุม

พิจารณาหารือ 

 แจงผูรับจางซอมแซม 

มี 

ไมม ี

ไมม ี

แกไขปญหาตามชั้น

ตอนและระเบียบ 

คืนเงินประกันสัญญา 

ปญหา/อุปสรรค 

ผูรับจาง สงมอบงานงวดสุดทาย 

ประกันผลงานกอสราง 2 ป 

ตรวจรับงานงวดสุดทาย 

จบการบริหารสัญญา 

ซอมแซมแกไข/

รายงานผลการซอม 

มี 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการสง

มอบ/แบบกอสรางจริง/คูมือ/บัญชี

ครุภัณฑ/เอกสารรับประกัน 
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การบริหารสัญญา คือ การควบคุม หรือดําเนินการตางๆใหเปนไปตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญา ใน

ฐานะที่สวนราชการเปน ผูซื้อ หรือ ผูวาจาง ตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญา กําหนดใหผูซื้อหรือ ผูวาจางมี

หนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฏหมายที่เกี่ยวของเพื่อเปนการรักษาสิทธิและประโยชนชอง

ทางราชการ ผูบริหารสัญญา หรือผูควบคุมสัญญาจะตองรีบดําเนินการตามกําหนดเวลาหรือขั้นตอนที่ จะตอง

ปฏิบัติในขณะนั้น ผูบริหารสัญญาหรือผูควบคุมสัญญา นอกจากจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญา หรือ

ดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญาแลว ยังจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดชอง

ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และขอกฎหมายที่เก่ียวของดวย 

การบริหารสัญญาโดยปกติแลว ถาผูขายหรอืผูรับจางปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา สงชอง หรือสงมอบงาน

ภายในกําหนดสัญญา ผูบริหารสัญญาก็เพยีงแตมีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองตามเงื่อนไขการตรวจรับงาน 

จากนั้นสงเบิกจายเงิน ถอนเงิน ประกันสัญญาคืน ฯลฯ ตามเงื่อนไขสัญญากําหนดเทานั้น แตหากเกิดกรณีที่ผูขาย

หรือผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญา สงของ หรือมอบงานไมถูกตองหรือสงมอบงานลาชากวาอายุสัญญาแลว 

ผูบริหารสัญญาจะตองดําเนินการตาง ๆ อาทิเชน 

(1) การปรับ 

(2) การคํานวณคาปรับ 

(3) การริบหลักประกัน 

(4) การเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญา 

(5) การลดหรืองดคาปรับ 

(6) การขยายเวลาสัญญา 

(7) การบอกเลิกสัญญา 

(8) การดําเนินการคดีฟองเรียกคาเสียหาย ฯลฯ 

หัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจในการพิจารณาดําเนินการตางๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม วัตถุประสงค

และเงื่อนไชตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญา โดยดําเนินการภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ภายหลังจากที่มีการลงนามในสัญญา และสัญญามีผลบังคับใชแลวในงานจางกอสราง หัวหนาสวน

ราชการเปนผูมีอํานาจในการบริหารสัญญาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

2. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยหลักการแลวจะแกไขมิได เวนแตกรณีมีความจําเปนที่ไมทํา ใหทาง

ราชการตองเสียประโยชนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

3. ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบการกํากับ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญาจาง โดย

มีวิศวกรผูควบคุมงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ ใหความเห็น และประสานงานกับ ผูรับจางและ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

การดําเนินการตามสัญญา 

การดําเนินการตามสัญญาเปนขั้นตอนการบริหารสัญญา และติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตาม 

สัญญาที่ไดลงนามไว มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. สัญญาหรือขอตกลงเมื่อสวนราชการไดมีการลงนามในสัญญาแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได  
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2. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอตกลงการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอตกลงที่ไดมีการลงนามแลว จะ

กระทําไดแตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

2.1 มีความจําเปนเวน โดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน 

2.2 เพื่อประโยชนแกทางราชการ โดยเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชพิจารณาอนุมัติ 

กรณีตองเพ่ิมวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลง 

ในสวนที่ใขเงินกู หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอตกลงที่ตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสง

มอบ หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป 

การแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการ

รับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณ

ลักษณะเฉพาะแบบ และรายการชองงานกอสราง หรืองานพิเศษเฉพาะอยาง 

3. การงด หรือลดคาปรับ หรือขยายระยะเวลาสัญญา หรือขอตกลง เมื่อสวนราชการไดมีการลงนามในสัญญาแลว

จะงดหรือลดคาปรับ หรือ ขยายเวลาใหพิจารณาตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึน้จริง เฉพาะกรณีดังตอไปนี้  

3.1 เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองชองสวนราชการ  

3.2 เหตุสุดวิสัย 

3.3 เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย  

เหตุตามขอ 3.2 และ 3.3 ตองระบุเงื่อนไชใหคูสัญญาตองแจงเหตุไวในสัญญาดวยวาตองแจงให 

สวนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด จะยกมา

กลาว อางเพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได ทั้งนี้ อํานาจการพิจารณางดหรือ

ลดคาปรับ หรือขยายเวลาเปนชองหัวหนาสวนราชการ  

4. การบอกเลิกสัญญา 

สัญญา หรือขอตกลง เมื่อสวนราชการไดมีการลงนามในสัญญาแลว การบอกเลิกสัญญาหรือ ขอตกลงใดที่

สวนราชการลงนามแลว จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงนั้นไมไดเวนแตกรณี ดังนี้ 

4.1 มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 เพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

4.3 เปนประโยชนแกราชการโดยตรง 

4.4 คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และมีการปรับหากจํานวนคาปรับเกิน รอยละ 

10 ของวงเงินคาพัสดุ หรือคาจาง เวนแตคูสัญญายินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมี

เงื่อนไข หัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนไดเทาที่จําเปน 

5. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

6. ติดตามผลการดําเนินงานใหผูรับจางปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลง 

7. ติดตามการควบคุมงานจางใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

8. กรณีท่ีผูรับจางไมสามารถสงมอบพัสดุไดภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือ ขอตกลงใหแจงการเรียก
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คาปรับ เมื่อผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุใหมีการแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับดวย 

9. การคิดคํานวณคาปรับใหถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง 

10. กรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถสงมอบสิ่งของหรือทํางานใหแลวเสร็จได ภายในระยะเวลาที่

กําหนดไดเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อบอกเลิกสัญญา หรือขอตกลงได 

11. เมื่อผูรับจางไดสงมอบพัสดุเรียบรอยแลว ใหติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา หรือขอตกลง เซนการ

ประกันความชํารุดบกพรอง การบริการหลังการชาย 

12. ผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจางตอผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานมีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองครบถวน

ของงาน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดําเนินการตอไป 
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4.1.5 กระบวนงานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

มาตรฐานคุณภาพงาน (ในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย) 

จํานวนเจาหนาปฏิบัติงาน : วิศวกร (ปฏิบัติการ) จํานวน 1 คน สาขาวิศวกรรมโยธา 

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน :  1) เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจาง 

2 )  ปฏิบั ติ ให เปน ไปตามกรอบระยะ เวลาของแต ละ

กระบวนงาน และสอดคลองกับกรอบระยะเวลาดําเนินการ

ตามระเบียบฯ 

3) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 

พื้นที่ ผลงานตอเดือน  : ขึน้อยูกับระยะเวลากอสราง  

และประสิทธิภาพการทํางานของผูรับจาง 

อุปกรณเครื่องมือที่ใซในการปฏิบัติงาน: 

1) รายงานการศึกษาที่เก่ียวของ 

2) แบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ 

3) เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคิดเลข 

4) เทปวัดระยะ เครื่องวัดระยะอัตโนมัติ 

5) กลองสํารวจ 

6) โปรแกรมท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม  

 

การกอสรางอาคารของทางราชการ มีผูเกี่ยวของในการกํากับ ควบคุมคุณภาพงานกอสรางให

เปนไปตามมาตรฐานประกอบดวย สวนผูวาจาง ประกอบดวย ผูวาจาง กรรมการตรวจรับพัสดุ 

ผูออกแบบกอสราง และผูควบคุมงานกอสราง และสวนผูรับจาง ประกอบดวย ผูรับจาง ตัวแทนหรือผู

ควบคุมงานกอสราง สวนสําคัญในการบริหารสัญญาจาง คือ กระบวนการในการกํากับและควบคุมการ

กอสราง โดยอาศัยกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และกํากับการควบคุมงานกอสรางเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ การ กอสรางเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองและลดความขัดแยง การกอสรางไดอาคาร

คุณภาพท่ีเปนมาตรฐาน รวดเร็ว เสร็จทัน ตามขอกําหนดของสัญญา 

การปฏิบัติงานดานการควบคุมคุณภาพงานกอสราง อาศัยเครื่องมือในการปฏิบัติงานแบงเปน 

2 สวนหลัก ไดแก สวนที่ 1 สวนรายการกํากับควบคุมการกอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐาน (Check list) ที่

ใชในการติดตามการกอสรางแตละขั้นตอน และสวนที่ 2 สวนคูมือการกํากับควบคุมการกอสรางใหมี

คุณภาพมาตรฐาน สําหรับลักษณะงานแตละประเภท หรือเอกสารแสดงมาตรฐานการดําเนินการกอสราง

ดานตาง ๆ ที่ใชในการกํากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพของงาน 

 

การกํากับการควบคุมการกอสรางเปนการปฏิบัติงานตามคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ของหนวย

ราชการ โดยผูมี,หนาที่ ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของทางราชการและบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
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เกี่ยวของ การกํากับดูแลตองยึดหลักการ ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญา และความถูกตอง

เหมาะสมในวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงประโยชนหรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารของทาง

ราชการ และการใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณธรรมและยุติธรรม 

งานที่กฎหมายอ่ืน ๆ มีขอกําหนดใหดําเนินการตานความปลอดภัย อาซีวอนามัยในการทํางาน 

ผูมีหนาที่กํากับหรือผูควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรสั่งใหดําเนินการ เชน 

(1) การจัดทําแผนงานการกอสรางหลัก แผนงานยอย แผนงานดานความปลอดภัย 

(2) การใหจัดทํา/รับรองแบบ Shop Drawing และการติดตั้งแนวปองกันดินของงานชั้นใตดิน

โดยวิศวกรโยธา 

(3) การจัดทํา/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งนั่งรานคํ้ายันสําหรับ

อาคารสูงโดยวิศวกรโยธา 

(4) การจัดทํา/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กที่มีชวง

ยาวตามขอกําหนดที่ตองดําเนินการภายใตการกํากับควบคุมของวิศวกรโยธา 

(5) การทดสอบ/การรับรองผลการทดสอบวัสดุ ดานความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย 

(6) การขออนุมัติใชวัสดุ/อุปกรณ/เครื่องจักรกล ที่สวนประกอบสําคัญของงานกอสราง หรือมี

ขอบังคับตามกฎหมายอื่น เซน งานไมแบบสําหรับงานเปลือยผิว, งานลวดแรงดีงสูง, 

เครื่องกําเนิดไฟฟา, ปมน้ํา, การติดตั้ง Tower Crane,  งานติดตั้งลิฟตโดยสาร งานใน

ลักษณะดังตัวอยาง แมบางรายการจะเปนงานติดตั้งใชงานชั่วคราว ก็เห็นควรใหมีการ

จัดทําคําขออนุญาตติดตั้ง เอกสารแสดงการรับรองขั้นตอนและรูปแบบการดําเนินการ 

แผนงาน แบบขยาย จัดทําโดยวิศวกรผูมีคุณสมบัติตามขอบเขตในการประกอบวิชาชีพ

และ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทราบตามที่กฎหมายกําหนด 

หรือพิจารณาใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป 

 

เอกสารที่ผูควบคุมงานกอสราง จําเปนตองศึกษา ทําความเขาใจ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร รวบรวมเปนหมวดดังนี ้

1.1.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) และประกาศ กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ

กับอาคาร 

1.2.  กฎหมายวิชาชีพ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. 2543 

1.3.  กฎหมายกรรมสิทธิ์ การใชประโยชน หรือสิ่งปลูกสรางเกี่ยวเนื่องกับที่ดิน เซน 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศกรมทางหลวง ประกาศการทาง

พิเศษแหงประเทศไทย ประกาศของการไฟฟาฝายผลิตแหง ประเทศไทย ประกาศ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (เชน เรื่องสิ่งปลูกสรางบนที่ดินซึ่งสายไฟฟาแรงสูงพาด

ผาน) พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
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พระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกําหนดเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2517 ระเบียบกรมเจาทา 

1.4.  กฎหมายสิ่งแวดลอมและพลังงาน เซน กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับงาน

อาคาร ไดแก พระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกรมควบคุม

มลพิษ 

1.5.  กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน พ.ศ.2554 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

1.6. กฎหมายทองถิ่น กฎระเบียบของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

2. ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 

2.1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.2. คูมือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

2.3. หนังสือหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ พ.ศ. 2560 

2.4. ระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.5. ระเบียบ/หนังสือแจงเวียนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.6. ระเบียบชาราชการพลเรือน 

2.7. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

3. สัญญาจาง 

3.1. สัญญาจางกอสราง 

3.2. แบบกอสรางและเอกสารประกอบแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทหนาที่ ผูที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพในงานกอสราง ไดแก 
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1. สวนผูวาจาง 

1.1. ผูกํากับ หรือผูตรวจตรวจสอบ (Auditor) ผูวาจางหรือตัวแทน กรรมการตรวจรับพัสดุ 

สถาปนิก วิศวกร ผู ตรวจสอบ ผูทดสอบ ผูมีหนาที่ตรวจผลงานการกอสราง และ

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ใชคูมีอ'ในการกํากับ การ ตรวจสอบ ติดตามการกอสราง การ

ทํางานของผูควบคุมงานของผูวาจาง และผูรับจาง 

1.2. ผูควบคุมงาน ของผูวาจาง อาทิ สถาปนิก วิศวกร นายชางโยธา นายชางเทคนิค นายชาง

สาขาวิชาชีพตาง ๆ หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งใหควบคุมดูแลการกอสรางตามสัญญา ใชคู

มีอ'ในการกํากับ การตรวจสอบ การควบคุม งานกอสราง การทํางานของผูรับจางหรือ

ตัวแทนหรือผูควบคุมงานของผูรับจาง 

2. สวนผูรับจาง 

2.1. ผูรับจาง หรือตัวแทน สถาปนิก วิศวกร ใชเปนแนวทางในการกํากับ การตรวจสอบ การ

ควบคุมงานกอสราง การทํางานของผูควบคุมงานของผูรับจาง ผูรับเหมาชวง และใชเปน

แนวทางในการกอสรางที่ถูกตอง เพื่อทราบลําดับขั้นตอนของการควบคุม ตรวจสอบ 

และติดตามการควบคุมคุณภาพงานกอสราง ชวยในการวางแผนงานและลดความขัดแยง

ลงได 

2.2. ผูควบคุมงานของผูรับจางทุกระดับ ใชเปนแนวทางในการควบคุมงานกอสราง เพื่อทราบ

ขั้นตอนในการกอสรางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อความพรอมในการถูกตรวจสอบ

ติดตามการทํางานกอสราง 
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หมวดงาน 

ลําดับ 

กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

หมวดการเตรยีมการกอสราง 

1. การศึกษาแบบรูป

และสัญญา 

เตรียมงาน ตรวจสอบแบบรูปและเอกสารประกอบสัญญาใหถูกตอง มีจํานวน

ครบถวน ตามขอกําหนดของสัญญา 

ติดตามงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ และ

ขอกําหนดของสัญญาสัญญา ประมวล/สรุปขอมูลทั้งหมดให 

เขาใจ จดบันทึกชวยจําสวนที่สําคัญ 

ตรวจผลงาน ประชุมซี้แจงผูรับจางใหทราบถึงรายละเอียดของสัญญา ขั้นตอน

การกอสราง ระเบียบของทางราชการ มาตรการความปลอดภัย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของ พิจารณาการแตงตั้งตัวแทนทุกฝาย

ถูกตองตามสัญญา 

2. การตรวจสอบ

ตําแหนงที่ตั้ง 

อาคาร 

เตรียมงาน ตรวจสอบแบบรูป เอกสารประกอบสัญญา พิจารณาตําแหนงการ

กอสราง อาคารวามปีญหาเกี่ยวของกับอาคารขางเคียง แนวเขต

ที่ดิน 

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการสงมอบสถานที่กอสรางใหแกผูรับจาง 

ตรวจสอบสถานที่กอสรางวาตําแหนงอาคารตรงตามขอกําหนด

ของสัญญา หรือบันทึกการชี้สถานที่กอสราง 

ตรวจผลงาน หากพบวามีปญหาใหผูควบคุมงาน ทําบันทึกแจงตอกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
3. การเตรียมพื้นที่

กอสราง 

เตรียมงาน ตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมการกอสราง ตองปราศจากตนไม 

วัชพืช รองน้ํา บอน้ํา หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ พิจารณาวาควรมีการ

ปรับสภาพพืน้ที่ หรือปรับระดับดินกอนดําเนินการกอสราง จัดทํา

แผนการรื้อถอน/การเคลื่อนยาย อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

ติดตามงาน ควบคุมการปรับพื้นที่ ระดับดิน การถอน/ยายตนไม การรื้อถอน/

การเคลื่อนยายอาคารและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ การขนยาย

วัสดุจากการรื้อถอนใหเปนไปตามแผน ดวยความระมัดระวัง การ

กอสรางรั้วขั้วคราว กําหนดทางเขา/ออกของโครงการ รวมถึงการ

สนับสนุนการกอสราง ใหเปนไปตามแผนงาน 

ตรวจผลงาน บันทึก/สรุปรายงานการเตรียมพ้ืนที่กอสราง ตอคณะกรรมการ 
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หมวดงาน 

ลําดับ 

กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

4. การตรวจสอบผัง

กอสราง อาคาร 

เตรียมงาน ศึกษาแบบรูป กําหนดตําแหนงอาคาร ปกผัง ตรวจสอบระดับ

อางอิง ± 0.00 ใหถูกตองตามกําหนด 

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งอาคารใหไตระยะหางจากแนวอางอิง

ตามที่กําหนดไวในผังหลัก เอกสารประกอบแบบ หรือเอกสารชี้

สถานที่ เซน แนวเสา ควรหางจากแนวรั้ว หรือแนวอาคาร

ขางเคียงถูกตองตามที่กําหนดไว พิจารณาสวนยื่นอาคาร เซน กัน

สาด ระเบียง เทียบกับแนวเขตที่ดิน หรืออาคารขางเคียง เพื่อ

เทียบหาความแตกตางของระยะท่ีใชในการกอสรางจริง ตรวจผลงาน บันทึก/รวมทั้งปญหาและสาเหตุของปญหา(ถามี)/รายงานสรุป 

ตอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบผัง และกําหนด

แนวทางแกไข ตอไป 

5. การตรวจสอบ

ตามขอกําหนด 

อื่นๆ 

เตรียมงาน ศึกษาขอกําหนดการเตรียมการอื่น ๆ ตามสัญญา เซนสํานักงาน

ชั่วคราว หองน้ํา ปายซื่อโครงการ กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ติดตามงาน ตรวจการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญา 

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานสรุปการปฏิบัติงาน 

6. การพิจารณาผล

การเจาะ สํารวจ

ดินและการอนุมัติ

ชนิด ฐานราก 

เตรียมงาน ศึกษาขอกําหนดของฐานราก คุณสมบัติการรับน้ําหนักของดิน 

กรรมวิธีการเจาะสํารวจดิน การรายงานผลและการรับรองผลการ

วิเคราะหดิน ตามขอกําหนดของสัญญา 
ติดตามงาน ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการเจาะสํารวจคุณสมบัติของ

ดินในตําแหนงที่ถูกตอง นําสงรายงานและเอกสารรับรองผลการ

วิเคราะหดิน ขอเสนอแนะ เพื่อกําหนดชนิดของฐานราก หรือ

เสาเข็ม ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจผลงาน เมื่อรับทราบผลการพิจารณา กําหนดชนิดของฐานราก หรือ

เสาเข็ม จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร จึง สามารถดําเนินการกอสรางตอไปไต 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

7. การจัดทําแผนงาน

หลัก 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ การแบงงวด

งาน/งวดเงิน ปฏิทินฤดูกาล ระยะเวลาการกอสรางที่เหลือ ผลการ

พิจารณากําหนดชนิดของฐานราก หรือเสาเข็ม จาก 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขอกําหนดของสัญญาสัญญา 

ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถวนของการจัดทําแผนงานกอสรางหลัก 

ประกอบดวย งานกอสรางอาคารทุกหลัง ทุกรายการ ทุกหมวด

งาน มีความครบถวนตาม สัญญา แสดงถึงแผนการกอสราง 

แรงงาน เครื่องจักร แผนการเงิน ตั้งแต เริ่มดนจนการกอสราง

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานกอสรางหลัก วาสามารถดําเนินการกอสรางให

แลวเสรจ็ อยางมีคุณภาพ ตามขอกําหนดของสัญญา ตามลําดับ

การกอสรางที่ถูกตอง ตามหลักวิชาชีพทางสถาปตยกรรม 

วิศวกรรม และการบริหารจัดการ 

8. กฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ ที่

เกี่ยวของกับการ

กอสราง 

เตรียมงาน ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการกอสราง 

เชน กฎหมายที่เกี่ยวของความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการ

ทํางาน ระเบียบพัสดุ กฎระเบียบขอบังคับของราชการ ประกาศ 

กฎกระทรวงตาง ๆ 

ติดตามงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่

เกี่ยวของกับ การกอสรางตาง ๆ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบมาตรการดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเปน

เรื่องเก่ียวกับ บุคคลผูปฏิบัติงาน ใหถือเปนเรื่องสําคัญที่ตอง

เครงครัด 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

หมวดงานวิศวกรรมโยธา 
1) งานฐานราก 

1.1 การจัดทําแผนงาน

กอสราง ฐานราก 

(ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน ฐานราก งานโครงสรางตอเนื่อง ปฏิทินฤดูกาล 

มาตรการความปลอดภัย และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของ

ฐานราก หรือเสาเข็ม จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถวนของการจัดทําแผนงานกอสรางฐานราก 

ประกอบ ไปดวยแผนการกอสราง วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร ตั้งแต

เริ่มดนจนการ กอสรางฐานรากแลวเสร็จ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานกอสรางฐานราก วาสามารถดําเนินการ

กอสรางใหแลว เสร็จไดอยางมีคุณภาพ ไมขัดแยงกับแผนงานหลัก 

เปนไปตามลําดับของ การกอสรางที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพทาง

สถาปตยกรรม วิศวกรรม และ การบริหารจัดการ 

1.2 การจัดทํา Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานฐาน

ราก งานโครงสรางตอเนื่อง ระดับอาคาร และผลการพิจารณา 

กําหนดชนิดของฐานราก จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing วามีความชัดเจน ขนาดเหล็ก

เสริม ระยะหาง ระยะคอนกรีตหุมเหล็ก ชนิดของเหล็กเสริม 

ตําแหนงการติดตั้ง ระบุกําลังคอนกรีต รายละเอียดคุณสมบัติตาง 

ๆ ครบถวน หรือแบบขยายมีมาตราสวนที่เหมาะสม หรือขยาย

ใหญขึ้นในงานที่สําคัญหรือจําเปน หากไมมีขอกําหนดของแบบรูป

หรือสัญญาใหนําเสนอแบบ Shop Drawing ตอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมติ กอนการกอสรางจริง 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing วารายละเอียดประกอบแบบมี

ความครบถวน ถูกตอง ไมขัดแยงกับแบบกอสรางตามสัญญา เปน

แบบทีเ่ขาใจงายขึ้น หรือแสดงงานที่ซอนทับกับงานอื่น ๆ ที่จะทํา

การกอสราง การกอสรางมีความปลอดภัยและถูกตองตามหลัก

วิชาชีพทางวิศวกรรม และผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ หรือสั่งใหมีการดําเนินการอ่ืนใด(ถามี) 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

1.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และ

คุณสมบัติของ วัสดุงานฐานราก งานโครงสรางตอเนื่อง และผล

การพิจารณากําหนดชนิดของฐานราก 

 ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติในเบื้องตนวา มีคุณสมบัติ

ถูกตอง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑทีไ่ตรับมาตรฐานตามที่กําหนด มี

การรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอยางถูกตอง 

หากไมมีขอกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาใหขออนุมัติใชวัสดุ โดย

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่ฃออนุมัติ วามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง 

ไมขัดแยงกับแบบกอสรางตามสัญญา และ/หรือถูกตองตรงกันกับ

รายการที่ไดรับอนุมัติการใชวัสดุ 

1.4 การกําหนด

ตําแหนงฐานราก 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานฐานราก 

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหนงศูนยกลางเสา ศูนยกลางของฐานราก และ

ตําแหนง ศูนยกลางเสาเข็ม(ถามี) 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบทิศ แนวขนาน แนวตั้งฉาก ระดับความลึกฐานราก 

1.5 การตั้งแบบฐานราก เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และแบบ 

Shop Drawing งานฐานราก (ถามี) การพิจารณาเลือกใชวัสดุทํา

แบบหลอทีเ่หมาะสม และแข็งแรง 
 ติดตามงาน ตรวจสอบการใชวัสดุทําแบบหลอตองมีคุณสมบัติเหมาะสมในทาง

เทคนิค การกอสราง ขนาดฐานราก ตรวจสอบผิวไมแบบ ขนาด 

ระยะ ระดับ รูปทรงและสัดสวนถูกตอง 

 ตรวจผลงาน ตรวจสอบความแข็งแรงของแบบหลอ คํ้ายัน ไมเกิดการโกง ทรุด

ตัว และ ไมมรีอยรั่วไหลที่อาจเกิดระหวางการเทคอนกรีต 

1.6 การผูกเหล็กงาน

ฐานราก 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ รายการ

อนุมัติวัสดุ และแบบ Shop Drawing งานฐานราก (ถามี) 

ติดตามงาน ตรวจสอบขนาดเหล็กเสริมถูกตอง วางตรงตามตําแหนง ระยะหาง 

การโยง ยึด การงอขอ การตอทาบเหล็ก การวางเหล็กเสริมพิเศษ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ และตรวจสอบเซนเดียวกับการ

ติดตามงาน อีกครั้งกอนการเทคอนกรีต 
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ลําดับ 

1.7 การเทคอนกรีตฐาน

ราก 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ รายการ

อนุมัติวัสดุ และแบบ Shop Drawing งานฐานราก (ถามี) ผูรับ

จางแจงปริมาณ วิธีการ และกําหนดการเทคอนกรีต (Request)  

ติดตามงาน ตรวจสอบความแข็งแรงของแบบหลอ ฉีดน้ําใสแบบหลอ ระยะ

ของคอนกรีตหุมเหล็กเสริม และความถูกตองงานเหล็กเสริมฐาน

ราก ทบทวนคุณสมบัติของคอนกรีตทีถู่กตอง วิธีการเทคอนกรีต 

ความพรอมของเครื่องเขยาคอนกรีต และเครื่องมีอท่ีเกี่ยวของ 

เตรียมการบมคอนกรีตเมื่อเทคอนกรีตเสร็จ ความพรอมของ

อุปกรณทดสอบคาความยุบตัวของคอนกรีต การเตรียมที่เก็บ

ตัวอยางคอนกรีต 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัติคอนกรีต กําลังคอนกรีตที่นําสง ระยะเวลา

จากโรงงาน คาการยุบตัวของคอนกรีตแตละชุด ควรเทคอนกรีต

ใหตอเนื่อง และเขยาคอนกรีตอยางถูกวิธี ความแข็งแรงของแบบ

หลอ บมคอนกรีตทันที 

1.8 การบันทึกรายงาน

การ กอสรางงาน

ฐานราก 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบลงสมุด

บันทึกชวยจํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางที่

จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายงาน การบันทึกภาพถาย งานที่มองไมเห็น 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ เชน งานเหล็กเสริมคอนกรีต ปลอกทอ

งานระบบ การตอเหล็กเสริม เปนตน 

ตรวจผลงาน จัดทําบันทึกรายงานการกอสราง ตามแบบฟอรมของกองอาคาร

และสถานที ่เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 
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2) งานเสาเข็ม 
2.1 การจัดทําแผนงาน

กอสราง เสาเข็ม 

(ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน ฐานราก ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย และ

ผลการพิจารณากําหนดชนิดของฐาน การขนสง การกองเก็บ 

กรรมวิธีการกอสรางเสาเข็ม เซน กรณีเสาเข็มตอก กําหนดวิธีการ

ตอก นน.ตุมตอก Blow Count หรือกรณีเสาเข็มเจาะ กําหนด

วิธีการเจาะและรายละเอียดเสาเข็ม 

ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถวนของการจัดทําแผนงานการกอสราง 

ประกอบไปดวยแผนการกอสราง ลําดับเสาเข็ม วัสดุ แรงงาน 

เครื่องจักร ตั้งแตเริ่มตนจนการกอสรางเสาเข็มแลวเสร็จ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานกอสรางเสาเข็ม สามารถดําเนินการไดแลว

เสร็จไมขัดแยงกับแผนงานหลัก เปนไปตามลําดับของการกอสราง

ที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และการบริหารจัดการ 

โดยไมมีผลกระทบกับอาคารขางเคียงหรือสภาพแวดลอม 

2.2 การสง Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน

เสาเข็ม ผัง ตําแหนงเสาเข็ม ระดับอาคาร กรรมวิธีการกอสราง

เสาเข็ม เชน กรณี เสาเข็มตอกกําหนดวิธีการตอก นน.ตุมตอก 

Blow Count หรือกรณีเสาเข็ม เจาะกําหนดวิธีการเจาะและ

รายละเอียดเสาเข็ม 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ขนาดเหล็กเสริม ระยะหาง 

ระยะคอนกรีตหุมเหล็ก ชนิดของเหล็กเสริม ตําแหนงการติดตั้ง 

ระบุกําลังคอนกรีต รายละเอียดคุณสมบัติตางๆครบถวน หรือ

แบบ ขยายมีมาตราสวนที่เหมาะสม หากไมมีขอกําหนดของแบบ

รูปหรือสัญญาใหจัดทํา Shop Drawing เพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบกอนการกอสรางจริง 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing วารายละเอียดประกอบแบบมี

ความ ครบถวน ถูกตอง ไมขัดแยงกับแบบกอสรางตามสัญญา 

แสดงถึงงานกอสรางที่ซอนทับกับงานอื่น ๆ การกอสรางมีความ

ปลอดภัยและถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และผานการ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
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2.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และ

คุณสมบัติของวัสดุงานเสาเข็ม และผลการพิจารณา กําหนดชนิด 

ของเสาเข็ม จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องตนวา มีคุณสมบัติ

ถูกตองตรงตามชื่อผลิตภัณฑนั้นๆ ไดรับมาตรฐานตามที่กําหนด มี

การรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอยางถูกตอง 

หากไมมีขอกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาใหขออนุมัติใชวัสดุ ก็ให

พิจารณาวา สมควรสงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา

อนุมติกอนการกอสราง 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่ฃออนุมตัิ วามีคุณสมบัติครบถวน ไม

ขัดแยงกับแบบกอสรางตามสัญญา และ/หรือถูกตองตรงกันกับ

รายการทีไ่ตรับอนุมัติการใชวัสดุ 

2.4 การกําหนด

ตําแหนงเสาเข็ม 

เตรียมงาน ศกึษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน

เสาเข็ม และ ผลการพิจารณากําหนดชนิดของฐานรากหรือ

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหนงศูนยกลางเสา ศนูยกลางของฐานราก และ

ตําแหนงศนูยกลางเสาเข็ม 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบทิศ แนวขนาน แนวตั้งฉาก ระยะ ระดับความลึกฐาน

ราก ระดับหัวเสาเข็ม 

2.5 การดําเนินการ

กอสรางตาม ชนิด

ของเสาเข็ม 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงาน รายละเอียดผลการอนุมัติเสาเข็ม และ Shop 

Drawing ของ เสาเข็ม 

ติดตามงาน ตรวจสอบคุณสมบัติเสาเข็ม วิธีการกอสรางตามชนิดของเสาเข็ม 

กอสราง เสาเข็มตามลําดับ และตามแผนงานที่วางไว การกอสราง

ถูกตองตามหลัก วิชาชีพทางวิศวกรรม 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบตําแหนงศูนยกลางเสาเข็ม ความผิดปกติระหวางการ

กอสราง(ถามี) บันทึก/รายงานผลการกอสรางงานเสาเข็มของผู

ควบคุมงาน และ รายงานผลการกอสราง/การรับรองเสาเข็มของผู

รับจาง ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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2.6 การทดสอบเสาเข็ม เตรียมงาน ศึกษาแบบรูปและขอกําหนดของสัญญา ผูทดสอบ วิธีการทดสอบ 

กําหนด ตําแหนงเสาเข็มทดสอบ เสาเข็มสมอ 

ติดตามงาน ตรวจสอบการทดสอบเสาเข็มใหเปนไปตามขอกําหนด และวิธีการ

ทดสอบ โดยเครงครัด 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการทดสอบเสาเข็มใหเปนไปตามขอกําหนด 

ตรวจสอบ/บันทึก ความผิดปกติ(ถามี) และรายงานผลการ

ทดสอบเสาเข็ม ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2.7 การบันทึกรายงาน

การ กอสราง

เสาเข็ม 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบ ลงสมุด

บันทึกชวยจํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางที่ใช

ในการอธิบายงาน การบันทึกภาพถาย งานที่มองไมเห็น เมื่อแลว

เสร็จ เชนงานเหล็กเสริมเสาเข็ม การตอเสาเข็ม การทดสอบ

เสาเข็ม 

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการกอสราง/ผลการทดสอบเสาเข็มของผู

ควบคุมงาน และรายงานผลการกอสราง/ผลการทดสอบ/การ

รับรองผลการทดสอบ เสาเข็มของผูรับจาง ตอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
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3) งานดิน (งานขุด ตัด ถม ปรับระดับดิน) 

3.1 จัดทําแผนการ

กอสรางงาน ดิน 

(ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน ฐานราก งานโครงสราง/งานระบบฯ ทื่อยูตํ่ากวาระดับ

ดิน ระดับอางอีง+0.00 มาตรการความปลอดภัย และการ

วิเคราะหผลการเจาะสํารวจดิน 

ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถวนของการจัดทําแผนงานกอสรางงานดิน 

ประกอบไป ดวยแผนการขุดดินปองกันการพังทะลายของดิน วัสดุ 

แรงงาน เครื่องจักร ปริมาณดิน การขนถายดิน การสูบ/ระบายนํ้า 

ระยะเวลาสอดคลองกับ แผนงานหลัก เหมาะสมกับฤดูกาล 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานกอสรางงานดิน สามารถดําเนินการกอสรางได

อยางมีประสิทธิภาพไมขัดแยงกับแผนงานหลัก เปนไปตามลําดับ 

ของการกอสรางที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และการ

บริหาร จัดการ มีแผนการปองกันผลกระทบ มาตรการความ

ปลอดภัยตั้งแตเริ่มตน ขุดดินจนถมดินปรับพื้นทีแ่ลวเสร็จ 

3.2 การจัดทํา Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานฐาน

ราก แบบ รูป/ระดับงานโครงสราง/ระบบๆที่อยตํ่ากวาระดับดิน 

มาตรการความ ปลอดภัยและการวิเคราะหผลการเจาะสํารวจดิน 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing แนวการปองกันการ พังทะลาย

ของดิน ชนิดของวัสดุที่ใซไนการปองกัน การใช Sheet Pile คํ้า 

ยัน ถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม หากไมมีชอกําหนด 

ของแบบรูปหรือสัญญาใหจัดทํา Shop Drawing โดยมวีิศวกร

รับรองการออกแบบแนวปองกันดิน และขอความเห็นชอบกอน

การกอสราง 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing วารายละเอียดประกอบแบบ มี

ความครบถวน ถูกตอง ไมขัดแยงกับแบบกอสรางตามสัญญา 

แสดงรายละเอียดงานกอสรางที่ซอนทับกับงานอื่นๆ/งานระบบ

อยางชัดเจน การกอสรางมีความปลอดภัย และถูกตองตามหลัก 

วิชาชีพทางวิศวกรรม และผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ หรือสั่งใหมีการดําเนินการอ่ืนใด(ถามี) 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

3.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ คุณสมบัติ

ของวัสดุใช กับงานปรับสภาพดิน วัสดุแผนหรือแผนใยประสาน 

ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องตนวา มีคุณสมบัติ

ถูกตอง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ ไตรับมาตรฐานตามที่กําหนด มีการ

รับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอยางถูกตอง หาก

ไมมีขอกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาใหขออนุมัติใชวัสดุ ใหขอ

อนุมตจิากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนการกอสราง 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่ขออนุมัติ วามีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง 

ไมขัดแยงกับแบบกอสรางตามสัญญา และ/หรือถูกตองตรงกันกับ

รายการที่ ไตรับอนุมัติการใชวัสดุ 

3.4 การกําหนด

ขอบเขต/ระดับ 

งานดนิ 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานดิน รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน ฐานราก งานโครงสรางที่อยูตํ่ากวาระดับดิน ระดับ

อางอิง +0.00 แบบ Shop Drawing งานดิน 

ติดตามงาน ตรวจสอบระดับงานดินสําหรับฐานราก ระดับงานโครงสรางที่อยู

ใตดิน ระดับอางองิ +0.00 ขอบเขตงานดินที่ตองเผื่อพ้ืนที่สําหรับ

การกอสราง พิจารณาจาก แบบ Shop Drawing งานปองกันดิน 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบขอบเขต/ระดับงานดินสําหรับงานโครงสรางที่อยูตํ่ากวา

ระดับดิน โดยคํานึงถึงสภาพการทํางานจริง และความปลอดภัยใน

การทํางานเปนหลัก 

3.5 การดําเนินการ

กอสรางงานดิน 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน

โครงสรางที่อยูตํ่ากวาระดับดิน แผนงาน และผลการพิจารณา

อนุมัติวัสดุ (ถามี) 

ติดตามงาน ตรวจสอบขอบเขต/ระดับขุดแตงงานดิน การติดตั้งแนวปองกันดิน 

การขนถายดิน ใหเปนไปตามแผนงาน 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการกอสรางงานดินที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพทาง

วิศวกรรม การตรวจกํากับ การปองกันผลกระทบ มาตรการความ

ปลอดภัยตั้งแตเริ่มตนขุดดินจนถมดินปรับพื้นที่แลวเสร็จ หาก

แนวปองกันเกิดความเสียหาย อาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน 

ใหยายคนงานออกจากพื้นที่และแกไขใหมีความปลอดภยัในทันที 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

3.6 การทดสอบงานดิน

(ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบที่

เกี่ยวของกับงานดิน ใหมีการทดสอบงานดิน  

ติดตามงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามขอกําหนดของสัญญา หรือหาก

มีไดกําหนดในสัญญาหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรใหมี

การทดสอบงานดิน ใหดําเนินการทดสอบตามคําสั่ง และเปนไป

ตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามขอกําหนดของสัญญา โดย

คํานึงถึงความ ปลอดภัยเปนสําคัญ และควรพิจารณาวาควรมีการ

ทดสอบงานระบบๆ กอน/หลังการฝงกลบงานดิน(ถามี) 

3.7 การบันทึกรายงาน

ผลการ กอสราง

งานดิน 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามขอกําหนดของสัญญา หรือหาก

มีไดกําหนดในสัญญาหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรใหมี

การทดสอบงานดิน ใหดําเนินการทดสอบตามคําสั่งและเปนไป

ตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามขอกําหนดของสัญญา โดย

คํานึงถึงความ ปลอดภัยเปนสําคัญ และควรพิจารณาวาควรมีการ

ทดสอบงานระบบๆ กอน/หลังการฝงกลบงานดิน(ถามี) 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

4) งานติดตั้งนั่งราน ไมแบบ 

4.1 จัดทําแผนการ

ติดตั้งนั่งราน ไม

แบบ (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน โครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบตางๆ ที่ตองมี

การใชนั่งรานไมแบบตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการ

ดานความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบแผนการใชนั่งราน ไมแบบ การติดตั้ง การรื้อถอนการ 

เคลื่อนยาย วัสดุที่ใชใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ อาคารสูง ตองมีการออกแบบนั่งราน

คํ้ายันใหมคีวามแข็งแรง ปลอดภัย รับรองโดยวิศวกร 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนการใชนั่งราน ไมแบบ ใหมีความปลอดภัย มีความ

มั่นคงแข็งแรงถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

4.2 การจัดทํา Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน

โครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบตางๆ ที่ตองมีการใช

นั่งรานไมแบบ 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานนั่งราน ไมแบบ โดยเฉพาะ

อาคารขนาดใหญ ตองมีการออกแบบการติดตั้งนั่งรานคํ้ายัน ราว

กันตก ใหมีความแข็งแรงปลอดภัย แบบขยายงานที่เกี่ยวของ

โดยเฉพาะสวนที่มีความสําคัญควรพิจารณาใหมีการรับรองโดย

วิศวกรและ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อ พิจารณากอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานนั่งราน ไมแบบ ใหมีความ

แข็งแรง ปลอดภัย โอกาสในการโคงงอหรือเสียรูป หรือการทรุด

ตัวของนั่งรานคํ้ายัน และมีการรับรองโดยวิศวกร 

4.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ/ อุปกรณ (ถา

มี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน

โครงสราง งาน สถาปตยกรรม งานระบบตางๆ กรณีที่ตองมีการ

ขออนุมัติใชนั่งรานไมแบบ 

ติดตามงาน ตรวจสอบความเหมาะสมในการขออนุมัติใชวัสดุนั่งรานไมแบบ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการใชวัสดุนั่งรานไมแบบใหเหมาะสมกับงาน ตามที่

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

4.4 การติดตั้งนั่งราน 

ไมแบบ 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน

โครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบตาง ๆ กรณีท่ีตองมีการ

ใชนั่งรานไมแบบ 

ติดตามงาน ตรวจสอบการประกอบติดตั้งนั่งรานไมแบบ ระยะ ขนาด รูปทรง 

ถูกตอง ตามแบบรูป ความสะอาด มีทางเดิน ทางขึ้นลง ไมมีรูรอง

ที่ทําใหคอนกรีตรั่วไหลขณะเท 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบวัสดุที่ใชทํานั่งรานไมแบบมีความเหมาะสม การ

ประกอบติดตั้งมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย โดยคํานึงถึงการ

ถอดแบบที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการใชงาน 

4.5 การบันทึกรายงาน

การ ติดตั้งนั่งราน 

ไมแบบ 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบ ลงสมุด

บันทึกชวยจํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางทีใ่ช

ในการอธิบายงาน การบันทึกภาพถาย การประกอบ ติดตั้ง/การ

ถอดนั่งรานไมแบบ 

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการกอสรางของผูควบคุมงาน 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

5) งานติดตั้งเหล็กเสริม 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนงาน

ติดตั้งเหล็ก เสริม 

(ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน 

โครงสราง มาตรฐานและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการ

ดาน ความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้งเหล็กเสริม โดยเฉพาะอาคาร

ขนาดใหญ เหล็กเสริมมีฃนาดใหญ ตองมีการวางแผนการนําเหล็ก

เขา การกองเก็บ การดัด การตัดตอ การขนยาย การประกอบ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้งเหล็กเสริมใหถูกตองตามแบบ 

มีความปลอดภัย มีความแข็งแรงถูกตองตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

5.2 การจัดทํา Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงานโครงสราง มาตรฐานงานเหล็กเสริมตามหลักวิชาชีพทาง

วิศวกรรม และ มาตรการตานความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งเหล็กเสริม โดยเฉพาะ

โครงสราง อาคารขนาดใหญ อาคารสูง อาคารเขตแผนดินไหว 

แบบขยายการติดตั้งเหล็กเสริมถูกตองตามแบบรูปสัญญา และ

เปนไปตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อใหโครงสรางมีความ

แข็งแรงปลอดภัย และหากเห็นวางานสวนใดมีความสําคัญ ควร

พิจารณาใหมีการรับรองแบบดังกลาวโดยวิศวกรและ/หรือ ควรมี

การนําเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งเหล็กเสริมมี

รายละเอียด ครบถวน ระยะ ขนาด และชนิดของเหล็กเสริม

ถูกตอง และมีการรับรองโดยวิศวกร 

5.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งานโครงสราง มาตรฐานงานเหล็กเสริมโครงสราง 

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเหล็กเสริม ขนาด คุณสมบัติ 

มาตรฐานที่ เกี่ยวของ ผลการทดสอบวัสดุ(ถามี) ขออนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดําเนินการ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใชเหล็กเสริม จากคณะกรรมการ

ตรวรับพัสด ุผลการทดสอบและเอกสารรับรองผลการทดสอบ

กําลังเหล็กเสริมตามขนาดตางๆ(ถามี) กอนดําเนินการตอไป 
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ลําดับ 

5.4 การติดตั้งงานติดตั้ง

เหล็ก เสริม 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งาน โครงสราง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบ Shop Drawing 

งานติดตั้งเหล็กเสริม(ถามี) มาตรฐานงานเหล็กเสริมตามหลัก

วิชาชีพทางวิศวกรรม 

ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมใหถูกตองตาม ขนาด ระยะ การ

วางตําแหนง ระยะหาง การโยงยึด การงอขอ การตอเหล็ก การ

วางเหล็กเสริมพิเศษ การหนุนลูกปูน ระยะคอนกรีตหุมเหล็ก 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมใหถูกตอง ยึดแนนตามตําแหนง ไม

เลื่อนหลุด หรือเลื่อนออกจากตําแหนง ขณะเทคอนกรีต 

5.5 การบันทึกรายงาน

การติดตั้ง เหล็ก

เสริม 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบ ลงสมุด

บันทึกชวยจํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางที่ใช

ในการอธิบายงาน การบันทึกภาพถาย การติดตั้งเหล็กเสริม ถือได

วาสําคัญมาก เพราะเปนงานที่มองไมเห็นเมื่อเทคอนกรีตแลว 

เสร็จ 

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการกอสรางของผูควบคุมงาน ตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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6) งานติดตั้งปลอกทอ (Sleeve) และชองเปด 

6.1 จัดทําแผนงาน

ติดตั้งปลอก ทอ 

(Sleeve) และซอง

เปด (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน สถาปตยกรรม งานโครงสราง งานระบบตางประกอบ

อาคาร งานครุภัณฑ มาตรฐานและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

สถาปตยกรรม และมาตรการดานความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้ง Sleeve และชองเปด 

โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ อาคารสูง อาคารที่มีงานระบบตางๆ

จํานวนมาก ตองมีการวางแผนการติดตั้ง Sleeve และชองเปด 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้ง Sleeve และชองเปด ให

ถูกตองตามแบบ รูปสัญญา เพื่อเตรียมพรอมลวงหนา ทันตอการ

ใชงาน ไมผิดพลาด ถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

6.2 การสง Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน สถาปตยกรรม งานโครงสราง งานระบบประกอบอาคาร 

งานครุภัณฑ มาตรฐานงานเหล็กเสริมตามหลักวิชาชีพทาง

วิศวกรรม และมาตรการดานความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้ง Sleeve และชองเปด 

แบบขยาย การติดตั้งเหล็กเสริมพิเศษ สําหรับงานทุกวิชาชีพ 

ถูกตองแบบรูปสัญญา และเปนไปตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

เพื่อไมใหมีการเจาะสกัดโครงสรางในภายหลัง หรือมใีหนอยที่สุด 

และหากเห็นวางานสวนใดมีความสําคัญ เชน อาคารที่โครงสราง

เปนระบบ Post-Tension ควรพิจารณาใหมีการรับรองแบบ

ดังกลาวโดยวิศวกร และ/หรือ ควรมีการนําเสนอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณากอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้ง Sleeve และซองเปด 

การติดตั้ง เหล็กเสริมพเศษ มีรายละเอียดครบถวน ระยะ ขนาด 

และชนิดของเหล็ก เสริมถูกตอง และมีการรับรองโดยวิศวกรหรือ

ผานการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมตรวจการจาง(ถามี) 
 



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

82 
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6.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งาน โครงสราง มาตรฐานงานเหล็กเสริม ขอกําหนดเกี่ยวกับซอง

เปดตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรมโครงสราง (Sleeve และซอง

เปดขนาดปกติทั่วไป ไมติดตั้งในสวนสําคัญของโครงสรางที่มขีอ

หาม หรือตองระมัดระวัง ไมตองขออนุมัติวัสดุ) 

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติวัสดที่ใชทํา Sleeve และซองเปด 

ในกรณี พิเศษ เซน ชองเปด Sleeve ที่มีขนาดใหญ วัสดุซองเปด/

ทอวัสดุตองมีคุณสมบัติในการรับแรงแทนโครงสรางในสวนที่

หายไป หรือการเสริมกําลัง โครงสรางโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเพ่ือทดแทน

กําลังในสวนที่หายไป ขนาด คุณสมบัติของวัสดุ รายการคํานวณ

โครงสราง มาตรฐานที่เกี่ยวชอง ผลการ ทดสอบวัสดุ(ถามี) เสนอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณากอน ดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใชวัสดุ Sleeve และชองเปด 

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(ถามี) กอนดําเนินการตอไป 

6.4 การติดตั้งปลอกทอ 

(Sleeve) และซอง

เปด 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งาน โครงสราง รายการอนุมัติวัสดุ แบบ Shop Drawing งาน

ระบบตางๆ แบบ Shop Drawing งานติดตั้ง Sleeve และซอง

เปด(ถามี) มาตรฐานตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้ง Sleeve และชองเปดใหถูกตองตามชนิดของ

วัสดุ ขนาด การวางตําแหนง ระยะหาง การยึดแนน การวางเหล็ก

เสริมพิเศษ การอุด/ ปดชองเปดกอนการเทคอนกรีต 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมใหถูกตอง ยึดแนนตามตําแหนง ไม

เลื่อน หลุดหรือเลื่อนออกจากตําแหนง ขณะเทคอนกรีต 
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7) งานเทคอนกรีต 

7.1 จัดทําแผนงานเท

คอนกรีต (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน โครงสราง วิธีการเทคอนกรีต มาตรฐานและหลักวิชาชีพ

ทางวิศวกรรม และ มาตรการดานความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการเทคอนกรีต และการบมคอนกรีต 

สําหรับงานที่เทคอนกรีตจํานวนมาก 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนการเทคอนกรีต การบมคอนกรีตโดยวิธีที่เหมาะสม 

มีความปลอดภัย มีขั้นตอนถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

7.2 การขออนุมัติใช

วัสดุ (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน โครงสราง คุณสมบัติของคอนกรีต 

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ ชนิดของซีเมนต กําลังคอนกรีต 

ความขนเหลว สารผสมพิเศษ มาตรฐานผลิตภัณฑ การออกแบบ 

และการรับรองสวนผสมคอนกรีตโดยวิศวกร เสนออนุมัติตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใชคอนกรีต จากคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ(ถามี) กอนดําเนินการตอไป 

7.3 การเทคอนกรีต เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน

โครงสราง คุณสมบัติของคอนกรีต Shop Drawing งานนั่งรานไม

แบบ งานเหล็กเสริม งานวาง Sleeve ซองเปด 

ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งงานนั่งรานไมแบบ งานเหล็กเสริม งานวาง 

Sleeve ชองเปด การเตรียมแรงงาน เครื่องมือเครื่องจักรพรอม

สําหรับวิธีเทคอนกรีตที่เลือกไวตามแผน การเตรียมบมคอนกรีต 

ตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีตกอนการเท การเทคอนกรีตตาม

เทคนิดการกอสรางและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสด การเก็บตัวอยางแทง

คอนกรีต อายุ คอนกรีตสด การเทคอนกรีตตามแผน การจี้เขยา

คอนกรีต การบม ตลอดจนการทดสอบ/รับรองตัวอยางแทง

คอนกรีตโดยวิศวกร 
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7.4 การบันทึกรายงาน

การเท คอนกรีต 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึกการกํากับควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบ ลงสมุด

บันทึกชวยจํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางทีใ่ช

ในการอธิบายงาน การบันทึกภาพถาย กอนการเทคอนกรีต การ

ทดสอบคอนกรีตสด การเทคอนกรีต การบมคอนกรีต 

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการกอสรางของผูควบคุมงาน ตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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8) งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ 

8.1 จัดทําแผนงาน

ติดตั้ง โครงสราง

เหล็ก (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน โครงสราง 

ติดตามงาน ตรวจสอบการทําแผนการติดตั้งโครงสรางเหล็ก โดยเฉพาะอาคาร

ที่มโีครงสรางเหล็กขนาดใหญ ตองวางแผนการนําเหล็กเขา การ

กองเก็บ การดดั การตัด-ตอ การขนยาย และการประกอบ

โครงสรางเหล็ก การใชเครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการทําแผนการเชื่อมประกอบ การติดตั้งโครงสราง

เหล็กใหถูกตองตามแบบรูปสัญญา การใชเครื่องจักรกลในการยก

ประกอบติดตั้ง มีมาตรการดานความปลอดภัย มีความมั่นคง

แข็งแรงถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

8.2 การจัดทํา Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงานโครงสราง มาตรฐานงานเหล็กรูปพรรณตามหลักวิชาชีพ

ทางวิศวกรรม และมาตรการดานความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งโครงสรางเหล็ก 

โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ อาคารสูง อาคารเขตแผนดินไหว 

แบบขยายการติดตั้งโครงสรางเหล็กถูกตองตามสัญญา และมี

ความแข็งแรงเปนไปตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และหากงาน

สวนใดมีความสําคัญ ตองมีการรับรองแบบโดยวิศวกร  

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งโครงสรางเหล็ก มี

รายละเอียด ครบถวน ระยะ ขนาด และชนิดของเหล็กรูปพรรณ

ถูกตอง และมีการรับรองโดยวิศวกรโครงสราง 

8.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งาน โครงสราง มาตรฐานงานเหล็กรูปพรรณ 

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเหล็กเสริม คุณสมบัติมาตรฐานที่ 

เกี่ยวชอง ผลการทดสอบวัสดุ เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ กอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใชเหล็กรูปพรรณ ผลการทดสอบ

และเอกสารรับรองผลการทดสอบกําลังเหล็กรูปพรรณตามขนาด

ที่มีในสัญญา กอนดําเนินการ 
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ลําดับ 

8.4 การติดตั้งงานตดิตั้ง 

โครงสรางเหล็ก 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งานโครงสราง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบ Shop Drawing งาน

ติดตั้งโครงสรางเหล็ก(ถามี) มาตรฐานงานโครงสรางเหล็กตาม

หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งโครงสรางเหลก็ใหถูกตองตาม ขนาดเหล็ก 

การวางตําแหนง ระยะหาง การโยงยึด การเชื่อม การตอเหล็ก 

การติดตั้งแผนเหล็ก เสริมพิเศษ การใชเครื่องจักรกลในการยก

ประกอบติดตั้ง มีมาตรการกํากับใหมีความปลอดภัย 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งโครงสรางเหล็กใหถูกตอง ยึดแนนตาม

ตําแหนงกบั โครงสรางอาคารโดยชางฝมือประกอบและติดตั้งตาม

มาตรฐานงาน โครงสรางเหล็กและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และ

มาตรการดานความปลอดภัย 

8.5 การบันทึกรายงาน

การติดตั้ง เหล็ก

เสริม 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึกการกํากบัควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบ ลงสมุด

บันทึกชวยจํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางทีใ่ช

ในการอธิบายงาน การบันทึกภาพถาย การประกอบโครงสราง

เหล็ก การยก การติดตั้งโครงสรางเหล็ก 

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการกอสรางของผูควบคุมงาน ตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

9) งานพื้นคอร.สําเร็จรูป 

9.1 จัดทําแผนงานพื้น

คอร. สําเร็จรูป (ถา

มี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงานโครงสรางงานพื้น คอร.สําเร็จรูป 

ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานติดตั้งงานพื้น คอร.สําเร็จรูป ตองมี

การวาง แผนการนําเชา การกองพัก การขนยาย การใชเครื่องจักร 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานติดตั้งพ้ืน คอร.สําเร็จรูป ใหถูกตอง

ตามแบบรูป สัญญา การใชเครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง 

มีมาตรการกํากับใหมีความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรงถูกตอง

ตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

9.2 การจัดทํา Shop 

Drawing (ถามี) 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงาน โครงสราง งานพื้นคอร.สําเร็จรูป งานระบบที่เกี่ยวของ

ตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการตานความปลอดภัย 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้งพื้นคอร.สําเร็จรูป การ

ติดตั้ง นั่งรานคํ้ายัน เหล็กเสริม Topping การวาง Sleeve ชอง

เปด เปนไปตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อใหโครงสรางมีความ

แข็งแรงปลอดภัย และ งานสวนทีค่วามสําคัญ ตองใหมีการรับรอง

แบบขยายโดยวิศวกรและ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณากอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้ง พื้นคอร.สําเร็จรูป มี

รายละเอียด คุณสมบัติครบถวน ระดับ นั่งรานคํ้ายัน ชนิดของพื้น

คอร.สําเร็จรูป และมีการรับรองโดยวิศวกร 

9.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งาน โครงสราง มาตรฐานพื้น คอร.สําเร็จรูป 

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติพื้น คอร.สําเร็จรูป คุณสมบัติ 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ แบบ Shop Drawing (ถามี) ผลการทดสอบ

วัสดุ(ถามี) เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใชพื้น คอร.สําเร็จรูป จาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มาตรฐาน เอกสารรับรองผลการ

ทดสอบพื้น คอร.สําเร็จรูป ตามที่ขอใช กอนดําเนินการตอไป 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

9.4 การติดตั้งงานพื้น

คอร. สําเร็จรูป 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งานโครงสราง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบ Shop Drawing งาน

ติดตั้งพ้ืน คอร. สําเร็จรูป(ถามี) ตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งพื้น คอร.สําเร็จรูป มีคุณสมบัติถูกตอง การ

ติดตั้งเหล็กเสริม การวาง Sleeve ซองเปด ระดับ นั่งรานคํ้ายัน 

การใชเครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง การเทคอนกรีต ใหมี 

ความปลอดภัยแข็งแรง 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งพื้น คอร.สําเร็จรูปใหถูกตอง นั่งรานคํ้ายัน 

ตลอดจนการเท/การบมคอนกรีต ติดตั้งตามมาตรฐานงานและ

หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการดานความปลอดภัย 

9.5 การบันทึกรายงาน

การ ติดตั้งพื้นคอร.

สําเร็จรูป 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบ ลงสมุด

บันทึกชวยจํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางทีใ่ช

ในการอธิบายงาน การบันทึกภาพถาย การติดตั้งพื้น คอร.

สําเร็จรูป การยก นั่งรานคํ้ายัน การติดตั้งเหล็กเสริม การเท/การ

บมคอนกรีต โดยเฉพาะงานที่มองไมเห็นเมื่อเทคอนกรีต/ถอด

แบบหลอแลวเสร็จ 

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการกอสรางของผูควบคุมงาน ตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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10) งานพื้นคอนกรีตอัดแรง 

10.1 จัดทําแผนงานพื้น 

คอนกรีตอัดแรง 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ

แบบงานโครงสราง งานพื้นคอนกรีตอัดแรง 

ติดตามงาน ตรวจสอบแผนงานติดตั้งงานพื้นคอนกรีตอัดแรง ตองมีการ

วางแผนในภาพรวมทั้งการทํา Shop Drawing การติดตั้งนั่งราน

ไมแบบ การติดตั้งเหล็กเสริม การติดตัง้ลวดแรงดึงสูง การวาง 

Sleeve การติดตั้งเหล็กเสริมพิเศษ การใชเครื่องจักรกล วิธีการ

เท/การบมคอนกรีต การอัดซีเมนตเหลว ระยะเวลาการถอดแบบ 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการความครบถวนของแผนงานติดตั้งพื้นคอนกรีตอัด

แรง การใชเครื่องจักรกลในการติดตั้ง มีมาตรการความปลอดภัย 

มคีวามมั่นคงแข็งแรงถูกตองตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

10.2 การจัดทํา Shop 

Drawing 

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสาร 

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรง 

งานระบบที่เกี่ยวชอง การติดตั้งนั่งรานคํ้ายัน เหล็กเสริม/เหล็ก

เสริมพิเศษ Topping การวาง Sleeve ชองเปดเปนไปตามหลัก

วิชาชีพทางวิศวกรรม งานพื้นคอนกรีตอัดแรงเปนงานที่ตองให 

ความสําคัญ ควรใหมีการรับรองแบบขยายโดยวิศวกรและ/หรือ 

ควรเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรง มี 

รายละเอียดคุณสมบัติครบถวน เหล็กเสริม/เหล็กเสริมพิเศษ 

ระดับ นั่งรานคํ้ายัน ชนิดของพื้นคอนกรีตอัดแรง และมีการ

รับรองโดยวิศวกร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมตรวจรับพัสดุ 

10.3 การขออนุมัติใช

วัสดุ 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งานโครงสราง มาตรฐานพื้นคอนกรีตอัดแรง 

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติพื้นคอนกรีตอัดแรง มาตรฐานที่ 

เกี่ยวของ แบบ Shop Drawing ผลการทดสอบวัสดุ ขออนุมัต ิ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กอนดําเนินการตอไป 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใชพื้นคอนกรีตอัดแรง จาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มาตรฐาน เอกสารรับรองผลการ

ทดสอบวัสดุ ที่เกี่ยวของ กอนดําเนินการตอไป 
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หมวดงาน กิจกรรม ขั้นตอน รายละเอียดแนว,ทางการกํากับ/การควบคุมงาน 

ลําดับ 

10.4 การติดตั้งงานพื้น

คอนกรีต อัดแรง 

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบ

งาน โครงสราง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบ Shop Drawing 

งานติดตั้งพื้น คอนกรีตอัดแรง หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม 

ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งงานพื้นคอนกรีตอัดแรงในภาพรวมของการ

ติดตั้งตาม แบบ Shop Drawing การติดตั้งนั่งรานไมแบบ การ

ติดตั้งเหล็กเสริม การติดตั้งลวดแรงดึงสูง การวาง Sleeve การ

ติดตั้งเหล็กเสริมพิเศษ การใชเครื่องจักรกลในการยกประกอบ

ติดตั้ง วิธีการเท/การบมคอนกรีต การอัดซีเมนตเหลว ระยะเวลา

การถอดนั่งรานคํ้ายัน 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการกอสรางพ้ืนคอนกรีตอัดแรง มีการดําเนินการตาม

แบบ Shop Drawing ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ การใช

เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง ติดตั้งตามมาตรฐานงาน

และหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และ มาตรการดานความปลอดภัย 

10.5 การบันทึกรายงาน

การ ติดตั้งพื้น

คอนกรีตอัดแรง 

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกชวยจํา และแบบฟอรมรายงานการกอสราง 

ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานกอสราง การตรวจสอบ ลงสมุด

บันทึกชวย จํา โดยบันทึกเหตุการณ คําสั่ง คําเตือน แบบรางทีใ่ช

ในการอธิบายงาน การบันทึกภาพถาย การติดตั้งพื้นคอนกรีตอัด

แรง การยก นั่งรานคํ้ายัน การติดตั้งเหล็กเสริม การเท/การบม 

คอนกรีต โดยเฉพาะงานที่มองไมเห็นเมื่อเทคอนกรีต/ถอดแบบ

หลอแลวเสร็จ 
ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการกอสรางของผูควบคุมงาน ตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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บทท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและพัฒนางาน 

จากการปฏิบัติงานที่ผานมาทําใหสามารถสรุปประเด็นปญหาที่สงผลตอความสําเร็จของงานกอสราง

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในแตละขั้นตอนของการดําเนินโครงการดานสิ่งกอสรางลวนมีปจจัยที่สงผลให

การดําเนินการมีความลาชา ตั้งแตกระบวนการออกแบบ ไปจนถึงกระบวนการบริหารสัญญากอสราง ปจจัยที่เปน

สาเหตุของปญหานั้น มีทัง้ปจจัยภายใน ไดแก หนวยงานเจาของโครงการ และปจจัยภายนอก ไดแก ขอจํากัดของ

ผูรับจาง ซึ่งสามารถสรุปปญหาที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ไดดังนี้ 

5.1 ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 

5.1.1 ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการวางโครงการ และการออกแบบ 

  1) ปญหาเรื่องการจัดการงบประมาณสําหรับสิ่งกอสราง 

สาเหต ุ ดวยสวนใหญการวางโครงการดานสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ของ

แตละหนวยงานจะอาศัยการประมาณการเพื่อตั้งงบประมาณ  

ปญหา  เมื่อทําการออกแบบสิ่ งกอสรางตามความตองการของผู ใชงาน พบวา

งบประมาณที่ตั้งไวกับมูลคางานกอสรางจริงไมสัมพันธกัน  

ผลกระทบ  ตองมีการปรับแบบการกอสราง โดยการลดขอบเขตงานลงเพื่อใหมีมูลคา

สอดคลองกับงบประมาณที่ตั้งไว ทําใหตองใชระยะเวลาในการออกแบบเพิ่มขึ้น

เนื่องจากตองทําการทบทวนแบบใหมทั้งระบบ และเจาของอาคารจะไดใชงาน

อาคารไมตรงตามวัตถุประสงคของการตั้งโครงการ 

การแกไข  เจาของโครงการตองมีการวางแผนการดําเนินโครงการไวลวงหนา และกําหนด

ขอบเขตความตองการที่ชัดเจน พรอมทําการศึกษาขอมูลความตองการให

ครอบคลุม โดยสามารถขอรับคําปรึกษา หรือใหความเห็นประกอบการจัดทํา

โครงการไดจากสถาปนิก หรือวิศวกรที่มีความชํานาญดานการกอสราง เพื่อให

ไดขอมูลการจัดทํางบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินโครงการได  

2) ปญหาในการสรุปขอมูลความตองการ 

สาเหต ุ ดวยการวางโครงการดานสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน สวนใหญเปน

โครงการตามยุทธศาสตร หรือนโยบายของสวนงาน  

ปญหา  พบวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายในหนวยงาน มักสงผลตอ

โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากมักมีความ

ตองการที่เปลี่ยนไป หรือเพ่ิมเติมจากเดิมที่ไดวางกรอบการทํางานไว 

ผลกระทบ  ตองมีการปรับแบบการกอสรางใหมใหเปนไปตามความตองการที่เปลี่ยนไป ซึ่ง

บางครั้งอาจจําเปนตองมีการสํารวจเก็บขอมูลใหม จึงตองใชเวลาในการ

ออกแบบเพ่ิมมากขึ้น 
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การแกไข  หนวยงานควรมีแมบทของการพัฒนา ที่สามารถดําเนินการตอเนื่องกันได 

3) ปญหาในการวางขอกําหนดการกอสราง 

สาเหต ุ ดวยปจจุบันเทคโนโลยีการกอสรางมีความเจริญกาวหนา ทั้งในดานเทคนิคการ

ทํางาน และวัสดุกอสรางที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงวัสดุเฉพาะงานที่

ตองมีรายละเอียดประกอบการทํางานที่ชัดเจน แตดวยผูออกแบบอาจไมทราบ

ขอจํากัดหรือขอกําหนดเฉพาะงานนั้น จึงมิไดมีการระบุรายละเอียดที่สําคัญลง

ในแบบ หรือบางกรณีการจากการที่ระบุวิธีการกอสรางไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการใชงาน 

ปญหา  เมื่อทําการรวมแบบงานระบบตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อตรวจสอบหรือเตรียมการ

กอสราง พบวามีรายละเอียดงานที่ขัดแยงกัน หรือในกรณีของการระบุวิธีการที่

ไมเปนไปตามการใชงานจริงจะสงผลใหงานกอสรางเมื่อแลวเสร็จจะไมสามารถ

ใชงานอาคารไดตามวัตถุประสงค 

ผลกระทบ  ทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางไดตามแบบที่ออกแบบไว หรือเมื่อกอสราง

แลวเสร็จจะไมสามารถใชงานอาคารไดตามวัตถุประสงค หากไมทําการปรับปรุง

แบบใหเปนไปตามสภาพความเปนจริงเสียกอน 

การแกไข  ผูออกแบบจะตองทําการศึกษาแนวทางการกอสรางที่มีการพัฒนาในปจจุบัน 

ประกอบการพิจารณารวมกับความตองการใชงานในแตละสวนของอาคาร เพื่อ

เลือกใชเทคนิคการกอสรางที่เหมาะสม พรอมระบุแนวทางการปฏิบัติหรือ

ขอกําหนดเฉพาะที่ชัดเจน เพื่อลดความขัดแยงกันในระหวางการกอสราง 

5.1.2 ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการบริหารสัญญา 

  1) ปญหาเรื่องการสงมอบพื้นที่ หรือพื้นที่กอสรางไมสอดคลองกับขอบเขตงาน 

สาเหต ุ เนื่องจากขาดการตรวจสอบพื้นที่ หรือสถานที่กอสรางอยางครบถวน ทั้งเรื่อง

การใชพื้นที่เดิม สาธารณูปโภคในพื้นที่ ขนาดขอบเขตพื้นที่ ตนไมหรือสิ่งที่จะ

เปนอุปสรรคตอการกอสราง  

ปญหา  เมื่อไมสามารถสงมอบพื้นที่ หรือพบอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถกอสรางอาคาร

ไดตามแบบ ทําใหไมสามารถเริ่มการกอสรางไดตามแผน จนกวาจะมีการ

พิจารณาและสรุปแนวทางการแกไข  

ผลกระทบ  เปนเหตุใหตองมีกาสงวนสิทธิ์การขยายเวลาเพื่อชดเชยเวลาที่ไมสามารถเขาทํา

การกอสรางได สงผลโดยตรงตอระยะเวลาการใชงานอาคารที่ตองลาชา รวมถึง

แผนการใชงบประมาณที่ไมเปนไปตามแผน บางกรณีอาจกอใหเกิดการปรับเพิ่ม

ลดคางานเพือ่แกไขอุปสรรค 

การแกไข  แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ในระหวางการเก็บขอมูลเพื่อเตรียมการออกแบบ

จะตองมีการรวบรวมขอมูลดานกายภาพทั้งหมดมาใหครบถวน ใหทราบถึง
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ขอจํากัดตาง ๆ ของพื้นที่ เปนขอมูลประกอบการจัดทํารางโครงการและแนว

ทางการออกแบบ ภายหลังจัดทําแบบรางตองมีการตรวจทานผังการวางอาคาร

อีกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันขอบเขตงาน สวนที่ 2 เปนการจัดการพื้นที่ใชสอยเพื่อ

เตรียมการสงมอบพื้นที่ กรณีที่เปนการใชพื้นที่ใหมหนวยงานตองทําการขอ

อนุมัติการใชประโยชนบนพื้นที่ใหถูกตองตามแนวทางการกอสรางและผังแมบท

มหาวิทยาลัยขอนแกนเสียกอน กรณีที่เปนการกอสรางบนพื้นที่ใชสอยเดิม 

หนวยงานจะตองเตรียมการเคลื่อนยายวัสดุเดิมออกจากพื้นที่ใหหมดกอนการ

สงมอบ  

 2) ปญหาเรื่องความลาชาในการกอสราง 

สาเหต ุ ความลาชาของการกอสรางเกิดจากหลายปจจัย โดยปจจัยที่พบอยูบอยครั้งใน

ระหวางการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย ไดแก 

o การขาดแคลนแรงงานและชางฝมือ สาเหตุสวนใหญเกิดจากการขาด

การวางแผนงานที่ดี ในการเตรียมความพรอมดานกําลังคนในแตละ

ขั้นตอนของงาน และในชวงฤดูกาลตาง ๆ ที่แรงงานมักมีการหยุดงาน

เปนชวงเวลานาน 

o การจัดหาวัสดุไมทันตามความตองการ สาเหตุสวนใหญเกิดจากผู

รับจางไมมีการศึกษาแบบใหเขาใจทําใหกระบวนการขั้นตอนการขอใช 

การตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ รวมถึงการจัดหามีความลาชา ไมทันตอ

ความตองการใชงาน 

o การขาดทักษะหรือขาดความเขาใจในเทคนิคการกอสราง ทําใหไม

สามารถทําการกอสรางใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน ตองมีการแกไข

งานทําใหใชเวลาในการดําเนินการเพิ่มมากขึ้น  

ปญหา  ปจจัยปญหาสวนหนึ่งเกิดจากหนวยงานเองที่ขาดมาตรการติดตามผลการ

ดําเนินการที่ใกลชิด สวนของผูรับจางนั้นคือการขาดการเตรียมการที่ดี ขาด

ประสบการณ และบางกรณีเกิดจากการที่ผูรับจางขาดสภาพคลองในการทํางาน

ทําใหไมสามารถดําเนินการหรือจัดหาไดเปนไปตามแผน  

ผลกระทบ  ทําใหงานลาชาไมเปนไปตามแผน บางกรณีอาจสงผลใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

รายการกอสราง 

การแกไข  หนวยงานเจาของโครงการ ตองมีมาตรการกํากับ ติดตาม และเรงรัดงานที่

ชัดเจน ถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพราะจะทําใหสามารถคาดการณ หรือ

รับทราบปญหาที่จะเกิดขึ้นกอนที่จะสงผลเสียตอการดําเนินโครงการ และ

สามารถหาแนวทางในการแกไขไดทันทวงที 
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 3) ปญหาเรื่องการแกไขสัญญากอสราง 

สาเหต ุ สาเหตุของการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการกอสราง และแกไขสัญญาจางของงาน

กอสรางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกิดข้ึนบอยครั้ง ไดแก 

o การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการกอสรางเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง

ความตองการของผูใชงานหรือเจาของอาคาร 

o การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการกอสรางเนื่องจาก แบบรายละเอียดการ

กอสรางมีความขัดแยงกัน หรือขาดรายละเอียดในการทํางาน จนไม

สามารถทําการกอสรางไดตามแบบ 

o การไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได จากเหตุสุดวิสัยตาง ๆ 

เชน การไมสามารถจัดหาวัสดุไดตามสัญญาเนื่องจากการยกเลิกการ

ผลติ หรือเงื่อนไขเฉพาะของผูผลิต, ระยะเวลาในการจัดหาไม

สอดคลองกับระยะเวลาในการสงมอบ เปนตน 

o การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการกอสรางเนื่องจาก ขอจํากัดหรือเงื่อนไข

อื่น ๆ ที่เกิดจากหนวยงานเจาของโครงการ อาทิ การใชสถานที่หรือ

กิจกรรมที่เกิดระหวางการกอสรางที่ตองใหมีการหยุดการทํางาน หรือ

แบงสวนการทํางาน ซึ่งมีผลตองวดงานและการสงมอบ เปนตน 

ปจจัยดังกลาวขางตน เปนผลเนื่องมาจากงานบางสวนเปนงานที่ออกแบบ

เพื่อตอบสนองความตองการใชงานเดิม และมิไดมีการทบทวนขอบเขตงาน

กอนทําการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามความตองการในปจจุบัน รวมถึงมิได

มีการตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ และเทคนิคการทํางานในปจจุบันวา

มีเงื่อนไขในการที่ทําใหไมสามารถดําเนินการขอกําหนดไดหรือไม  

ปญหา  ในการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเฉพาะอยางสวนที่เกี่ยวของกับแบบรูป

รายการ และรายละเอียดประกอบการกอสราง จําเปนตองอาศัยการให

ความเห็นจากหลายสวนที่เกี่ยวของในการหาขอสรุปขอบเขตงาน การจัดทํา

แบบการแกไขเปลี่ยนแปลง จากนั้นเปนการพิจารณามูลคางานที่เกี่ยวของกับ

การแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อทํารายการงานลด-งานเพิ่ม ในขั้นตอนนี้อาจตองมี

การทบทวนขอบเขตงานหลายครั้ง เพื่อเปนการสรุปรายการแกไขเปลี่ยนแปลง 

และรายการงานลด-เพิ่มใหสอดคลองกับงบประมาณการกอสราง จากนั้นจึง

เปนการพิจารณาเรื่องระยะเวลาการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการกอสราง  

ผลกระทบ  ดวยเหตุนี้ หากรายการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นเปนงานในสวนของสายงานหลักท่ี

มีความเชื่อมโยงกับงานในสวนอื่น ๆ ทําใหจําเปนจะตองมีการหยุดการทํางาน

บางสวน หรือทั้งโครงการ เพื่อทําการพิจารณาหาขอสรุปใหไดเสียกอน ให
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สามารถเสนอขออนุมัติหลักการในการดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง จึงสงผล

ใหผลสําเร็จของโครงการไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว หรือบางกรณีสงผลตอ

ขอบเขตงานที่ตองมีการปรับลด เพื่อชดเชยในสวนงานที่เกดิปญหา 

การแกไข  หนวยงานเจาของโครงการ ตองมีการตรวจสอบ และทบทวนขอบเขตงานใหมี

ความสอดคลองกับความตองการใชงานในปจจุบัน หรืออีกแนวทางหนึ่งคือ

หนวยงานตองมีการวางแผนการใชงานที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางนั้นอยาง

เครงครัด และตอเนื่องกัน สวนกรณีที่มีความจําเปนจะตองมีการแกไขแบบ หรือ

มีแนวทางที่จะตองแกไขเปลียนแปลงรายการชัดแจนแลว ใหหนวนงาน

เตรียมการเรื่องรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงไวลวงหนาพรอมจัดทํา

เอกสารการแกไข เพื่อใหสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการไดทันที นอกจากนี้ในการพิจารณาความเหมาะสมของ

แบบกอนนําไปดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้น ผูออกแบบจะตองตรวจสอบ

รายละเอียด เทคนิคการกอสราง วัสดุ และอุปกรณที่ใชในโครงการ พรอม

ปรับปรุงรายการขอกําหนดทางเทคนิค คุณสมบัติ และระยะเวลาการกอสราง

ใหเปนไปตามเงื่อนไขจริงที่ตรวจสอบได และเปนปจจุบันกอนนําไปดําเนินการ

จัดจางตอไป 

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน 

การปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการออกแบบ 

  วัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนิการออกแบบมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐาน ดวย

ปญหาของการบริหารสัญญาสวนใหญเกิดจากแบบการกอสรางที่ไมสมบูรณ ขาดรายละเอียดที่

จําเปนตองการวางโครงการ และลักษณะเงื่อนไขการจัดทําขึ้นอยูกับทักษะ ความรู ความสามารถ

ของผูออกแบบแตละคน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางมาตรฐานงานใหมีมาตรฐาน แนวปฏิบัติ

เดียวกัน 

นากจากนี้ ยังรวมไปถึงการพัฒนาการบริหารจัดการงานดานการออกแบบตามที่งาน

กอสรางไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยปจจุบันงานลักษณะดังกลาวเปนการ

มอบหมาย หรือดําเนินงานเฉพาะกลุมหรือรายบุคคล จึงทําใหในการติดตามงานหรือการรายงานผล

การทํางานยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องขอมูลโครงการมีความกระจัดกระจาย จึงจําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองจัดการระบบการทํางานใหมีการรวบรวมขอมูล และการกระจายภาระการทํางานใหทั่วถึง 

โดยสามารถระบุเสนทางการทํางานเพื่อใหการติดตามงานมีความเปนไปไดทุกขั้นตอน โดยแบงหัวขอ

ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการออกแบบ ไดดังนี้ 
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สวนที่ 1 จะเปนการจัดทําแบบฟอรมขอเสนอการทํางาน อันประกอบไปดวยขอบเขตงาน 

ผูเกี่ยวของ รวมถึงแผนวิธีการทํางาน เสนอตอหนวยงานเพื่อเริ่มดําเนินโครงการ เมื่อไดรับความ

เห็นชอบแลว จะเปนกระบวนการดําเนินโครงการ ติดตาม และรายงานผลความคึบหนา หรือ

ผลสําเร็จของงานตามโครงการ 

สวนที่ 2 จะเปนการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ รวบรวมขอมูลดานเทคนิค

ของระบบต า ง  ๆ  เพื่ อจั ดทํ า เปนข อกํ าหนดในการออกแบบงานก อสร า งที่ ใช ภ าย ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานดานการออกแบบ โดยมีคณะทํางาน

เปนวิศวกร สถาปนิก และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจ และกําหนดแนวการปฏิบัติ

รวมกัน 

สวนที่ 3 การเผยแพร และทําความเขาใจใหแกหนวยงานตาง ๆ ถึงแนวปฏิบัติดานสิ่งกอสรางที่

ถูกตองตามแนวทางที่ไดมีการศึกษาไว 

สวนที่ 4 การติดตามผลการดําเนินการเปนประจํา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

 



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

97 

บรรณานุกรม 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (2558). บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการ สําหรับการถอบแบบคํานวณราคากลาง

งานกอสราง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558. กรุงเทพฯ: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 

กลุมออกแบบและกอสราง สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). บัญชี ราคา

คาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน สําหรับปงบประมาณ 2562. กรุงเทพฯ: กลุมออกแบบและกอสราง สํานัก

อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

กวี หวังนิเทศกุล. (2548). การบริหารงานวิศวกรรมกอสราง. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). 

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย. (15 มิถุนายน 2562). 

ราคาวัสดุกอสราง. เขาถึงไดจาก ฐานขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา: 

http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2557). คูมือรายการกํากับควบคุมงานกอสราง

ใหมีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 

คณะอนุกรรมการราคากลางกอสราง. (2560). แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ 

คํานวณราคากลางงานกอสราง เดือนตุลาคม 2560. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการราคากลางกอสราง. 

ชุมพล จันทรสม, วัชร พัฒนาวิวัฒนพร, โสภิดา พิมพาเพียร, บุญสม เกษแกวกาญจน, ยงยุทธ นาสมสรอย, และ 

พรศิริ โพธิ์ศรี. (2555). การศึกษาการปรับปรุงเอกสารควบคุมงานกอสรางในมหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ขอนแกน: กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

พรชัย จอยจํารูญ. (15 มิถุนายน 2562). กรมชางโยธาทหารเรือ. เขาถึงไดจาก คูมือการควบคุมการกอสราง: 

http://npdwebsite.net/main_npd.php 

ราชกิจจานุเบกษา. (15 มิถุนายน 2560). พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ. เขาถึงได

จาก ราชกิจจานุเบกษา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF 

สภาวิศวกร. (15 มิถุนายน 2562). ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแตละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551. เขาถึงไดจาก สภาวิศวกร: 

http://www.coe.or.th/coe-2/download/law/Engineer_Act_2542_edit_2559.pdf 

สภาวิศวกร. (2562 มิถุนายน 2562). พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2559. เขาถึงไดจาก สภาวิศวกร: 

http://www.coe.or.th/coe-2/download/law/Engineer_Act_2542_edit_2559.pdf 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย. (15 มิถุนายน 2562). ลักษณะของงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม. เขาถึง

ไดจาก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย: http://www.ceat.or.th/2010/index.php/2009-10-

12-04-15-49/2009-10-12-04-22-45/2010-03-13-16-13-20.html 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (15 มิถุนายน 2562). พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. เขาถึงไดจาก 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A404/%A404-20-

9999-update.pdf 



 

 

Building & Facility Division KKU คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร

98 

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ. (2560). หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 

มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง. 

กรุงเทพฯ: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ – สกุล นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร 

ตําแหนงปจจุบัน วิศวกรปฏิบัติการ 

สังกัด งานกอสราง กองอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โทรศัพท 061-696 5453 

E-mail watchara@kku.ac.th 

การศึกษา 2541 – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2557 – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีเทคนิค) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประวัติการปฏิบัติงาน 2552 – ปจจุบัน  วิศวกรปฏิบัติการ งานกอสราง กองอาคารและสถานที่ 

                      สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลงานเชิงพัฒนา  

1. งานวิเคราะห 2562  ศึกษาวิเคราะหเรื่อง “การวิเคราะหประสิทธิภาพการซอมแซมถนนภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนดวยวิธีการเสริมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete Overlay)” 

2. คูมือปฏิบัติงาน 2562  คูมือปฏิบัติงานเรื่อง “คูมือการปฏิบัติงานวิศวกร งานกอสราง กองอาคาร

และสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน” 
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในการควบคุมงานและบริหารสัญญา 



KKU-CM GN-01(1) ใบนําสงเอกสารรายงานการกอสราง

KKU-CM GN-01(2) ใบรายงานผลการกอสรางประจําเดือน

KKU-CM GN-01(3) ใบรายงานควาสมคืบหนาของการกอสรางประจําเดือน

KKU-CM GN-02 ใบแจงรายการงานกอสรางประจําวัน

KKU-CM GN-03 ใบแจงแผนงานกอสรางประจําสัปดาห

KKU-CM GN-04 ใบบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมประจําวัน

KKU-CM GN-05 ใบรายงานการขอใชวัสดุและการขออนุมัติ Shop Drawing

KKU-CM GN-06 ใบรายงานการขอคําวินิจฉัยจากผูออกแบบ

KKU-CM GN-07(1) ใบรายงานการทํางานนอกเวลาราชการ

KKU-CM GN-07(2) ใบรายงานผลการทํางานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)

KKU-CM GN-07(3) ใบรายงานผลการทํางานนอกเวลาราชการ (ลวงเวลา)

KKU-CM GN-08(1) ใบรายงานการตรวจผลงานกอสราง

KKU-CM GN-08(2) ใบบันทึกการตรวจงานกอสราง

KKU-CM GN-08(3) เอกสารรายงานวันครบกําหนดงวดงาน

KKU-CM GN-09 ใบคํานวณเงินเพิ่มหรือลดคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได

KKU-CM GN-10 ใบรายงานการตรวจสอบ

เอกสารผนวกที่ 1 เอกสารควบคุมงานกอสราง  หมวดงานกอสรางทั่วไป



สวนราชการ     กองอาคารและสถานที่ งานกอสราง  โทร 42379, 42460
ที่   ศธ.  0514.1.6.1/……...... วันที่

เรื่อง ขอสงรายงานผลการกอสราง      สธ. 74/2551                         ระหวางวันที่

เรียน คณะกรรมการตรวจการจาง ผาน ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่  1793/2552  ลงวันที่  4 พฤษภาคม  2552

ไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูควบคุมงานโครงการ  กอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพ 1 หลัง

เลขที่สัญญา สธ. 74/2551  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2551  วงเงินกอสราง  203,790,000  บาท( สองรอยสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่น

บาทถวน)  กอสรางโดย  บริษัท  วรนิทัศน  จํากัด   นั้น

ในระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 7

มีรายงาน  ผลการกอสรางดังรายละเอียดตาง ๆ ที่แนบมาดวยนี้

ใบรายงานผลการกอสรางประจําเดือน  (GN-02)                                                    ..............แผน

ใบรายงานความคืบหนาของการกอสราง  (GN-03)                                              ..............แผน

ใบบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมประจําวัน  (GN-04)       7.............แผน

........................................................................................................................................  ..............แผน

........................................................................................................................................  ..............แผน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

:

(ลงชื่อ)....................................... : ...../........./...........

(นายชุมพล  จันทรสม) : ...../........./...........

 หัวหนาผูควบคุมงาน      ผูควบคุมงาน : ...../........./...........

: ...../........./...........

เจาหนาที่ตรวจสอบ  : ไดตรวจสอบเอกสารแลว : ...../........./...........

(ลงชื่อ)....................................... วันที่......................... : ...../........./...........

(.........................................) : ...../........./...........

หนวยควบคุมการกอสราง : ...../........./...........

: ...../........./...........

เรียน คณะกรรมการตรวจการจาง : ...../........./...........

เพื่อโปรดทราบ : ...../........./...........

(ลงชื่อ)....................................... วันที่......................... : ...../........./...........

(..........................................) : ...../........./...........

ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่

สิงหาคม 2558 เวลา..............................น.

วันที.่........./.............../..............

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ใบนําสงเอกสารรายงานการกอสราง KKU-CM
GN-01(1)

เลขรับที่.........../...................

( ลงชื่อ) วัน / เดือน / ป

1-7 มิถุนายน  2553

มิถุนายน  2553 มิถุนายน  2553

คณะกรรมการตรวจการจางรับทราบ



โครงการ กอสรางอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง เลขที่สัญญา สธ 108/2554 

สัญญาลงวันที่  7 พ.ย. 2554 เวลากอสราง วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง วัน สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

    งานโครงสราง     งานดานสถาปตยกรรม      งานระบบประปา - สุขาภิบาล

    งานระบบไฟฟา     งานระบบปรับอากาศ      อื่นๆ.........................................
1.  ผลการดําเนินการกอสราง

ที่ ผลการกอสราง ปริมาณงานที่ได, % หมายเหตุ / ความเห็น

1 งานโครงสราง * ปญหา-อุปสรรคและวิธีการแกไข *

2 งานสถาปตยกรรม
3 งานระบบตางๆ
4

5

6

7

8

9

10

ระยะเวลาตามสัญญา…720...วัน ตอสัญญาอีก…..-....วัน รวม..............วัน (เกินเวลาตามสัญญาถูกปรับวันละ.................บาท)
[1]   ขณะนี้งานดําเนินการไปแลว…628…….วัน   เหลือเวลา.…92...…วัน    เกิน.....-......วัน
[2]   ขณะนี้งานอยูในงวดที่…19…….สงมอบงานแลว……18…..งวด     จากงวดงานทั้งหมด...…24…..งวด

[4] จํานวนคนงานเฉลี่ยนวันละ  33 คน       เหตุที่ชากวาสัญญา เพราะ......มีการเปลี่ยนแปลงแกไขรายการกอสราง อื่นๆ

2.  การทดสอบ / ตรวจสอบวัสดุสําหรับการกอสราง

ที่ ผาน ไมผาน รายการตรวจสอบวัสดุ ผาน ไมผาน หมายเหตุ

3. สถิติการทํางาน    / :วันที่ฝนตก      1 :วันที่ทํางาน  X : วันหยุดราชการ ผูรับจางหยุดงาน   จํานวน....2........ วัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(ลงชื่อ).. …………………..           วันที่  30 มิถุนายน 2554

    (นายชุมพล จันทรสม)
หัวหนาผูควบคุมงาน               ผูควบคุมงาน

[3]   ขณะนี้ดําเนินการไปได…61.55….% ของทั้งหมด           เปนไปตามสัญญา        เร็วกวาสัญญา…....วัน    /     ชากวา...90...วัน

งานระบบไฟฟา
งานระบบปรับอากาศ
อื่นๆ

รายการทดสอบวัสดุ

วันที่

วันที่ฝนตก
งานโครงสราง
งานดานสถาปตยกรรม
งานระบบประปา-สุขาภิบาล

800 180

100.00%
34.55%
25.26%

KKU-CM
GN-01(2)

ใบรายงานผลการกอสรางประจําเดือน 
มิถุนายน  2554

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน REV.00     25/01/2556



สญัญาจา้งเลขที� สธ  74/2551  ลงวนัที� 10 ตลุาคม  2551 วนัเริ�มสญัญา

งบประมาณคา่กอ่สรา้ง ระยะเวลา 720   วนั

อนุมัตใิหข้ยายเวลา วนั  สิ�นสดุสญัญา วนัที� 

โครงการ   กอ่สรา้งอาคารโรงพยาบาลสตัวแ์ละศนูยส์ขุภาพ 1 หลงั คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ผูร้ับจา้ง บรษิทั  วรนทิศัน ์ จํากดั

รายการกอ่สรา้ง (ลา้นบาท) (%) (%) 

ของงาน

(ลา้นบาท)

1. หมวดงานเตรยีมการ ฯ 0.00 0.00
2. หมวดงานโครงสรา้ง (A+B) 92.69 45.48 98.75 91.526 44.91

2.1 งานเสาเข็มเจาะ 9.67 4.74 100 9.667 4.74

2.2 งานฐานราก 10.16 4.98 100 10.157 4.98

2.3 งานชั �น Basement 23.17 11.37 100 23.174 11.37

2.4 งานชั �น 1 24.70 12.12 100 24.703 12.12

2.5 งานชั �น 2 7.25 3.56 100 7.247 3.56

2.6 งานชั �น 3 5.20 2.55 100 5.197 2.55

2.7 งานชั �น 4 5.36 2.63 100 5.362 2.63

2.8 งานโครงหลังคา 7.18 3.52 84 6.020 2.95

3. หมวดงานสถาปัตยกรรม (A+B) 45.04 22.10 38.38 17.286 8.48

3.1 งานหลังคา 4.87 2.39 90.91 4.425 2.17

3.2 งานพื�นและตกแตง่ผวิพื�น 6.34 3.11 44.27 2.808 1.38

3.3 งานผนังและผวิผนัง 12.09 5.93 63.50 7.678 3.77

3.4 งานฝ้าเพดาน 2.30 1.13 2.09 0.048 0.02

3.5 งานประต-ูหนา้ตา่ง 6.53 3.21 19.64 1.283 0.63

3.6 งานบันได 0.45 0.22 6.77 0.030 0.01

3.7 งานสขุภัณฑ์ 2.98 1.46

3.8 งานสี 1.47 0.72

3.9 งานเบ็ดเตล็ด 8.02 3.93 12.64 1.013 0.50

4.  หมวดงานระบบตา่ง ๆ (A+B) 66.06 32.42 36.61 24.186 11.87

4.1 ระบบสขุาภบิาลอาคาร A 10.84 5.32 52.77  5.722 2.81

4.2 ระบบสขุาภบิาลอาคาร B 1.03 0.51 79.53 0.819 0.40

4.3 ระบบไฟฟ้าอาคาร A 21.27 10.44 45.97 9.775 4.80

4.4 ระบบไฟฟ้าอาคาร B 3.66 1.80 29.54 1.081 0.53

4.5 ระบบปรับอากาศอาคาร A 12.36 6.07 48.45  5.988 2.94

4.6 ระบบปรับอากาศอาคาร B 1.54 0.76 52.10  0.802 0.39

4.7 ระบบทอ่การแพทยอ์าคาร A 15.36 7.54

มลูคา่งานท ั�งส ิ�น 203.79 100.0 132.998 65.25

เดอืน

ผลงานกอ่สรา้งสะสม, % 0.0 1.15 7.02 10.86 14.68 20.05 24.86 34.68 44.00 47.46 48.5 49.67 51.80 54.55 57.31 57.78 59.98 61.55 65.25

ผลงานกอ่สรา้งจรงิ, % 0.0 1.15 5.87 3.84 3.82 5.37 4.81 9.82 9.32 3.46 1.04 1.17 2.13 2.75 2.76 0.47 2.20 1.57 3.70

3.2

คา่งานตามแผนงานสะสม 0 0 0 0 1.0 2.9 5.3 7.7 18.7 33.8 39.2 51.0 62.8 72.4 78.4 81.1 83.4 86.0 89.3 93.1 96.8 100

ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
คา่งานตามแผนงาน 0 0 0 0 1.0 1.9 2.4 2.4 11 15.1 5.5 11.8 11.8 9.6 6.1 2.7 2.3 2.6 3.3 3.8 3.7
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REV.00     25/01/2556

บาท

ใบรายงานความคืบหนาของการกอสราง  ประจําเดือน 
มิถุนายน  2554

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน
203,790,000

11 ตลุาคม 2551

GN-01(3)
KKU-CM

แผนงานก่อสรา้ง

คา่งวดงานตามสญัญา
คา่งานตามแผนงาน

คา่งวดงานที�สง่มอบจรงิ

สัญญลักษณ์

ผลการทาํงานก่อสรา้งจรงิ

งวดที� 5

งวดที� 10

งวดที� 15

สิ �นสดุสญัญา 7 ธ.ค. 53



โครงการ สัญญาที่ ลงวันที่

ผูรับจาง ระยะเวลา วัน สิ้นสุดวันที่

วันที่ขอ : ประจําวันที่ .......................................................................

ชนิดของงาน :  งานโครงสราง   งานสถาปตยกรรม   งานระบบไฟฟา   งานระบบประปา    งานระบบเครื่องกล

เริ่ม แลวเสร็จ เริ่ม แลวเสร็จ

ขับเครื่องจักร กอ-ฉาบ กระจก

เหล็กเสริม กรรมกร สี

แบบหลอ กระเบื้อง โลหะ

คอนกรีต ฝา รวมทั้งหมด

ผูขออนุมัติ .............................. (............................................) ผูรับจาง/ผูรับมอบอํานาจแทนผูรับจาง  วันที่......................................

วิศวกรผูรับผิดชอบ....................................  (.............................................)   วันที.่........................................

ความเห็นผูควบคุมงาน              ไมอนุมัติ    อนุมัติใหดําเนินตามที่เสนอ

   อนุมัติใหดําเนินการเฉพาะ.............................................................................................................................................

เหตุผล..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................ผูควบคุมงาน    วันที่...............................................

หมายเหตุ  - การขออนุมัติทํางานจะตองจัดสงลวงหนากอน 16.00 น. เพื่อปฎิบัติงานวันถัดไป

 - เวลาทํางานปกติ วันจันทร - ศุกร  7.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

 - วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดราชการ  ใหเสนอเอกสารเพื่อการอนุมัติลวงหนา

.............................................................................................................

แผนการใชเครื่องจักร

.............................................................................................................

.............................................................................................................

ลําดับที่ ตําแหนง
ระยะเวลาทํางานปกติ

KKU-CM
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ใบแจงรายการงานกอสรางประจําวัน

แผนการใชแรงงาน

ทํางานลวงเวลา

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายละเอียดของงาน



โครงการ กอสรางอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง สัญญาลงวันที่  7 พ.ย. 2554 เวลากอสราง วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง..................วัน 

รายละเอียดชนิดของงานกอสราง  ประกอบดวย     งานโครงสราง   งานสถาปตยกรรม   งานระบบไฟฟา   งานระบบประปา    งานระบบเครื่องกล   งานอื่นๆ

คน

ทาํงาน/วนั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(ลงชื่อ)                            (.........................................)   วิศวกรโครงการ/วิศวกรควบคุมงาน ของผูรับจาง อนุมัติ ................................ผูควบคุมงาน

(ลงชื่อ)                            (.........................................)   ผูรับจาง/ ผูไดรับมอบอํานาจแทนผูรับจาง วันที่......................................

ลําดับ
แผนการทํางานระหวางวันที่ ....................เดือน..........................................................

800
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ใบแจงแผนงานกอสรางประจําสัปดาห

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายละเอียดงานกอสราง



โครงการ กอสรางอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง เลขที่สัญญา สธ 108/2554 

ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2554 เวลากอสราง วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง วัน สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

ประจําวันที่    8 พฤศจิกายน 2554   เวลาทํางาน เวลาปกติ ลวงเวลาหรือวันหยุด
 ผูจัดการ
 วิศวกร
 สถาปนิก
 สํารวจ
 เขียนแบบ
 หัวหนางาน
 พัสดุ
ธุรการ
 รวม
คนงาน
 ขับเครื่องจักร
 เหล็กเสริม
 แบบหลอ
 คอนกรีต
 กอ-ฉาบ
 กระเบื้อง
 ผนังกระจก
 โลหะ
 ฝา
 สี
 กรรมกร

เหตุการณพิเศษ / หมายเหตุ  .....................................................................................................................  อื่น ๆ
.................................................................................................................................................................... รวม

รวมทั้งสิ้น

ทางหางฯ ไดทําการกอสรางตามรายการตางขางตน ๆ จริง
(ลงชื่อ)....................................................(.........................................) วิศวกรโครงการ/วิศวกรควบคุมงาน ของผูรับจาง
(ลงชื่อ)....................................................(.........................................) ผูรับจาง/ ผูไดรับมอบอํานาจแทนผูรับจาง

ผูควบคุมงานกอสรางของมหาวิทยาลัยขอนแกน (คําสั่ง มข.ที่ 6950/2554 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554)
(ลงชื่อ)....................................................(นายชุมพล จันทรสม) หัวหนาผูควบคุมงาน
(ลงชื่อ)....................................................(นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร) ควบคุมงานระบบโครงสราง
(ลงชื่อ)....................................................(นางสาวโสภิดา พิมพาเพียร) ควบคุมงานระบบสถาปตยกรรม
(ลงชื่อ)....................................................(นายบุญสม เกษแกวกาญจน) ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล
(ลงชื่อ)....................................................(นายยงยุทธ นาสมสรอย) ควบคุมงานระบบไฟฟา
(ลงชื่อ)....................................................(นายพรศิริ โพธิ์ศรี) ควบคุมงานระบบเครื่องกลและปรับอากาศ
(ลงชื่อ)....................................................(นางสาวสุภาวดี สิมหลา) ผูชวยควบคุมงานระบบสถาปตยกรรม

เว
ลา

ทํา
งา

น

สภ
าพ

อา
กา

ศ

%
ลําดับ รายการ/ประเภทงาน

บริเวณ
พิกัด ระดับ

เครื่องจักร และวัสดุ
เสร็จ

คณะทํางาน

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมประจําวัน
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โครงการ เลขท่ีสัญญา สธ ……./……………….

ลงวันท่ี เวลากอสราง วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง วัน สิ้นสุดวันที…่……………………………

1 เร่ือง         การขออนุมัติวัสดุสําหรับงานกอสราง การขออนุมัติ Shop Drawing   การขออนุมัติอื่น ๆ

(1) เหตุผล/สิ่งที่สงมาดวย (2) รายการและขอกําหนดตามสัญญา

(ลงชื่อ)                             ผูรับจาง

      (....................................) วันท่ี.............................

บริษัท / หจก.......................................

2 ความเห็นผูควบคุมงาน 3 ความเห็นผูออกแบบ

(ชื่อ....................................................หนวยงาน.............................) (ชื่อ........................................................หนวยงาน.............................)

เรียน ผูออกแบบ............................................... เรียน            หัวหนาผูควบคุมงาน      ผูควบคุมงาน
____________________________________ ผลการพิจารณาการขอใช
____________________________________ อนุมัติตามที่เสนอ
____________________________________ ใหดําเนินการแกไข_______________________
____________________________________ ________________________________________
____________________________________ ________________________________________

จึงเรียนมาเพื่อโปรด ________________________________________

พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป

อนุมัติการขอใช (ลงชื่อ)                             ผูออกแบบ
(ลงชื่อ)                                   (..................................) วันท่ี............................

      (.......................................) วันท่ี..................... 5    เรียน ผูอํานายการกองอาคารและสถานที่
หวหนาผูควบคุมงาน        ผูควบคุมงาน รับทราบ

4   เรียน ประธานกรรมการตรวจการจาง อนุมัติตามเสนอ

(.....................................................................) โปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

    ที่ ศธ.  0514.1.6.1/…….... วันท่ี........../............/.......... ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ (ลงชื่อ)                             ประธานกรรมการตรวจการจาง
________________________________________ (.......................................)
________________________________________ วันท่ี............................

จึงเรียนมาเพื่อโปรด 6   เรียน หัวหนางานกอสราง 

พิจารณา ทราบ เพื่อโปรดสําเนาแจงผูที่เกี่ยวของ

(ลงชื่อ)                             (ลงชื่อ)                             
      (.......................................) วันท่ี..................... (.......................................)

หวหนาผูควบคุมงาน        ผูควบคุมงาน ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่
วันท่ี............................

KKU-CM
GN-05
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ใบรายงานการขอใชวัสดุและการขออนุมัติ Shop Drawing
กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน



โครงการ กอสรางอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง เลขท่ีสัญญา สธ 108/2554 
ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2554 เวลากอสราง 800 วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง วัน สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

1 เรื่อง   การขอคําวินิจฉัยปญหางานกอสราง

 คําชี้แจง  แบบขยาย       รายละเอียดปญหาที่ขอคําวินิจฉัย    อื่น ๆ ...................................

เหตุผล/สิ่งที่สงมาดวย

(ลงชื่อ)                             ผูขอคําวินิจฉัย
    (....................................) วันที.่............................

2 ความเห็นผูควบคุมงาน
เรียน ผูออกแบบ...............................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหคําวินิจฉัย หากการวินิจฉัยมีการเปลี่ยนแปลงรายการกอสรางก็ใหประมาณการงานลดงานเพิ่มดวย

(ลงชื่อ)                             ผูควบคุมงาน/หวหนาผูควบคุมงาน
        (....................................) วันที.่............................

3 การชี้แจงของผูออกแบบ (การวินิจฉัย)
เรียน ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่

ใหดําเนินการตามแบบ/เอกสารแนบทาย
ใหดําเนินการดังนี้

โดย ไมมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ไมมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
มีปริมาณงานลด-เพิ่มตามเอกสารที่แนบ

(ลงชื่อ)                             ผูออกแบบ
        (....................................) วันที.่............................

4   เรียน หัวหนางานกอสรางและซอมบํารุง

เพื่อโปรดแจงผูที่เกี่ยวของ
(ลงชื่อ)                             

(.......................................)
ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่
วันที.่...........................

180
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ใบรายงานการขอคําวินิจฉัยจากผูออกแบบ
กองอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยขอนแกน



ส่วนราชการ   กองอาคารและสถานที�   งานก่อสรา้งและซอ่มบาํรุง   โทร 42379, 42460

ที�  ศธ.0514.1.6.1/........................ วนัที�   เมษายน   2553
เรื�อง    ขอสง่รายงานผลการทาํงานนอกเวลาราชการ (กส.08)  สธ.  74/2551      ประจาํเดือน    มีนาคม   2553

เรียน    ผูอ้าํนวยการกองอาคารและสถานที�

               ดว้ยโครงการ    ก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลสตัวแ์ละศนูยส์ขุภาพ  คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
สธ. 74/2551  ลงวนัที�  10  ตลุาคม  2551 วงเงิน  203,790,000  บาท ( สองรอ้ยสามลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื�นบาทถว้น ) 
ก่อสรา้งโดย   บรษัิท  วรนิทศัน ์ จาํกดั
จากผลการดาํเนินงานก่อสรา้งของโครงการ พบว่าผูร้บัจา้งไดท้าํงานนอกเวลาราชการ  จาํนวน 6 วนั
รายละเอียดตามแบบรายงานการทาํงานนอกเวลาราชการ พรอ้มสาํเนาที�แนบมาพรอ้มกนันี� ประกอบดว้ย

(1)  การทาํงานในวนัหยดุราชการ           จาํนวน 6 วนั
(2)  การทาํงานนอกเวลาราชการ            จาํนวน 0 วนั

              รวมจาํนวน 6 วนั
รวมเป็นเงินจาํนวน บาท

( )

             ในการทาํงานนอกเวลาราชการ   ตามสญัญาจา้งไดก้าํหนดรายละเอียดและเงื�อนไขใหผู้ร้บัจา้งตอ้งจ่ายเงินคา่ตอบแทน
การควบคมุงานใหแ้ก่ผูค้วบคมุงานของมหาวิทยาลยั  ผูค้วบคมุงานก่อสรา้งไดต้รวจสอบเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ จงึขอสง่เอกสาร
เพื�อเป็นหลกัฐานเรยีกเก็บเงินคา่ตอบแทนการคมุงานจากผูร้บัจา้งตอ่ไป

             จงึเรยีนมาเพื�อโปรดพจิารณาดาํเนินการตอ่ไป

(ลงชื�อ)………………………………………..

   หวัหนา้ผูค้วบคมุงาน         ผูค้วบคมุงาน
เรยีน  : บรษัิท  วรนิทศัน ์ จาํกดั

              เพื�อโปรดนาํเงินมาชาํระตามจาํนวนเงินขา้งตน้    ที�งานเงนิรายได ้ กองคลงั  อาคารสริิคณุากร
(ลงชื�อ)……………………………………….

(นายชมุพล  จนัทรสม)
   หวัหนา้ผูค้วบคมุงาน         ผูค้วบคมุงาน

ผูร้บัจา้ง  :  ทราบ และไดร้บัเอกสารแลว้
(ลงชื�อ)……………………………………….วนัที�…………………………

(…………………………………….)

งานเงนิรายได ้ :   เรยีน ผูอ้าํนวยการกองอาคารและสถานที�
ผูร้บัจา้งไดช้าํระเงนิเป็นจาํนวน____________________บาทแลว้ ตามใบเสร็จรบัเงนิ  เลขที�___________เล่มที�__________
(ลงชื�อ)……………………………………….วนัที�…………………………

(………………………..…………...)

KKU-CM
ใบรายงานการทํางานนอกเวลาราชการ
กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนึ�งพนัแปดรอ้ยบาทถว้น

(นายชมุพล  จนัทรสม)

1,800.00

REV.00     25/01/2556

GN-07(1)



โครงการ กอสรางอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง เลขที่สัญญา สธ 108/2554 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลากอสราง  800 วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง  180 วัน สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

(1) ทางหาง ฯ จะทํางานกอสรางสวนตาง ๆ ของโครงการในวันหยุดราชการ  ตั้งแตเวลา...08.00 น..'ถึงเวลา…17.00..น.  

ของงานกอสรางในระดับ/ชั้นที่.....…..................ตามรายละเอียดดังนี้
   งานเจาะเสาเข็ม    งานมุงหลังคา    งานติดต้ังบานประต-ูหนาตาง
   งานไมแบบและค้ํายัน    งานติดต้ังฝาเพดาน    งานระบบไฟฟา
   งานเหล็กเสริมคอนกรีต    งานผนัง    งานระบบประปา-สุขาภิบาล
   งานคอนกรีต    งานทาสี    งานติดต้ังวงกบประต-ูหนาตาง
   งานโครงเหล็ก    งานระบบปรับอากาศ    งานติดต้ังผิวพื้น
   งานติดต้ังโครงหลังคา    งานติดต้ังลีฟท/อุปกรณ     งานดินคันทาง
   งานรองพื้น/พื้นทาง    งานผิวจราจร     งานอื่น ๆ...............................กอสรางสํานักงานสนาม

(2) ทางหาง ฯ ขอแจงวันที่จะทํางานกอสรางในวันหยุดราชการ  ดังตอไปนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(ลงชื่อ)............................................. วันที่ …………………….
(                               ) ผูรับจาง/ ผูไดรับมอบอํานาจแทนผูรับจาง

อนุญาตใหทํางานไดตามที่ขอ
อนุญาตใหทํางานไดเฉพาะ

ไมอนุญาตใหทํางาน (เหตุผล)

(ลงชื่อ).................................................. วันที.่.................................
(นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร)     หัวหนาผูควบคุมงาน,       ผูควบคุมงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ผูรับจางไดปฏิบัติจริงดังนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

   ผูรับจางไดทํางานในวันหยุดราชการทั้งหมดจํานวน...................วัน  
(ลงชื่อ).................................................. วันที.่..............................

(นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร)     หัวหนาผูควบคุมงาน,       ผูควบคุมงาน

หมายเหตุ

1.  ใหผูรับจางกรอกรายละเอียดคําขออนุญาตทํางานลวงเวลาจํานวน 3 ชุดเพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบ อนุญาตหรือไมอนุญาต
แลวสงสําเนาคืนผูรับจาง  1  ชุด

2.  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการทํางานนอกเวลาราชการของผูควบคุมการกอสราง  ตามอัตราที่กําหนดในสัญญาจาง
3.  ใหผูควบคุมงานสงรายงานผลการดําเนินงานจํานวน  2  ชุด  ที่กองอาคารและสถานที่ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไป  

กรณีการสงมอบงานงวดสุดทายใหสงรายงานในวันตรวจรับงาน
4.  การขออนุญาต  และการอนุญาตของผูควบคุมงานจะตองกระทํากอนการดําเนินการกอสราง
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KKU-CM
GN-07(2)ใบรายงานผลการทํางานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน REV.00     25/01/2556



โครงการ กอสรางอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง เลขที่สัญญา สธ 108/2554 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลากอสราง  800 วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง  180 วัน สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

(1) ทางหาง ฯ จะทํางานกอสรางสวนตาง ๆ ของโครงการนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา..................น. ถึงเวลา…................น.  

ของงานกอสรางในระดับ/ชั้นที่.....…..................ตามรายละเอียดดังนี้
   งานเจาะเสาเข็ม    งานมุงหลังคา    งานติดต้ังบานประต-ูหนาตาง
   งานไมแบบและค้ํายัน    งานติดต้ังฝาเพดาน    งานระบบไฟฟา
   งานเหล็กเสริมคอนกรีต    งานผนัง    งานระบบประปา-สุขาภิบาล
   งานคอนกรีต    งานทาสี    งานติดต้ังวงกบประต-ูหนาตาง
   งานโครงเหล็ก    งานระบบปรับอากาศ    งานติดต้ังผิวพื้น
   งานติดต้ังโครงหลังคา    งานติดต้ังลีฟท/อุปกรณ     งานดินคันทาง
   งานรองพื้น/พื้นทาง    งานผิวจราจร     งานอื่น ๆ...............................กอสรางสํานักงานสนาม

(2) ทางหาง ฯ ขอแจงวันที่จะทํางานกอสรางลวงเวลา    ดังตอไปนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(ลงชื่อ)............................................. วันที่ …………………….
(                               ) ผูรับจาง/ ผูไดรับมอบอํานาจแทนผูรับจาง

อนุญาตใหทํางานไดตามที่ขอ
อนุญาตใหทํางานไดเฉพาะ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ไมอนุญาตใหทํางาน (เหตุผล)........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................. วันที.่.................................
(นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร)     หัวหนาผูควบคุมงาน,        ผูควบคุมงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ผูรับจางไดปฏิบัติจริงดังนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

   ผูรับจางไดทํางานลวงเวลาทั้งหมดจํานวน...................วัน    
(ลงชื่อ).................................................. วันที.่..............................

(นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร)     หัวหนาผูควบคุมงาน,        ผูควบคุมงาน

หมายเหตุ

1.  ใหผูรับจางกรอกรายละเอียดคําขออนุญาตทํางานลวงเวลาจํานวน 3 ชุดเพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบ อนุญาตหรือไมอนุญาต
แลวสงสําเนาคืนผูรับจาง  1  ชุด

2.  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการทํางานนอกเวลาราชการของผูควบคุมการกอสราง  ตามอัตราที่กําหนดในสัญญาจาง
3.  ใหผูควบคุมงานสงรายงานผลการดําเนินงานจํานวน  2  ชุด  ที่กองอาคารและสถานที่ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไป  

กรณีการสงมอบงานงวดสุดทายใหสงรายงานในวันตรวจรับงาน
4.  การขออนุญาต  และการอนุญาตของผูควบคุมงานจะตองกระทํากอนการดําเนินการกอสราง
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KKU-CM
GN-07(3)ใบรายงานผลการทํางานนอกเวลาราชการ (ลวงเวลา)

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน REV.00     25/01/2556



โครงการ  กอสรางอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง  สัญญา สธ 108/2554 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555

ผูรับจาง  บริษัท แสตนดารดเพอรฟอรแมนซ จําดัด  ระยะเวลา  800 วัน  สิ้นสุดสัญญา  วันที่ 15 มกราคม 2557

เอกสารขอสงมอบงาน      ขอสงมอบงวดท่ี  3, 4 และ 5   งวดงานทั้งหมด   22  งวด 

            ตามหนังสือเลขที่   J135-Pay-003/2555  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2555

ผลงานตาม ผลงานที่

งวดงาน ทําไดจริง ไมผาน

   เรียน  ประธารกรรมการรวจการจาง

          คณะผูควบคุมงานกอสราง  ไดตรวจสอบผลงานกอสรางของผูรับจางแลว  ไดผลงาน

ยังไมครบถวนถูกตองตามรายการในงวดงาน  (ระบ)ุ....................................................................................................

ครบถวนและถูกตองตามรายการในงวดงานแลว   ตั้งแตวันท่ี.......................................................................................

             จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณานัดตรวจรับงานตอไป   บันทึกเพิ่มเติม

   ลงช่ือ.......................................  นายชุมพล  จันทรสม หัวหนาผูควบคุมงาน

   ลงช่ือ.......................................  นายวัชร  พัฒนาวิวัฒนพร ผูควบคุมงานโครงสราง

   ลงช่ือ........................................ นางสาวโสภิดา  พิมพาเพียร ผูควบคุมงานสถาปตยกรรม

   ลงช่ือ........................................ นายบุญสม  เกษแกวกาญจน ผูควบคุมงานระบบประปาฯ

   ลงช่ือ........................................ นายยงยุทธ  นามสมสรอย ผูควบคุมงานระบบไฟฟา

   ลงช่ือ........................................ นายพรศิริ  โพธิ์ศรี ผูควบคุมงานระบบเครื่องกล

   ลงช่ือ........................................ นางสาวสุภาวดี  สิมหลา ผูชวยผูควบคุมงานสถาปตยฯ

   ลงช่ือ........................................ นายเจริญ  มางจันดีอุดม ผูชวยผูควบควบคุมงาน

หมายเหตุรายละเอียดของงาน

ใบรายงานการตรวจผลงานกอสราง
กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน

KKU-CM
GN-08(1)

REV.00     25/01/2556

รายละเอียดผลงานงวดที่  3  ตามสัญญา

ผาน
ลําดับท่ี

ความถูกตองของงาน



โครงการ กอสรางวงเวียนชั่วคราวถนนสาย 2  มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่สัญญา สธ 18/2554 
ลงวันที่  29  ตุลาคม  2553 เวลากอสราง 120 วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง - วัน สิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554

เรื่อง  บันทึกการสั่งหยุดงาน และการสั่งใหเริ่มเขาทํางาน

เรียน ผูควบคุมการกอสราง
ผูรับจางกอสราง
ไดตรวจสอบการดําเนินการกอสราง   พบวามีปญหาตาง ๆ  ดังนี้

ดวยโครงการกอสราง  ไดรวมกันทดลองโดยปรับเปลี่ยนและแกไขวงเวียนเพื่อใหมีขีดความสามารถรองรับระบบการจราจร
บนถนนจริงที่เหมาะสมสําหรับวงเวียนที่จะทําการกอสราง  จากผลการทดลองจําเปนจะตองเพิ่มงานกอสรางและลดงาน
กอสรางสวนที่มีความสําคัญนอย  ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการขออนุมัติแกไขสัญญา  จึงใหหยุดงานกอสรางไวกอน
ตั้งแตวันที่  18  ธันวาคม  2553  เปนตนไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป

(ลงชื่อ)............................................ ผูตรวจสอบ
(นายชุมพล  จันทรสม) ตําแหนง  วิศวกรผูควบคุมงานกอสราง

วันที่   18  ธันวาคม  2553

(2) รับทราบ (5) เรียน อธิการบดี
ไดรับเอกสารแลว เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบจะไดดําเนินการตอไป

อื่นๆ
(ลงชื่อ)............................................
(...............................................)
วันที.่.................................................. (ลงชื่อ)............................................

(3) เรียน ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่ (...............................................)
เพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป ประธานกรรมการตรวจการจาง

(ลงชื่อ)............................................ วันที.่...........................................
(...............................................) (6) เห็นชอบดําเนินการตอไปตามเสนอ
ตําแหนง……………………………. อื่นๆ
วันที.่...................................................

(4) เรียน ประธานกรรมการตรวจการจาง (ลงชื่อ)............................................
เพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป (...............................................)
อื่นๆ วันที.่...........................................

(7) เรียน หัวหนางานกอสรางและซอมบํารุง
แจงผูเกี่ยวของ
อื่นๆ

(ลงชื่อ)............................................ (ลงชื่อ)............................................
(...............................................) (...............................................)
ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่ ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่
วันที.่................................................... วันที.่........................................

KKU-CM
GN-08(2)

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ใบบันทึกการตรวจงานกอสราง
REV.00     25/01/2556



สวนราชการ     กองอาคารและสถานที่ งานกอสรางและซอมบํารุง  โทร 42379, 42460

ที่   ศธ.  0514.1.6.2/……. วันที่

เรื่อง การรายงานผลการกอสรางวันครบกําหนดงวดงานกอสรางตามสัญญา  ประจํางวดงานที.่...................

เรียน คณะกรรมการตรวจการจาง ผาน ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่

 โครงการ......................................................................................................................................................

เลขที่สัญญา สธ....................ลงวันที่ .......................................วงเงินกอสราง.........................................................................

ผูรับจางกอสราง.................................................................................................................................................................

บัดนี้ไดถึงวันครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาของงานงวดที่........................กําหนดแลวเสร็จในวันที่.............................................

ผลปรากฎวาผูรับจางไดทํางานกอสรางไดผลงานตามงวดงานที่ระบุในสัญญา ณ วันครบกําหนดงวดงานกอสรางขางตน  ดังตอไปนี้

ลําดับที่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป :

: ...../........./...........

(ลงชื่อ)....................................... : ...../........./...........

(.........................................) : ...../........./...........

( ) หัวหนาผูควบคุมงาน  ( ) ผูควบคุมงาน : ...../........./...........

เรียน คณะกรรมการตรวจการจาง : ...../........./...........

เพื่อโปรดทราบ : ...../........./...........

(ลงชื่อ)....................................... วันที่......................... : ...../........./...........

(..........................................) : ...../........./...........

ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่ : ...../........./...........

(หมายเหตุ : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ : ...../........./...........

73(4) เมื่อถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดกําหนดใหผูควบคุมงานรายงาน : ...../........./...........

ผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการ : ...../........./...........

ตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการนับจากวันถึงกําหนดนั้น ๆ) : ...../........./...........

  กรกฎาคม  2555

เอกสารรายงานวันครบกําหนดงวดงาน
KKU-CM
GN-08(3)

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน REV.00     25/01/2556

คณะกรรมการตรวจการจางรับทราบ

( ลงชื่อ) วัน / เดือน / ป

รายการกอสรางตามสัญญาของงานงวดที่................ ผลงานตามสัญญา (%) ผลงานที่แลวเสร็จ (%)



1. วันที�สง่งานงวดสดุทา้ย

2. ครบ 90 วัน นับจากสง่งานงวดสดุทา้ย

3. วันที�ผูร้ับจา้งขอเงนิชดเชย

4. ผูร้ับจา้งขอเงนิชดเชยภายใน 90 วันนับแตส่ง่มอบ

แบบฟอรม์  การคํานวณเงนิเพิ�มหรอืลดคา่งานกอ่สรา้งตามสัญญาแบบปรับราคาได ้ (คา่  K)  สําหรับสัญญาแบบเหมารวม  (Lump  Sum)     งานงวดสดุทา้ย
กรม   มหาวทิยาลัยขอนแกน่   กระทรวงศกึษาธกิาร วันที�เปิดซองประกวดราคา/เสนอราคา
โครงการกอ่สรา้งอาคารโรงพยาบาลสัตวแ์ละศนูยส์ขุภาพ  1  หลัง เลขที�สัญญ สธ 74/2551 ลงวันที� 10 ตลุาคม 2551 คา่งานทั �งสัญญา 203,790,000   
ผูร้ับจา้ง   บรษัิท  วรนทิัศน ์ จํากัด สัญญาเริ�มตน้ 11 ต.ค. 51 สิ�นสดุสัญญา 30 ก.ย. 53 ตอ่อายสุัญญา 209 วัน สิ�นสดุสัญญา 7 พ.ค. 54

คา่งาน จํานวนคา่งาน หักคา่งานที� คา่งานที�ได ้ สตูร เพิ�มขึ�น/ลดลง

งวดที� วัน/เดอืน/ปี รายการ จํานวนเงนิ ที�สง่มอบแตล่ะ ไมอ่ยูใ่นขา่ย รับการพจิารณา คา่ K คา่ K K+4% คดิเป็นเงนิ หมายเหตุ
บาท งวด (บาท) ไดร้ับคา่ K คา่ K มคีา่ (บาท)

1 25 ม.ีค. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 5,094,750     5,094,750    -                5,094,750     K1 0.894 0.934 336,253.50-     
2 07 เม.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 8,151,600     8,151,600    -                8,151,600     K1 0.889 0.929 578,763.60-     
3 04 พ.ค. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 8,151,600     8,151,600    -                8,151,600     K1 0.888 0.928 586,915.20-     
4 27 พ.ค. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 8,151,600     8,151,600    -                8,151,600     K1 0.888 0.928 586,915.20-     
5 24 ม.ิย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 8,151,600     8,151,600    -                8,151,600     K1 0.888 0.928 586,915.20-     
6 14 ก.ค. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.897 0.937 385,163.10-     
7 20 ก.ค. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.897 0.937 385,163.10-     
8 01 ก.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.913 0.953 287,343.90-     
9 01 ก.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.913 0.953 287,343.90-     
10 02 ก.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.913 0.953 287,343.90-     
11 14 ก.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.913 0.953 287,343.90-     
12 21 ก.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.913 0.953 287,343.90-     
13 25 ก.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.913 0.953 287,343.90-     
14 04 พ.ย. 52 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.905 0.945 336,253.50-     
15 13 ม.ค. 53 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.899 0.939 372,935.70-     
16 25 ม.ีค. 53 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.900 0.940 366,822.00-     
17 30 ม.ีค. 53 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.900 0.940 366,822.00-     
18 11 พ.ค. 53 ดตูามเอกสารการสง่งาน 6,113,700     6,113,700    -                6,113,700     K1 0.910 0.950 305,685.00-     
19 30 ก.ค. 53 ดตูามเอกสารการสง่งาน 10,189,500   10,189,500   -                10,189,500    K1 0.904 0.944 570,612.00-     
20 13 ก.ย. 53 ดตูามเอกสารการสง่งาน 10,189,500   10,189,500   -                10,189,500    K1 0.913 0.953 478,906.50-     
21 07 ต.ค. 53 ดตูามเอกสารการสง่งาน 16,303,200   16,303,200   -                16,303,200    K1 0.913 0.953 766,250.40-     
22 25 ม.ค. 54 ดตูามเอกสารการสง่งาน 16,303,200   16,303,200   -                16,303,200    K1 0.932 0.972 456,489.60-     
23 21 ก.พ. 54 ดตูามเอกสารการสง่งาน 16,303,200   16,303,200   -                16,303,200    K1 0.933 0.973 440,186.40-     
24 03 พ.ค. 54 ดตูามเอกสารหนา้ 2-3 17,322,150   17,322,150   8,500,678.33  8,821,472     K1 0.948 0.988 105,857.66-     

รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 203,790,000 203,790,000 -                117,179,250  9,736,973.06-  

(ลงชื�อ) หัวหนา้ผูค้วบคมุงาน (ลงชื�อ) หัวหนา้หน่วยควบคมุการกอ่สรา้ง

(นายชมุพล  จันทรสม)    ผูคํ้านวณ  โทรศัพท ์ 0 4320 2339  ตอ่ 12070

ตําแหน่ง  วศิวกรโยธาชํานาญการพเิศษ (ลงชื�อ) หัวหนา้งานกอ่สรา้ง

วันที� 13 มถินุายน 2554

(ลงชื�อ) ผูอํ้านวยการกองอาคารและสถานที�

KKU-CM

4 สงิหาคม 2551

ใบคํานวณเงินเพิ่มหรือลดคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน

GN-09

(นายชมุพล  จันทรสม)

(นายชบุศร ทัศนขนษิฐากลุ)

REV.00     01/10/2555

สง่งาน/ครั �งที� การคํานวณคา่ K

ผูต้รวจสอบ

(นายสพุงษ์  ศรตีาแสน)



โครงการ กอสรางอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง เลขที่สัญญา สธ 108/2554 
ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2554 เวลากอสราง 800 วัน อนุมัติขยายเวลากอสราง  180 วัน สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

ตรวจสอบวันที่
ตรวจสอบครั้งที่

(ลงชื่อ)........................................ผูตรวจสอบ
(............................................)

วันที.่.....................................................

ความเห็นของผูควบคุมงาน ผูรับจางรับทราบ
            ใหดําเนินการตอได ผูรับจางไดแกไขรายการตาง ๆ แลว
             ใหแกไขรายการตามที่ระบุในหมายเหตุกอนดําเนินการขั้นตอไป    ลงชื่อ.............................................ผูรับจาง
              ........................................................................................................................................................      วันที่....................................................
...............................................................................................................................................................................ผูรับจางไดแกไขรายการตาง ๆ เรียบรอยแลว
...............................................................................................................................................................................อนุญาตใหดําเนินงานขั้นตอไป

ลงชื่อ.............................................ผูควบคุมงาน ลงชื่อ.............................................ผูควบคุมงาน
      วันที่............................................................       วันที่............................................................

KKU-CM
GN-10

ใบรายงานการตรวจสอบ
งาน.………………………………………..

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน REV.00     01/10/2555

ลําดับ

หมายเหตุ

การตรวจงาน
ผาน ไมผาน

ผลการตรวจสอบรายการตรวจสอบ
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